

Příloha objednávky č. O/\_\_\_\_/2022/OBH

**Miroslav Straka**

**Antonína Poledníka 3/6  
700 30 Ostrava-Dubina**

IČ: 75557631

DIČ: CZ7501257632

Množství	Předmět	Poznámka
	<b>Objekt : Parkovací objekt PO32 V.Vlasákové, Ostrava-Bělský Les</b>	
	Objednáváme u Vás provedení víceprací k realizaci díla "Výměna okenních výplní v parkovacím objektu PO32 V.Vlasákové, Ostrava-Bělský Les" k objednávce ag.č. O/1261/2022/OBH , dle CN.	
	Méněpráce: 1 260,00 Kč bez DPH	
	Vícepráce: 13 614,00 Kč bez DPH	
	<b>Smluvní cena - vícepráce: 12 354,00 Kč bez DPH</b>	
	<b>Termín: do 10.06.2022</b>	
	<b>Splatnost faktury: 14 dní</b>	
	<b>Záruka: 24 měsíců</b>	

V Ostravě dne: 26.05.2022



88-N/Max/22 - §3639 - údržba - pol. 5171

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

**STAVBA :** Výměna okenních výplní v parkovacím objektu PO32 V.Vlasákové,  
Ostrava-Bělský Les

**Objednávka ag. č.** O/1261/2022/OBH ze dne 05.05.2022

**Objednatel :** Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

**Zhotovitel :** Miroslav Straka, Antonína Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava,  
IČ: 75557631, DIČ: CZ7501257632

### Práce nad rámec

<b>Cena dle smlouvy o dílo:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>197 408,00 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>238 863,68 Kč</b>

<b>Méněpráce – odečet:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>- 1 260,00 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>- 1 524,60 Kč</b>

<b>Přípočet – vícepráce:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>13 614,00 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>16 472,94 Kč</b>

<b>Konččná cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>209 762,00 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>253 812,02 Kč</b>

**Objednatel:** Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru

Maxová Gabriela - technik odboru BH

**Zhotovitel:** Miroslav Straka

V Ostravě dne : 23.05.2022

## **Miroslav Straka**

Antonína Poledníka 3/6, 700 30 Ostrava-Dubina

IČ: 75557631

DIČ: CZ7501257632

### **Cenová nabídka zámečnických prací**

#### **Vyčíslení méněprací a víceprací k obj. č. 0/1261/2022/OBH.**

**Méněpráce** -1 260,00 Kč

Mirelon - 252 m - 1 260 Kč

**Vícepráce** 13 614,00 Kč

Výměna 2 ks okenních výplní

**Ceny jsou uvedeny bez DPH.**

20.05.2022

