

Stavba : „Oprava kolejí, výhybek a TV na trati Karlštejn – Beroun 1. a 2. kol.“

Datum: 18.4.2017

Místo plnění : Praha Smíchov - Beroun

Předpokládaná doba výluky : 2.TK předpoklad 23N (3.5. - 25.5.2017)

1.TK předpoklad 35N (26.5. - 29.6.2017)

STRABAG

Den	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00
	PŘÍPRAVNÉ PRÁCE - BEZ VÝLUKY															
0	Diagnostika tras technické infrastruktury	kpl														
0	Zřízení a vybavení staveniště	kpl														
DEN Č.	ZAČÁTEK NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY															
	02 - Oprava ŽEL.SVRŠKU 2.TK															
1-9	SVK (14.250 m)	14 250 m	7:00	17:00	10:00	MHS + dělník										
1-10	Výměna kompletů	26220 úl.ploch	7:00	16:00	9:00	MHS + vozík + dělník										
11-12	Doplnění KL (639 m3)	639 m3	7:00	17:00	10:00	UA vozy + dělník										
13-15	GPK (7,125 km)	7 125 m	8:00	17:00	9:00	ASP + SSP + DGS + dělník										
15-22	BK (208 ks)	208 ks	8:00	16:00	8:00	Technik + svařovna										
1-23	Práce na TV	kpl. práce	7:00	17:00	10:00	Technik										
23	Dokončovací práce	dle potřeby	8:00	16:00	8:00	MHS + dělník										
	01 - Oprava ŽEL.SVRŠKU 1.TK															
13-21	SVK (14.250 m)	14 250 m	8:00	17:00	9:00	MHS + dělník										
13-22	Výměna kompletů (26.220 úl.ploch)	26 220 úl.ploch	7:00	17:00	10:00	MHS + vozík + dělník										
23-24	Doplnění KL (639 m3)	639 m3	8:00	11:00	3:00	UA vozy + dělník										
25-27	GPK (7,125 km)	7 125 m	7:00	17:00	10:00	ASP + SSP + DGS + dělník										
27-34	BK (208 ks)	208 ks	7:00	17:00	10:00	Technik + svařovna										
1-12, 34-35	Práce na TV	kpl. Práce	8:00	16:00	8:00	Technik										
35	Dokončovací práce	dle potřeby	7:00	16:00	9:00	MHS + dělník										
Den	Popis práce	Objem prací	Začátek práce	Konec práce	Trvání práce	1. 7:00	2. 8:00	3. 9:00	4. 10:00	5. 11:00	6. 12:00	7. 13:00	8. 14:00	9. 15:00	10. 16:00	11. 17:00
	KONEC NEPŘETRŽITÉ VÝLUKY															

V Ústí nad Labem, dne 18.4.2017

Za STRABAG Rail a.s. :

Ing. Jaroslav Dlouhý, prokurista

Ing. Richard Bauer, prokurista