




město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01A1A1R

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2022-006151-SRM-DO

Datum vyhotovení : 19.05.2022

Termín plnění : 30.09.2022

Dodavatel :

DS Partner s.r.o.

Pražská 1827/66

67801 Blansko

IČO: 29244749

DIČ: CZ29244749

Odběratel :

město Blansko

nám. Svobody 32/3

67801 Blansko

IČO: 00279943

DIČ: CZ00279943

Bankovní spojení:

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, u Vás objednává na základě nabídky ze dne 22.04.2022 stavební práce na akci „Úprava křižovatky Masarykova x Nerudova x Na Vyhliďce“.

Práce spočívají ve vybudování nové komunikace pro pěší a úpravě stávajících komunikací pro pěší a dalších souvisejících pracích nutných k řádnému dokončení stavby.

Obchodní podmínky, kterými je zhotovitel povinen se řídit, jsou přílohou této objednávky.

Termín realizace: 13.06.2022 – 12.08.2022

1. etapa – osazení silničních obrub a přídlažby na ul. Masarykova do 17.06.2022. Je nutné, aby osazení obrub, s technologickou přestávkou, předcházelo opravě povrchu ul. Masarykovy (předpoklad uzavírky pro opravu povrchu: 23.6.-30.6.2022)

2. etapa – zbývající stavební práce – do 31.07.2022, kompletní dokončení díla – do 12.8.2022

Cena plnění (včetně DPH):

424 995,30 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Vyřizuje:	Vágnerová Sylva Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Prohlášení dodavatele

Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.

Datum: 30.5.2022

Razítko a podpis:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **BL01** **Úprava křižovatky Masarykova x Nerudova x Na Vyhlídce**

Objekt: **01** **Úprava křižovatky Masarykova x Nerudova x Na Vyhlídce**

Rozpočet: **01** **Rozpočet**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	290 552,78
PSV	0,00
MON	2 583,00
Vedlejší náklady	40 000,00
Ostatní náklady	18 100,00
Celkem	351 235,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	351 235,78 CZK
Základní DPH	21 %	73 759,51 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 424 995,29 CZK

v

BLAŽEK

dne


10.5.22



Za zhotovitele



Za objednatele



Spis čj.: SMBK 7119/2022 INV

Vyřizuje: Ing. Sylva Vágnerová

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datum: 19.05.2022

Obchodní podmínky

pro stavební práce a zajištění veškerých souvisejících činností na akci:

"Úprava křižovatky Masarykova x Nerudova x Na Vyhliďce"

PŘEDMĚTEM stavebních prací je provedení a obstarání veškerých prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb nutných k úplnému a řádnému provedení a dokončení díla v rozsahu specifikovaném objednávkou, projektovou dokumentací a těmito obchodními podmínkami. Objednatel si vyhrazuje pravomoc kdykoliv upravit rozsah plnění díla (rozsah zvětšit či zmenšit). Jedná se zejména o následující práce (následující výčet prací tak není konečný):

- příprava území,
- zajištění dočasného dopravního značení
- vytyčení inženýrských sítí
- zajištění Povolení ke zvláštnímu užívání komunikace a případné Povolení úplné nebo částečné uzavírky
- vybudování nové a úprava stávající komunikace pro pěší
- zajištění vodorovného a svislého dopravního značení
- součinnost při kolaudaci stavby

Předmět zakázky bude realizován v souladu s platným právním řádem ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Během realizace nebude objednatel akceptovat dodání např. výrobků v nižších jakostech a parametrech.

TERMÍN: Zhotovitel se zavazuje řádně provedené kompletní dílo včetně všech činností, provést a předat bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli **nejpozději do 12.08.2022.**

FAKTURACE: Na základě a v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu, a to až do výše 90-ti % sjednané celkové ceny. Zbývajících 10% z celkové sjednané ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po odstranění poslední vady či nedodělků realizovaného díla, které budou uvedeny v předávacím protokolu dokončené stavby a po vyklizení staveniště. Úhrada faktur bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v objednávce.

Faktury budou hrazeny ve splatnosti **30 kalendářních dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele.

PROVÁDĚNÍ DÍLA A PŘEVZETÍ PRACÍ: Kompletním dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení a obstarání všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné a kvalitní provedení a dokončení díla, jakož i provedení a zajištění všech činností a služeb souvisejících s dodávkou veškerých prací a konstrukcí, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné - jako např. zařízení staveniště, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu,

provedení koordinační a kompletační činnosti stavby aj.

Součástí plnění předmětu smlouvy jsou veškeré práce a činnosti vyplývající z povahy díla, mimo jiné zejména také následující práce a činnosti:

- a) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z projektové dokumentace (např. umístění stavby, povolení stavby) nebo jiných dokladů,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle Přílohy 14 vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 1x v tištěné a 1x v elektronické podobě na flash disku,
- c) veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního prostředí (ostraha stavby a staveniště, bezpečnost práce aj.),
- d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, jakož i zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemísťování a následné odstranění,
- e) zajištění všech nezbytných zkoušek, zkušebních protokolů, atestů, dokladů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality předepsaných technických parametrů díla,
- f) zajištění technických listů použitých výrobků a zařízení, návodů na údržbu a provoz a provedení případných zaškolení osob objednatele,
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
- h) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, včetně zřízení a odstranění zařízení staveniště, napojení stavby na inženýrské sítě, zbudování a udržování bezpečných přístupů a průchodů staveništěm, opatření na eliminaci negativních dopadů na životní prostředí (hluk, prašnost) včetně závěrečného finálního čistého úklidu zhotovené stavby a všech ploch stavební činností dotčených aj.
- i) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům a zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení kompletního díla,
- j) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění zejména v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

Zhotovitel je povinen předat objednateli doklady o likvidaci odpadů - **vážní listky** - před uplatněním nároku na vznik fakturace. Doklady o likvidaci odpadů budou obsahovat minimálně: název příjemce odpadu včetně IČO, název původce odpadu a název stavby, datum a čas uložení odpadu, registrační značku auta, které odpad přivezlo, hmotnost, kód a název odpadu, kdo odpad odevzdal.

- k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo lepšího stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení či zřizování travních ploch bude provedeno založení trávníku a osetí travním semenem,
- l) přilehlé pozemky resp. jejich části dotčené stavebním procesem musí být při předání kompletního díla zhotovitelem upraveny tak, aby byla možná jejich bezproblémová mechanizovaná údržba; ozeleněné a zatravňované plochy (travní semeno bude vzrostlé) nesmí obsahovat kameny, větve, kořeny, jakékoliv pozůstatky po stavební činnosti a neplánované nerovnosti, obnovené travní semeno musí být vzrostlé a prosté plevelů, bude provedena první seč, poškozené keře a stromy musí být dle povahy ošetřeny nebo nahrazeny novými.

ZÁRUČNÍ DOBA: Záruční doba na dílo činí **60 měsíců**, a začíná plynout dnem následujícím po splnění díla tj. po předání a převzetí dokončeného řádně provedeného kompletního díla mezi zhotovitelem a objednatelem – tedy až po odstranění veškerých přejímkových vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu dokončené stavby nebo jeho příloze, pokud se tyto vyskytly a splněním všech povinností zhotovitele.

SMLUVNÍ POKUTY: Pokud bude zhotovitel v prodlení s řádným provedením kompletního díla, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.


ČASOVÉ A MÍSTNÍ VAZBY: Místem plnění je křižovatka ul. Masarykova, Nerudova, Na Vyhliďce, Blansko.

Stavební práce budou probíhat ve všední dny od 7:00 hod do 17:00 hod. mimo sobot a nedělí. Při provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí.

DALŠÍ PODMÍNKY: Práce budou probíhat tak, aby byly trvale zajištěny vstupy a vjezdy na pozemky i do budov, objektů a staveb. Omezení provozu (silničního i pěšího) na pozemních komunikacích musí být v souladu s podmínkami příslušných dotčených orgánů. Veškerý postup prací musí být dopředu odsouhlasen zadavatelem (objednavatelem).

Při provádění prací, u kterých by hluk překračoval dovolené normové hodnoty, má zhotovitel povinnost eliminovat jejich negativní vlivy na okolí – zejména zabránění prašnosti a hlučnosti.

S pozdravem



Mgr. et Mgr. Petra Skotáková
vedoucí odboru správy a rozvoje města

