

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 8. 12. 2020 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Univerzita Karlova

sídlo: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
jednající: prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D. - rektorka Univerzity Karlovy
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
datová schránka: pijj9b4

adresa pro doručování veškerých písemností: dle čl. 18. odst. 18.7 této smlouvy
(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

GEMO a.s.

sídlo: Dlouhá 562/22, Lazce, 779 00 Olomouc
jednající (jméno, funkce): Ing. Jaromír Uhýrek, předseda představenstva
IČO: 13642464
DIČ: CZ13642464
datová schránka: gwk72ur

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel s Objednatelem dále společně jako „Strany“ a každý samostatně jako „Strana“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu ust. čl. 18, odst. 18.2 věta první Smlouvy tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“):

2 Předmět dodatku

- 2.1 Z důvodu změny Z3 v části menza, doplnění systému HACCP v menze a dalších změn, které jsou součástí změněného oceněného výkazu výměř, se Strany dohodly na změně specifikované TLZ 02 D+M, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 a obsahuje mimo jiné změnu projektové dokumentace a změnu oceněného výkazu výměř, a to vše v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Z důvodu vad projektové dokumentace identifikovaných v průběhu realizace, kdy se jedná o doplnění skladeb zelených střech, doplnění chybějící skladby podlahy, doplnění části elektro

slaboproud a dalších změn, které jsou součástí změněného oceněného výkazu výměr, se Strany dohodly na změně specifikované TLZ 03 D+M, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 2 a obsahuje mimo jiné změnu projektové dokumentace a změnu oceněného výkazu výměr, a to vše v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

- 2.3 Na základě všech výše uvedených změn se Strany dohodly na změně ustanovení čl. 4 odst. 4.1, které nově zní:

Cena za kompletně dokončené, touto smlouvou smluvené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základě provedeného zadávacího řízení dle ZZVZ, dle nabídky Zhotovitele a činí:

Celkem za dílo bez DPH: 127.344.655,70 Kč

DPH 26.742.377,70 Kč

Celkem za dílo včetně DPH: 154.087.033,40 Kč

- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.


3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven na základě dohody Stran elektronicky.
- 3.2 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání tohoto Dodatku č. 2 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.
- 3.4 K tomuto Dodatku č. 2 byl vydán předchozí písemný souhlas Správní rady Univerzity Karlovy dle § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění. Udělení tohoto souhlasu bylo ve smyslu ustanovení § 15 odst. 6 zákona o vysokých školách oznámeno v zákonné lhůtě Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Kopie dokladu o tomto souhlasu a jeho oznámení je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 – TLZ 02 D+M
2. Příloha č. 2 – TLZ 03 D+M
3. Příloha č. 3 – Souhlas Správní rady UK


Viz el. podpis



Univerzita Karlova

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
rektorka Univerzity Karlovy

Viz el. podpis



GEMO a.s.

Ing. Jaromír Uhýrek
předseda představenstva