

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
Číslo smlouvy objednatele: DOD20190289
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/8/2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757 plátce DPH
Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12
5708761/0100
xxx
xxx
xxx
email: [xxx](#), tel.: xxx

xxx

xxx

xx

xxx

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:

ORZO SECURITY, spol. s r.o.

Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
společnost s ručeným omezeným
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 11384
60321601
CZ60321601
ČSOB, a.s., pobočka Ostrava
373534873/0300
Teodorem Reinholdem, jednatelem společnosti
Teodor Reinhold, jednatel společnosti
email: xxx, tel.: xxx
xxx
email: xxx, tel.: xxx
Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
[xxx](#)

kontaktní doručovací adresa:
e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20190289, Číslo smlouvy zhotovitele: 1/8/2019) uzavřené dne 23.09.2019, na základě kapitoly XI. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 11.13:

2.1. Předmětem plnění Smlouvy o dílo je **vyhotovení projektové dokumentace** ve stupni **dokumentace pro provádění stavby** (dále jen PD DPS) pro stavbu „**CCTV Kamerový systém**“, v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu viz čl. II. Předmět smlouvy, bod 2.1 a 2.2 Smlouvy o dílo.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „CCTV Kamerový systém“, jenž byla vyhotovena v roce 2019, je nutné aktualizovat. Aktualizace PD DPS je nezbytná z důvodu aktualizace investičních nákladů s ohledem na nárůst cen od roku 2019, a technické specifikace s ohledem na vývoj komponentů CCTV kamerového systému, a také z důvodů aktualizace a koordinace navrhovaného CCTV kamerového systému s ohledem na další plánované realizace staveb v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s.

S ohledem na aktualizaci PD DSP se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, vyhotovení PD DSP „CCTV Kamerový systém“ uvedený v čl. II., bod 2.1 a 2.2 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. IV., bod 4.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2, v celkové ceně 193.000,00 Kč bez DPH.

Další požadavky na aktualizaci projektové dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy o dílo Požadavky na vyhotovení PD, zejména bod 6, 8, 11 a 13.

III. Cena díla

3.1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo následovně:

PD – CCTV Kamerový systém	Cena dle SoD a Dodatku č. 1 (bez DPH)	Vícepráce dle Dodatku č. 2 (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) v Kč bez DPH			
A. Areál trolejbusů Ostrava vč. Trakční měnírny XII. Sokolská	45.000,00 Kč	24.000,00 Kč	69.000,00 Kč
B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	45.000,00 Kč	20.000,00 Kč	65.000,00 Kč
C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnírny XXI. Poruba	90.000,00 Kč	20.000,00 Kč	110.000,00 Kč
D. Areál autobusů Hranečník vč. Trakční měnírny XIV. Hranečník	90.000,00 Kč	24.000,00 Kč	114.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnírny XXIII. Martinov	90.000,00 Kč	24.000,00 Kč	114.000,00 Kč
F. Trakční měnírny Dopravního podniku Ostrava a.s.	285.000,00 Kč	81.000,00 Kč	366.000,00 Kč
G. Areál ul. Vítkovická	42.000,00 Kč	0,00 Kč	42.000,00 Kč
Cena celkem za Projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS)	687.000,00 Kč	193.000,00 Kč	880.000,00 Kč
• Výkon občasného autorského dozoru v Kč bez DPH			
A. Areál trolejbusů Ostrava vč. Trakční měnírny XII. Sokolská	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
C. Areál tramvaje Poruba vč. Trakční měnirny XXI. Poruba	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
D. Areál autobusy Hranečník vč. Trakční měnirny XIV. Hranečník	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
E. Areál dílny Martinov vč. Trakční měnirny XXIII. Martinov	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
F. Trakční měnirny Dopravního podniku Ostrava a.s.	19.000,00 Kč	0,00 Kč	19.000,00 Kč
G. Areál ul. Vítkovická	3.000,00 Kč	0,00 Kč	3.000,00 Kč
Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru	37.000,00 Kč	0,00 Kč	37.000,00 Kč
Cena celkem za celý předmět díla: Cena celkem za Projektové dokumentace pro provádění stavby (PD DPS) + Cena celkem za Výkon občasného autorského dozoru	724.000,00 Kč	193.000,00 Kč	917.000,00 Kč

IV. Termín plnění

4.1. Vícepráce uvedené v čl. II., bod 2.1 tohoto Dodatku č. 2, budou provedeny následovně:

- Do **90 kalendářních dní** od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2, předá zhotovitel objednateli aktualizovanou PD DPS, vč. kompletní dokladové části, která je předmětem plnění tohoto Dodatku č. 2.

Uvedený termín plnění v kalendářních dnech platí za předpokladu:

- že objednatel vydá souhlasné stanovisko k PD DPS, bez dalších požadavků na dodatečné změny/dopracování/doplnění předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 2.
- V případě, že objednatel bude v rámci svého souhrnného/souhlasného stanoviska požadovat dodatečné změny/dopracování/doplnění rozsahu předmětu plnění dle kapitoly II. tohoto Dodatku č. 2, posouvá se sjednaný termín plnění o adekvátní počet dní – kterým je počet požadavků objednatele násobený 5 kalendářními dny.

V. Platební podmínky

- 5.1. Platbu za provedené vícepráce dle bodu 2.1, tohoto Dodatku č. 2 uskuteční objednatel na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne předání a převzetí aktualizované PD DPS. Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu PD DPS.
- 5.2. Faktura bude zhotovitelem vystavena ve formátu PDF a zaslána včetně naskenovaného oběma smluvními stranami potvrzeného Předávacího protokolu (tento dokument je nedílnou součástí faktury) na adresu xxx. Ostatní platební podmínky (přílohy, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

VI. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 2.
- 6.2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.

- 6.3. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- 6.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Kopie změnových listů ZL č. 1, ZL č. 2, ZL č. 3, ZL č. 4, ZL č. 5 a ZL č. 6.

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
xx

.....
Teodor Reinhold
jednatel