

Veřejná zakázka **Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice**

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 19. 8. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace

se sídlem: Zámek 1, 674 01 Třebíč
IČO: 00091766
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Martínek, ředitel
(dále jen „Objednatel“)

a

KELCOM International Třebíč, s.r.o.

se sídlem: Hrotovická 160, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO: 43371876
DIČ: CZ43371876
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 4642 vedenou u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení:
číslo účtu:
za kterou jedná: Oldřich Podlešák, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

Čl. I

Úvodní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly změnit smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice“, systémové číslo P21V00000505, která byla uzavřena dne 19. 8. 2021 mezi Objednatelem Muzeem Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizací, a Zhotovitelem společností KELCOM International Třebíč, s.r.o. (dále jen „smlouva“).
2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je změna plnění, které je obsahem prvků Transformátor 80VA, Žlab 40x18 a Full HD 2MP IP stropní kamera s Array IR přísvitem a VF MP objektivem 2.8 ~ 12 mm, jak je podrobně popsáno v příloze č. 2;

Čl. II

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně díla dle uzavřené smlouvy spočívající ve změně shora uvedených prvků, a tím i jejich celkové ceny včetně jejich montáže, jak je uvedeno v soupisu změn, který jako nedílná součást tohoto dodatku tvoří jeho přílohu č. 3. V návaznosti na to se mění a nahrazuje příloha č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. IV CENA DÍLA se odst. 1. mění tak, že se nahrazuje novým zněním takto:
„Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele v zadávacím řízení a později uzavřenými dodatky č. 1 a 2 smlouvy a činí nejvýše **421 885 Kč** bez DPH, tj. **510 480,85 Kč** včetně DPH (slovy **Pět set deset tisíc čtyři sta osmdesát korun českých a osmdesát pět haléřů**).“

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
2. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), splní Objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je tento dodatek smlouvy do tří měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, tento dodatek smlouvy je v souladu s jejich svobodnou vůlí a nepodepisují jej v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Nedílnými součástmi tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet,
 - příloha č. 2 – Změnový list č. 4,
 - příloha č. 3 – Soupis změn.

za Zhotovitele:

V Třebíči

10.5.2022

za Objednatele:

V Třebíči

27.5.2022

Muzeum Vysočiny Třebíč,
příspěvková organizace

Oldřich Podlešák
jednatel

Ing. Jaroslav Martínek
ředitel

 Hrochova 180
674 01 Třebíč
Tel.: 568 823 750, INFO: 800 15 10 10
IČ: 43371876, DIČ: CZ43971876

Akte: Rozšíření EZS v Muzeu Femesel Moravské Budějovice

<u>Skupitěly</u>	
Materiál a dílovní celkem	87 394,00 Kč
Montážní práce a služby celkem	301 491,00 Kč
<u>Čistota</u>	<u>318 885,00 Kč</u>
Celkem bez DPH	421 885,00 Kč
DPH 21%	68 593,85 Kč
Celkem s DPH	510 480,85 Kč

Receva:



Projekt	Rozšíření EZS v Muzeu řemesel Moravské Budějovice (sys. č. P21V00000505)			
Změnový list č. 4				
Prvek	Změna transformátor 80VA, žlab 40x18 a full HD 2MP IP stropní kamera			
Popis a důvod změn	Kvůli technické změně v dodatku č. 1 (změna drátových PIR čidel na bezdrátová) došlo k nevyužití 52 m žlabu 40x18 mm z celkových 116 m v původním plnění. V dílčím plnění montáže transformátoru 80VA dodavatel požadoval za montáž 1 Kč, ovšem montáž transformátoru byla integrální součástí montáže napájecího zdroje a dalšího příslušenství. Na základě zkoušky zabezpečení sbírkových předmětů v kritickém místě chodby (místnost 100) se ukázalo vhodné doplnit systém tagů ještě dohledovou kamerou.			
Technické řešení změny	V místnosti 100 se přidá full HD 2MP IP stropní kamera; 52 m žlabu 40x18 mm nebude využito; cena za montáž transformátoru 80VA se upraví na 0 Kč.			
Dokumentace	Příloha Soupis dodávek a prací - více a méně práce			
Cenová kalkulace	-757,46 Kč bez DPH			
Dopad do smluvní ceny	Ano			
Dopad do smluvních termínů	Vliv změny na harmonogram	Ne		
	Dopad do konečného termínu	Ne		
	Seznam příloh	ne		
Vyjádření objednatele				
	dne	28.4.2022	jméno	Ing. Martínek
Vyjádření dodavatele				
	dne	28.4.2022	jméno	Radek Podlešák

Podpisem změnového listu se tento stává podkladem pro změnu uvedené smlouvy jako příloha jejího následujícího dodatku a smluvní strany toto berou na vědomí.

Soupis změn - více a méně práce 02

název položky (podrobnosti - viz soubor "Popis prvků")	jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	Cena za jednotky celkem	Montáž/j ednotka	Montáž celkem	cena celkem v Kč bez DPH	Změna	počet jednotek PO ZMĚNĚ	Cena za jednotky celkem PO ZMĚNĚ	Cena za montáž celkem PO ZMĚNĚ	cena celkem v Kč bez DPH PO ZMĚNĚ	Cena méněpráci	Cena vícepráci	Rozdíl původní a změnové ceny
Transformátor 80VA	ks	1	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00 Kč		1	1,00	0,00	1,00 Kč	-1,00 Kč		-1,00 Kč
Žlab 40x18	m	116	43,00	4 988,00	25,00	2 900,00	7 888,00 Kč		64	2 752,00	1 600,00	4 352,00 Kč	-3 536,00 Kč		-3 536,00 Kč
Full HD 2MP IP stropní kamera s Array IR přísvitom a VF MP objektivem 2.8 ~ 12mm	ks	2	2 111,00	4 222,00	800,00	1 600,00	5 822,00 Kč		3	6 333,00	2 400,00	8 733,00 Kč		2 911,00 Kč	2 911,00 Kč
Cena celkem v Kč bez DPH							13 712,00 Kč					13 086,00 Kč	-3 537,00 Kč	2 911,00 Kč	-626,00 Kč
DPH v Kč							2 879,52 Kč					2 748,06 Kč	-742,77 Kč	611,31 Kč	-131,46 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH							16 591,52 Kč					15 834,06 Kč	-4 279,77 Kč	3 522,31 Kč	-757,46 Kč