

Dodatek č. 1 k smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2021/0739/OSIO

uzavřený podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a v souladu s ust. § 152 zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona v platném znění a dále dle usnesení Rady městské části Praha 4 č.12R-360/2022 ze dne 25. 5. 2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4

se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4

zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Josef Jahoda, vedoucí OSIO ÚMČ P-4

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO ÚMČ P-4

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

2. Vykonavatel: obchodní firma DK Invest Praha, s.r.o.

zapsaná v OR sp. zn. C 170718 vedená u Městského soudu v Praze

se sídlem Praha 4 - Michle, Chodovská 1476/3b, PSČ 14000

Zastoupená: Ivanou Musilovou

IČ: 247 44 484

DIČ:CZ247 44 484

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen vykonavatel dozoru)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č.1 ke smlouvě o výkonu technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „**Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4**“ č. SML/2021/0739/OSIO uzavřené dne 2. 11. 2021 uzavírají za účelem zajištění řádného technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby na základě zvýšení předpokládaného celkového počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka vyvolaného prodlením zhotovitele stavby s plněním díla. Smluvní cena dle tohoto dodatku se zvýší o částku uvedenou v cenové nabídce vykonavatele dozoru ze dne 11. 5. 2022, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna ceny za výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby

2.1. Cena za jednu hodinu výkonu dozoru sjednaná v odstavci V. bodě 5.1. smlouvy č. SML/2021/0739/OSIO na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ze dne 2. 11. 2021 nad rámec počtu 450 hodin uvedených ve smlouvě se mění a jednotková cena se zvyšuje o 35,00 Kč bez DPH na částku 730,00 Kč bez DPH. Předpokládaný celkový počet hodin výkonu dozoru dle tohoto dodatku je přílohou č. 1 a zároveň nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě.

2.2. V důsledku zvýšení celkového předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby se cena za výkon technického dozoru zvyšuje o částku:

104.025,00 Kč bez DPH
21.845,25 Kč DPH 21%
125.870,25 Kč včetně DPH

Celková cena výkonu technického dozoru po změně činí:

416.775,00 Kč bez DPH
87.522,75 Kč DPH 21%
504.297,75 Kč včetně DPH

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Všechna ostatní ujednání ve smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby č. SML/2021/0739/OSIO uzavřené dne 2. 11. 2021 zůstávají nezměněna.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každý ze stejnopisů obsahuje i úplný soubor příloh. Vykonavatel dozoru obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č.1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


3.3. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.


Příloha č. 1 - Cenová nabídka vykonavatele technického dozoru stavebníka ze dne 11. 5. 2022


- 3 -06- 2022

V Praze dne.....

Chodovská 1476/3b
140 00 Praha 4
IČ: 247 44 484
DK Invest Praha



za objednatele
Irena Michalcová
starostka městské části Praha 4





vykonavatel dozoru
Ivana Musilová
jednatel DK Invest Praha, s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne..... - 3 -06- 2022


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4


člen Zastupitelstva
městské části Praha 4



DK Invest Praha, s.r.o.
Chodovská 1476/3b
141 00 Praha 4 - Michle
IČ: 247 44 484

Doručovací adresa: P.O.Box 24, 251 69 Velké Popovice

Městská část Praha 4
Úřad městské části
Odbor stavebních investic a oprav
Antala Staška 2059/80b
Praha 4
140 46

CENOVÁ NABÍDKA
na akci:

„Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4“

Vážení,

Na základě Vaší poptávky na výše uvedenou akci předkládáme níže uvedenou cenovou nabídku pro pokračování výkonu **technického dozoru stavebníka**.


Rozklad ceny

Předmět	Počet hodin	Hodinová sazba	celkem
TDS			
- kontrola prováděných prací na stavbě (2-3x týdně)	56		
- organizace a řízení kontrolních dnů (1x týdně)	45		
- administrativní činnost, zápisy z KD, kontrola soupisu provedených prací a dokladů, změnové listy , předání staveniště, přejímací řízení	41,5		
Cena celkem za období 9,5 týdne (do 28.7.2022)	142,5	730,-	104.025,-

Pokud bude naše nabídka pro vás přijatelná, jsme připraveni na vaši výzvu uzavřít dodatek k příkazní smlouvě č. SML/2021/0739/OSIO a pokračovat v činnosti.

S pozdravem

Praha dne 11.5.2022



Ivana Musilová
jednatelka
DK Invest Praha
Chodovská 1476/3b
141 00 Praha



