

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. D1 107/15, 15023 uzavřené dne 16.9.2015

I. Smluvní strany

Objednatel:

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno
zastoupená ředitelem Ing. Jozefem Kasalou
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jozef Kasala

xxxxx

příp. jiný ředitelem pověřený zaměstnanec

IČ: 62161521 DIČ: CZ62161521

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl Pr, vložka 9

Zhotovitel:

ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno

zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Havlíčkem

ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Tomáš Havlíček, xxxxx

IČ: 63486466 DIČ: CZ63486466

bankovní spojení: xxxxx, č.ú. xxxxx

zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 21395

Smluvní strany se tímto dohodly na následující změně
smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 ve znění dodatku č. 1:

II.

Čl. IV. Čas a místo plnění písm. c) a d) znějí:

c) stupeň **DSP** /odst. II.1.2. písm. b)/ - nejpozději do 45 kalendářních dnů od data právní moci územního rozhodnutí,

d) stupeň **DPS** /odst. II.1.2. písm. c)/ nejpozději do 30 kalendářních dnů od data právní moci stavebního povolení.

III.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Zhotovitel nepovažuje obsah dodatku č. 2 za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. D1 107/15, 15023 ve znění dodatku č. 1 dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změny.

V.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení.

V Brně dne 26.4.2017

V Brně dne 26.4.2017

Ing. Jozef Kasala
ředitel
Objednatel

Ing. Tomáš Havlíček
jednatel
Zhotovitel