

V Přerově 30.5.2022

Časový harmonogram realizace díla

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | Předpokládaná doba plnění: | 26. týden |
| 2. | Předání místa montáže
Demontáž a odvoz technologie k opravě. | 22. týden |
| 3. | Zahájení vyhotovování díla:
Revize a repase technologie
Revize a repase ložisek
Revize a repase převodovky | 23-24-25. týden |
| 4. | Dokončení díla:
Montážní práce
Ustavení, vyvážení, seřízení, revize a zprovoznění | 26. týden |


Jednatel společnosti