

SMLOUVA O DÍLO

Na zhotovení stavby:

**„Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE
BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká“**

(dále jen „stavba“)

Smluvní strany:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

ID datové schránky: u5hgkji

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**
oddíl **B**, vložka **5402**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená: **Tomášem Jílkem, předsedou představenstva**

Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;

Číslo smlouvy: 95/22

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: **Jindřich Froněk**

Objednatel zmocňuje zástupce Technologie hlavního města Prahy, a.s. pan **Jindřich Froněk**, tel.: +420 773 764 946, e-mail: **jindrich.fronek@thmp.cz** k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této Smlouvy o dílo (dále jen zástupce Objednatele).

(dále jen „**THMP**“ nebo také „**Objednatel**“)

a

ELTRASTAV s.r.o.

se sídlem **Kováry 24, 273 28 Zákolany**

IČ: **04560604**, DIČ: **CZ04560604**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
oddíl **C**, vložka **249730**

Bank. spojení: **Fio banka, a.s.**, č. účtu **2900894010/2010**

zastoupená: **Karlem Holakovským, Kateřinou Zumrovou, jednatelem společnosti**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: **Karel Holakovský**

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Karel Holakovský. Odpovědný zástupce zhotovitele pro provádění stavby disponuje osvědčením, že může být pověřen činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací v rozsahu podle § 6 a § 7 nebo § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice“) na elektrických zařízeních do 1000 V.

(dále jen „Zhotovitel“)

na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v podlimitním režimu, zadávanou v zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „**Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká**“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „ZZVZ“) dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo, a to v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek uvedených dále v této Smlouvě, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v této Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká**“, a to vše podle Projektové dokumentace stavby – ve stupni dokumentace provedení stavby (DPS), zhotovenou společností METROPROJEKT Praha a.s., IČO: 452 71 895, Argentinská 1621/36, 170 00 Praha v 12/2021 (včetně jejích jakýchkoliv případných změn, sdělených Zhotoviteli Objednatelem), (dále „**Projektová dokumentace**“), která je **přílohou č. 1** této Smlouvy a dle oceněného položkového rozpočtu (dále jen **Položkový rozpočet**“), který je **přílohou č. 2** této Smlouvy (dále jen „**Dílo**“). Předmětem Díla je obnova veřejného osvětlení (dále jen „VO“). Obnova VO bude probíhat společně s projektem Elektrifikace BUS linky 140, jehož investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Stavba bude probíhat v zastavěném území Prahy 8 a Prahy 9.
- 1.2. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu dle čl. 3. této Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel bude Dílo provádět za použití materiálu (zejm. vybrané typy stožárů a výložníků, svítidla a rozvaděče) částečně poskytnutého Objednatelem, jehož přesná specifikace a množství je vymezeno v Položkovém rozpočtu.
- 1.4. Součástí této Smlouvy je také podepsaná Plná moc, která tvoří **Přílohu č. 3** k zastupování při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v úkonech pro zabezpečení realizace Díla dle této Smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v souladu s/se:
 - a) Nabídkou Zhotovitele - oceněným Položkovým rozpočtem;
 - b) Projektovou dokumentací stavby
 - c) Územními rozhodnutími vztahujícím se k provedení Díla dle této Smlouvy a které Zhotovitel obdrží od Objednatele před zahájením plnění dle Výzvy podle této Smlouvy, Zadávací dokumentací Veřejné zakázky;
 - d) Ustanoveními této Smlouvy;

- e) Platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky, včetně obecně závazných a uznávaných technických norem a standardů, s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění;
- f) Jakýmkoliv jinými dalšími instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrží od Objednatele před podpisem této Smlouvy či v průběhu plnění této Smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje dle pokynů Objednatele realizovat jednotlivé úseky a konkrétní části Díla, a to na základě písemných výzev Objednatele (dále jen „**Výzva**“). Výzva bude obsahovat zejména: označení smluvních stran, označení Stavby, specifikaci a rozsah části Díla, která se bude realizovat, místo provádění části Díla, termín zahájení a předpokládaný termín ukončení provádění částí Díla. Požadavek realizovat jednotlivé úseky a části Díla určené Objednatelem na základě Výzev vyplývá z potřeb koordinace stavebních prací s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, a.s. Jak vyplývá z požadavků Projektové dokumentace Stavba musí být koordinována po stránce dodavatelské i investorské se základní stavbou Elektrifikace BUS linky 140, jehož investorem je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. a dalšími dotčenými účastníky stavby třech stran.

1.7. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést za dodržení veškerých platných právních předpisů, v obvyklé nebo vyšší kvalitě, a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky, Projektové dokumentace, a které se na Dílo vztahují.

1.8. Dílem se dle této Smlouvy rozumí rovněž:

- a) Dodání všech dokladů prokazujících řádné provedení Díla Zhotovitelem, tzn. včetně řádného dodání všech záručních listů, osvědčení, certifikátů, technických listů, dokladů o provedení zkoušek Díla a dalších dokladů nutných k provozování Díla, podle platných českých právních předpisů a příslušných technických norem, vztahujících se k prováděnému Dílu dle Přílohy č. 5 – Obsah předávací dokumentace
- b) Vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby (dále též jen „DSPS“);
- c) Fotodokumentace každé části Díla, čímž se rozumí kabelové trasy, základy stožárů, stožáry a svítidla a veškerá technologie zapínacího místa,
- d) Vyúčtování skutečně provedených prací,
- e) Dodání veškerých dokladů nezbytných ke kolaudaci konečné Stavby,
- f) Zhotovitel zajistí provedení kolaudačního souhlasu Stavby.

(dále všechny dokumenty shora uvedené společně jen „**Dokumenty k Dílu**“).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla respektovat činnosti případných dalších subjektů participujících na realizaci Stavby.

1.10. Činnosti za účelem realizace Díla, popřípadě jeho části Díla, bude Zhotovitel vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, a na vlastní odpovědnost, prostřednictvím svých zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a zaměstnává je v pracovněprávních vztazích, popř. prostřednictvím jeho podzhotovitele, který byl předem odsouhlasen Objednatelem nebo který byl uveden v nabídce Zhotovitele (dále jen „**Poddodavatel**“), který k tomu účelu zaměstnává zaměstnance

v pracovněprávních vztazích.

- 1.11. Provedením jakékoliv části Díla prostřednictvím Poddodavatele Zhotovitele, nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele, vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není povinen uhradit žádné platby kterémukoliv ze Poddodavatelů Zhotovitele, za jakoukoliv realizaci části Díla. Pokud Zhotovitel provede jakoukoliv část Díla prostřednictvím Poddodavatele, bude Objednatel oprávněn se aktivně účastnit jednání Zhotovitele a Poddodavatele.

2. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 2.1. Místem plnění dle této Smlouvy je území Prahy 8 a Prahy 9 - Katastrální území: 730891 Libeň, 731285 Vysočany, 731382 Prosek.
- 2.2. Dílo specifikované v čl. 1. této Smlouvy provede Zhotovitel řádně a bez vad a/nebo nedodělků a dokončené Dílo bude Objednateli předáno nejpozději do **15.9.2022.**

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla, jeho řádné dokončení a předání bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků, činí podle Cenové nabídky Zhotovitele částku ve výši Díla 20.728.333 Kč, (slovy: Dvacet milionů sedm set dvacet osm tisíc tři sta třicet tři korun českých) bez DPH, s tím, že DPH ve výši 21 % (slovy: dvacet jedna procent), odpovídá částce 4.352.949,93, a tedy celková konečná cena Díla včetně DPH činí 25.081.282,93 (slovy: dvacet pět milionů osmdesát jedna tisíc dvě stě osmdesát dva korun českých a devadesát tři haléřů) (dále jen „Cena díla“).
- 3.2. Skutečná Cena Díla bude stanovena na základě skutečného rozsahu a výměry provedených prací dle Projektové dokumentace. Skutečná cena díla nesmí převýšit Cenu díla, ledaže se na tom Objednatel a Zhotovitel písemně dohodnou formou dodatku k této Smlouvě, podepsaném oběma smluvními stranami za podmínek v této Smlouvě dále uvedených.
- 3.3. Nabídka Zhotovitele je vypracována na základě Položkového rozpočtu zpracovaného dle Projektové dokumentace a zahrnuje veškeré náklady i práce a dodávky výslovně nepojmenované nutné pro řádné zhotovení Díla, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky při odborné péči Zhotovitele nutno předvídat, přičemž tyto práce a dodávky jsou v odborných kruzích považovány za její součást.
- 3.4. Jednotkové ceny obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy („Položkový rozpočet“) jsou maximální a nepřekročitelné, přičemž tyto mohou být měněny pouze v důsledku změny zákonné sazby DPH či v případech předvídaných touto Smlouvou.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že Jednotkové ceny obsažené v Příloze č. 2 této Smlouvy („Položkový rozpočet“) obsahují rovněž předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění této Smlouvy i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů po celou dobu plnění této Smlouvy.

- 3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) dle této Smlouvy až po podpisu Závěrečného předávacího protokolu bez vad a nedodělků dle čl. 4 odst. 4.3 této Smlouvy. Nedílnou součástí faktury je Protokol podepsaný Smluvními stranami a soupis provedených prací obsahující přehled všech skutečně provedených prací a použitého materiálu; v případě měřených položek musí být takový přehled v plném souladu s jejich naměřeným skutečným množstvím, přičemž změny oproti této Smlouvě musí být potvrzeny Objednatelem zápisem ve Změnovém listu.
- 3.7. Zhotovitel je povinen do pěti (5) pracovních dnů ode dne dodání a převzetí potvrzeného Protokolu se soupisem provedených prací zaslat elektronicky ve formátu PDF nebo JPG Objednateli fakturu za uskutečňovanou Činnost na adresu uctarna@thmp.cz.
- 3.8. Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem činí třicet (30) dní ode dne, kdy byla faktura doručena Objednateli.
- 3.9. Veškeré daňové doklady vystavené v souvislosti s touto Smlouvou musí obsahovat účetní a daňové náležitosti v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat všechny náležitosti, Objednatel je oprávněn vrátit jej Zhotoviteli k doplnění. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného daňového dokladu Objednateli.
- 3.10. Objednatel má právo fakturu Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chyběly na faktuře některá z náležitostí, především pak výkaz provedených Činností včetně jejich ceny. Nová lhůta splatnosti v délce třicet (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou faktury Objednatelem se rozumí odeslání částky ve faktuře Zhotovitelem požadované ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 3.12. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 3.13. V případě, že v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost provést práce svým rozsahem převyšující předmět této Smlouvy a/nebo Cenu díla sjednané v této Smlouvě, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla (vícepráce) a o kterých měl Zhotovitel jakožto odborník vědět nebo mohl vědět, zavazuje se Zhotovitel k provedení těchto víceprací na vlastní náklady. Takto provedené vícepráce není Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli dle této Smlouvy.
- 3.14. V případě, že v průběhu realizace Díla dojde k potřebě víceprací, jejichž provedení bude nezbytné k řádnému a úplnému provedení Díla a o kterých smluvní strany nevěděly nebo nemohly vědět, musí být tyto vícepráce písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele a v souladu se ZZVZ. Veškeré vícepráce (příp. méněpráce) musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku dle čl. 6 této Smlouvy) a následně potvrzeny ve Změnovém listu. Změny ve smyslu § 222 ZZVZ budou rovněž odsouhlaseny v písemném dodatku k této Smlouvě. Ceny víceprací budou stanoveny takto:

- 3.14.1. vícepráce, jejichž cenu lze stanovit dle položek uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy („Položkový rozpočet“), budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v této Příloze;
- 3.14.2. u víceprací neobsažených v Příloze č. 2 této Smlouvy („Položkový rozpočet“) bude stanovena cena těchto víceprací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto víceprací, případně cen obvyklých u těchto víceprací.

4. SPLNĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel vyzve prokazatelně (e-mailem na oprávněného zaměstnance) Objednatel k převzetí řádně dokončeného Díla písemně nejméně tři (3) pracovní dny před termínem předání a převzetí („Závěrečná technická prohlídka“). Objednatel navržený termín Zhotoviteli potvrdí nebo mu oznámí jiný termín, který nebude později než dva (2) pracovní dny od Zhotovitelem navrženého termínu předání a převzetí dokončeného Díla. Objednatel není povinen převzít Dílo, pokud vykazuje, byť i drobné vady a nedodělky. Dokud Dílo vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, nepovažuje se takové Dílo za řádně dokončené.
- 4.2. Zhotovitel splní svůj závazek z této Smlouvy řádným ukončením a předáním Objednateli v souladu s touto Smlouvou včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svůj závazek tak, že splní řádně veškeré své závazky ze Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání Díla. Nedílnou součástí řádného provedení Díla je předání všech dokladů souvisejících s Dílem Objednateli, a to nejpozději pět (5) pracovních dní před provedením Závěrečné technické prohlídky, v rozsahu uvedeném v Příloze č. 5 této Smlouvy („Obsah předávací dokumentace“).
- 4.3. Po dokončení Díla bude Smluvními stranami podepsán:
- a) Soupis vad a nedodělků, v případě že během přejímacího řízení, byly tyto zjištěny. Soupis vad a nedodělků bude obsahovat sjednaný termín pro jejich odstranění (nikoliv delší než deset (10) dnů, nedohodnou-li se strany jinak). V případě zjištěných vad a nedodělků se Smluvní strany zavazují sepsat po jejich odstranění Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky.
- b) Závěrečný předávací protokol/Zápis z technické prohlídky, vystavený společností Technologie hlavního města Prahy, a.s. („**Protokol**“), v případě, že dokončené Dílo nevykazuje vady a nedodělky, který bude obsahovat alespoň:
- číslo a označení této Smlouvy;
 - číslo zakázky;
 - datum zahájení a ukončení Díla (s rozlišením dle této Smlouvy) a dle skutečnosti);
 - přehled provedených prací – vyúčtování skutečně provedených prací;
 - datum a místo sepsání Protokolu;
 - jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatel;
 - seznam předané dokumentace a forma jejich vyhotovení;
 - sdělení, že dokončené dílo je převzato bez vad a nedodělků.
- 4.4. V případě, že předmět plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je Zhotovitel povinen prokazatelně doručit daňový doklad Objednateli nejpozději do druhého pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, do něhož spadá

datum uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním dokladu elektronicky ve formátu PDF nebo JPG na adresu: uctarna@thmp.cz, přičemž Objednatel je povinen potvrdit přijetí takového dokladu). V opačném případě Zhotovitel bere na vědomí a odpovídá Objednateli za případné škody vzniklé z důvodu pozdního přiznání daně.

5. STAVENIŠTĚ

- 5.1. Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a kabelových tras vedoucích přes staveniště ještě před zahájením prací dle této Smlouvy.
- 5.2. V souvislosti s výstavbou nebude nutné v místě zřizovat samostatné zařízení staveniště pro stavbu veřejného osvětlení, zařízení staveniště bude sdružené pro všechny zhotovitele zde současně provádějící práce. Umístění staveniště tedy musí Zhotovitel této části také zkoordinovat s ostatními. Přístup i příjezd na staveniště je zajištěn po místních komunikacích od ulice Zenklova, Na Žertvách, Čuprova a Prosecká. Potřebné energie a vodu si zajistí Zhotovitel z vlastních zdrojů.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště nejpozději následující den po předání a převzetí Díla dle Článku 4 této Smlouvy.

6. STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (dále jen „Deník“), který bude obsahovat alespoň následující údaje a bude vždy k dispozici na stavbě:
 - 6.1.1. jednoduchý záznam o provádění Díla;
 - 6.1.2. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
 - 6.1.3. další skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy a provádění Díla;
 - 6.1.4. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.2. Zhotovitel umožní přístup vč. práv zápisu minimálně 5 zástupcům Objednatele do Deníku.
- 6.3. Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. V Deníku je zakázáno přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj stránky.

- 6.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel nedostatky, je oprávněn bezodkladně žádat nápravu. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.
- 6.5. V průběhu provádění díla bude TD provádět pravidelné kontroly průběhu stavebních prací. V případě potřeby budou přizváni další zástupci Objednatele, projektanta, provozovatele, správců sítí apod., o těchto skutečnostech bude proveden záznam do Deníku.
- 6.6. Kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty, provede TD a odsouhlasí možné zakrytí písemně do Deníku. Bez tohoto souhlasu není možné v práci pokračovat.
 - 6.6.1. Před dokončením finálních povrchů zpevněných ploch předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
 - 6.6.1.1. Fotodokumentaci z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnicích;
 - 6.6.1.2. doklad o ochraně inženýrských sítí a kabelových tras vedených pod novým povrchem zpevněných ploch resp., splnění požadavků správců jednotlivých sítí a kabelů při opětovné realizaci podkladních vrstev (materiál zásypů, způsob hutnění apod.) nezbytných pro uvedení zpevněných ploch do provozuschopného stavu.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a Průvodní zprávou nebo touto Smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky. Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel a zároveň ponese náklady na opravení Díla či jeho části.
- 6.8. Jestliže Objednatel požaduje, aby byly materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se zkoušky za stejných podmínek opakovat. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí objednateli dodatečné náklady, zaplatí zhotovitel tyto náklady objednateli, na základě jím předloženého vyúčtování.

7. ZMĚNY DÍLA

- 7.1. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ, tedy zejména s § 222 ZZVZ.
- 7.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, je Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhouvanou Zhotovitelem.
- 7.3. Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další podmínky plnění (dále jen „**Změnový list**“). Součástí Změnového

listu musí být vždy informace o tom, jaký bude mít změna vliv na termín dokončení Díla.

7.4. Změny Díla budou následně řešeny formou písemného dodatku k této Smlouvě.

8. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1. Provádění Díla bude koordinováno a řízeno ze strany Objednatele, a to na základě jednotlivých pokynů a formou písemných Výzev k realizaci jednotlivých částí Díla.
- 8.2. Zhotovitel je při provádění Díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností. Zhotovitel je při své činnosti povinen sledovat a chránit zájmy a dobré jméno Objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo zájmy Objednatele.
- 8.3. V případě nevhodnosti pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů Objednatele upozornit. Pokud Zhotovitel o nevhodnosti pokynů Objednatele nevyrozumí, nese Zhotovitel odpovědnost za vady a za újmu, která v důsledku nevhodných pokynů Objednateli nebo třetím osobám vznikly.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se každý poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení Veřejné zakázky, podílel na provádění Díla alespoň v rozsahu, v jakém prokázal kvalifikaci za Zhotovitele. Změna takového poddodavatele je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele, a to za předpokladu, že Zhotovitel jednoznačně prokáže Objednateli, že nový poddodavatel splňuje příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky alespoň ve srovnatelném rozsahu jako předchozí poddodavatel.
- 8.5. S výjimkou poddodavatelů podle předchozího odstavce je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním Díla poddodavatele pouze na základě písemného souhlasu Objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen uvést identifikační údaje všech poddodavatelů, které pověří prováděním Díla, v Deníku.
- 8.7. Zhotovitel je povinen zajistit všechna potřebná povolení pro zajištění realizace Díla.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje udržovat v místě provádění Díla na svůj náklad pořádek a čistotu, zajišťovat denní úklid, odstraňovat vzniklé odpady (v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech), zabezpečit výkopy, a to v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 8.9. Zhotovitel je povinen zajistit provádění Díla pracovníky, kteří jsou odborně a zdravotně způsobilí a řádně proškolení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce.
- 8.10. Zhotovitel je povinen zjistit pracoviště z hlediska bezpečnosti práce před úrazem elektrickým proudem dle platných ČNS EN. Záznam ohledně zajištění bude vždy zapsán ve stavebním deníku.
- 8.11. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k výkonu technického dozoru Objednatele.

- 8.12. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů zorganizovaných Objednatelům a také pravidelných koordinačních schůzek za účelem koordinace Stavby dle čl. 1 odst. 1.6 této Smlouvy.
- 8.13. Zahájení a ukončení prací na zařízení veřejného osvětlení je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: poruchyVO@thmp.cz s telefonním kontaktem na kontaktní osobu Zhotovitele. Denní nástup a denní ukončení prací na zařízení veřejného osvětlení je nutné oznámit současně Objednateli i telefonicky na tel. číslo 778 884 085.
- 8.14. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění nedostatků vytknutých mu Objednatelům.
- 8.15. Zhotovitel je povinen uvést všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla do původního stavu a v případě jejich zničení je nahradit novými, a to před podpisem Protokolu.
- 8.16. Zhotovitel je dále povinen dodržovat veškeré platné a účinné obecně závazné právní předpisy České republiky, zejména pak pracovněprávní (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkajících se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem, či jeho poddodavateli) Zhotovitel je také povinen dodržet platné technické normy a předpisy technické, které se týkají zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. a dodržet ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost, např. tím, že použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí, že přijme veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit osvětlenost dotčených komunikací, a to nejméně v rozsahu funkčnosti každého druhého světelného místa, tj. demontovány mohou být jen stožáry VO tzv. ob stožár. Pokud toto není možné zajistit, je Zhotovitel povinen předem na tuto skutečnost upozornit, písemně a s dostatečným předstihem. Ve stavebním deníku se provede zápis a oboustranně schválí následující postup. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí instalaci provizorního osvětlení, po dobu nezbytně nutnou, k řádnému osvětlení pozemní komunikace a dotčených prostor. Je nepřípustné, aby VO v dané lokalitě bylo nefunkční a pozemní komunikace nebyly osvětleny.
- 8.18. Zhotovitel je povinen dodržovat následující podmínky pro příjem a výdej materiálu ze skladu Objednatelů na adrese Sokolovská 264/121, Praha 8:
- a) PŘÍJEM NA SKLAD DEMONTOVANÉHO MATERIÁLU:
- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 13:00,
 - ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky
e- mail: XXXXXX

- dodací list bude obsahovat název firmy, která provádí montáž, číslo VO, druh a počet kusů a jejich určení (likvidace/naskladnění),
- stožáry určené k likvidaci nesmí být delší než 5 metrů a svítidla nesmí obsahovat zdroj (výbojku, zářivku apod.),
- Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající počet pracovníků na vykládku vráceného materiálu.

b) VÝDEJ ZE SKLADU:

- provozní doba: Pondělí – Čtvrtek 8:00 – 15:00

pátek 8:00 – 13:00,

ohlášení dodávky min. 24 hodin předem emailem a telefonicky

e-mail: XXXXXX

Zhotovitel na své náklady zajistí odpovídající vozidlo pro bezpečnou nakládku a převoz.

- 8.19. Vyžaduje-li to charakter Činností, bude Zhotovitel práce provádět i mimo pracovní dny nebo v noci tak, aby byl dodržen termín stanovený podle Článku 2.2 této Smlouvy a aby byly dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření dotčených orgánů a majitelů pozemků (nebo určených správců).
- 8.20. Demontovaný materiál bude odevzdán do skladu Objednatele v nepoškozeném stavu, tj. opět použitelném stavu, pokud není v Deníku dohodnuto jinak.
- 8.21. Materiál dodávaný Objednatelem bude předáván vždy ze skladu Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, s tím, že případné předání tohoto materiálu Zhotoviteli, mimo sklad dle 8.18 výše, provede vždy oprávněná osoba/zaměstnanec Objednatele.

9. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

- 9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu na základě daňového dokladu - faktury vystaveného Zhotovitelem, splňující náležitosti podle této Smlouvy, a v termínu splatnosti určeném touto Smlouvou.
- 9.2. Objednatel není povinen provedené Dílo akceptovat pouze, pokud neodpovídá kvalitativně nebo rozsahem nebo neodpovídá-li stanovený způsob jeho provedení.
- 9.3. Za účelem provedení Díla poskytne Objednatel Zhotoviteli veškerou jemu dostupnou dokumentaci. Je-li to s přihlédnutím k povaze provádění Díla nezbytné, zajistí Objednatel pracovníkům Zhotovitele přístup na pracoviště Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech Objednatele příslušné bezpečnostní předpisy.
- 9.4. Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor spočívající zejména v kontrole dodržování případné projektové dokumentace, technických norem, smluvních podmínek, platných a účinných obecně závazných právních předpisů a rozhodnutí státní správy ze strany Zhotovitele. O výsledcích těchto kontrol provádí Objednatel zápis do stavebního deníku.

- 9.5. Za účelem zajištění řádného výkonu technického dozoru může Objednatel v průběhu provádění Díla zorganizovat jeden nebo více kontrolních dnů. Datum kontrolního dne bude Objednatel určení po dohodě se Zhotovitelem, bude-li taková dohoda možná. Objednatel zpracuje zápis z kontrolního dne (samostatně nebo ve stavebním deníku) a umožní Zhotoviteli, aby k němu v přiměřené lhůtě uplatnil připomínky.
- 9.6. Objednatel má právo nechat si vypracovat posudek od nezávislého odborníka (třetí strany) za účelem posouzení kvality prováděných prací a dodávaných výrobků, zejména soulad s touto Smlouvou vč. příloh, soulad s projektovou dokumentací vč. dokladové části a platnými technickými předpisy a normami, a to v kterékoli fázi realizace až do předání dokončeného Díla a následně po celou záruční dobu. Pokud posudek dle předchozí věty prokáže vadu na straně Zhotovitele, nekvalitu provedených prací a dodaných výrobků, nesoulad s touto Smlouvou vč. příloh, s Projektovou dokumentací a platnými technickými předpisy a normami, nese Zhotovitel náklady na zhotovení tohoto posudku a je povinen je na základě výzvy Objednatele uhradit.
- 9.7. Objednatel může Zhotovitele vyzvat k odstranění nedostatků, které při provádění Díla vznikly.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- 10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající ze Smlouvy nebo Průvodní zprávy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z této Smlouvy.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu Protokolu, kterým bude předáno bez vad a nedodělků.
- 10.3. Dílo má vady zejména, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě, příslušným technickým normám, případně Projektové dokumentaci nebo obecným technickým standardům Zhotovitele.
- 10.4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době podpisu Protokolu nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady Díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady materiálu poskytnutého Objednatel, ani vady tímto materiálem zapříčiněné.
- 10.5. Objednatel je povinen zjištěné vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jakým způsobem se vada projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu.
- 10.6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do pěti (5) dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne Zhotovitel s odstraněním vady do 24 hodin od

jejího oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v termínu dohodnutém s Objednatel. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v termínu dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede Zhotovitel protokolárně.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A JINOU ÚJMU

- 11.1. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy.
- 11.2. Případná náhrada škody bude zaplacená v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočítání na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
- 11.3. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu trvání záruční doby.
- 11.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění stavebně montážních rizik, s minimální výší pojistného plnění 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Smlouvy.
- 11.5. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy.

12. SANKCE

- 12.1. V případě nedodržení termínu dle čl. 2 odst. 2.2. této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý započatý den prodlení.
- 12.2. V případě, že Zhotovitel nezačne práce a neplní řádně dle Výzvy (čl. 1 odst. 1.6. Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 12.3. Za každou zjištěnou závadu vedoucí ke zhoršení bezpečnosti nebo za nedodržení sjednaných standardů (pracovních postupů) v průběhu realizace díla, i po předání díla je Objednateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ.
- 12.4. V případě nedodržení termínu odstranění vady uvedené v Soupisu vad a nedodělků nebo vady reklamované Objednatel za podmínek sjednaných v této Smlouvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 12.5. Pro případ prodlení s platbou je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- 12.6. V případě nedodržení povinností podle čl. 6. odst. 6.1 (vedení stavebního deníku) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý případ.
- 12.7. V případě porušení povinností podle čl. 8 odst. 8.4, 8.5 a 8.6 (poddodavatel) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 12.8. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.9 a 8.10 (způsobilost pracovníků a BOZP) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 12.9. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.8 (čistota na staveništi, zabezpečení výkopů) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 12.10. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.11 a 8.12 (účast na KD, součinnost TD) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý zjištěný případ.
- 12.11. V případě nedodržení povinností podle čl. 8 odst. 8.13 (nahlášení zahájení a ukončení denní činnosti na VO) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý případ.
- 12.12. V případě omezení funkce soustavy veřejného osvětlení, která není nezbytná pro provedení Díla, zejména pak omezení osvětlení komunikací, které bylo způsobené nedbalostí Zhotovitele nebo kterému bylo možné předcházet, a dále za nedodržení povinnosti dle bodu 8.17 této Smlouvy (Omezení svítivosti) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý případ.
- 12.13. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svou pohledávku z titulu smluvních pokut proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.
- 12.14. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů od doručení výzvy k zaplacení. Výzva k zaplacení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu.
- 12.15. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
- 12.16. Smluvní pokuty mohou být kombinovány, to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
- 12.17. Případný postih ze strany orgánů státní správy či třetích stran za nedodržení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy, závazných předpisů či jiných povinností při provádění činností a prací dle této Smlouvy jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty či jiné náhrady škody Objednateli je Objednatel oprávněn tuto pokutu nebo škodu v plné výši včetně nákladů řízení přeučtovat Zhotoviteli a započíst vůči pohledávce Zhotovitele.

13. UKONČENÍ SMLOUVY

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele, a tedy důvod pro odstoupení Objednatele od Smlouvy, bude považováno, jestliže Zhotovitel postupuje v rozporu s platnými právními předpisy nebo se svými povinnostmi uloženými mu touto Smlouvou (zejména povinnostmi, za které tato Smlouva stanoví sankce) a jestliže nezjedná na základě písemného upozornění nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu k tomu Objednatelem.
- 13.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, bude-li se Zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 13.3. Odstoupení od této Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a stává se účinným dnem jeho doručení druhé ze Smluvních stran.
- 13.4. Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě Smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků takto:
 - 13.4.1. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení Díla, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení této Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
 - 13.4.2. odstoupení od Smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, záruk za poskytnuté plnění, práva Objednatele z vadného plnění, řešení sporů mezi Smluvními stranami, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné této Smlouvy,
 - 13.4.3. vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od Smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel.
- 13.5. Objednatel je oprávněn ukončit tuto Smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní dobou, počínající běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Zhotoviteli výpověď doručena.
- 13.6. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze ze zákonných důvodů či z důvodů stanovených v této Smlouvě.
- 13.8. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 14.1. Oprávnění zaměstnanci Objednatele (osoby oprávněné zastupovat Objednatele dle této Smlouvy, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad realizací zakázky vč. schvalování méněprací a víceprací a kontrolou předávací dokumentace, vč. kontroly a schválení rozpočtu skutečného stavu a další související činnosti)

jsou:

XXXXXX

- 14.2. Oprávnění zaměstnanci Zhotovitele (osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele dle této Smlouvy, osoby pověřené kontrolou/dozorem nad realizací zakázky vč. předkládání soupisu méněprací a víceprací a předávací dokumentace a vč. rozpočtu skutečného stavu a další související činnosti) jsou:

XXXXXX

- 14.3. Doručování smluvním stranám se provádí datovou zprávou prostřednictvím datové schránky na doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, případně prostřednictvím e-mailu na kontaktní e-mailové adresy uvedené výše v této Smlouvě, případně doporučenou poštou na adresu uvedenou v záhlaví, není-li v této Smlouvě uvedeno výslovně jinak.
- 14.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jejího uzavření.
- 14.5. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že je Objednatel povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této Smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají. Zhotovitel též prohlašuje, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažuje za obchodní tajemství.
- 14.6. Na základě plnění této Smlouvy bude docházet ke zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
- 14.7. Zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://thmp.cz/images/GDPR/Ochrana_osobnich_udaju_THMP.pdf.
- 14.8. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
- 14.9. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů z této Smlouvy bude soud místě příslušný dle místa sídla objednatele.
- 14.10. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této Smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění Díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení této Smlouvy.

- 14.11. Tato Smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Smlouvy. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž jakákoliv změna této Smlouvy bude provedena v souladu se ZZVZ.
- 14.12. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran.
- 14.13. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu.
- 14.14. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.
- 14.15. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.16. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Projektová dokumentace
 - Příloha č.2: Nabídka Zhotovitele - Položkový rozpočet (oceněný Zhotovitelem)
 - Příloha č. 3: Plná moc
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
 - Příloha č. 5: Obsah předávací dokumentace
- 14.17. Smlouva je vyhotovena a smluvními stranami podepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tato Smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno Smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tuto Smlouvu uzavřít.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V _____ dne _____

Karel Holakovský
Jednatel společnosti
ELTRASTAV s.r.o.

V _____ dne _____

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Kateřina Zumrová
Jednatelka společnosti
ELTRASTAV s.r.o.

název akce: Úsek Zenklova - Prosecká

objekt: Úsek Zenklova - Prosecká

Rekapitulace ceny				
p.č.				cena /Kč/
1	dodávky zařízení včetně dopravy na místo			100 000
2	materiál elektromontážní			3 315 256
3	materiál další obory			15 000
4	materiál zemní+stavební			1 934 346
5	elektromontáže			1 181 945
6	demontáže			403 250
7	zemní práce			13 322 036
8	ostatní náklady			381 500
9	zřízení staveniště			5 000
10	provozní vlivy			5 000
11	dokumentace skutečného provedení a revize			50 000
12	ostatní náklady+recyklace			15 000
NÁKLADY CELKEM				20 728 333

Vysvětlivky:	
	Označené pole touto barvou, není součástí soutěže, bude dodáno vyhláшатelem / objednatelem, jinou soutěží
	Uchazeč o veřejnou zakázku doplní toto zeleně vybarvené pole svým rozpočovým návrhem / nabídkou

název akce: Úsek Zenklova - Prosecká

objekt: Úsek Zenklova - Prosecká

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem
Dodávky zařízení - 1						
1	000990081	LED svítidlo RAL 7021 PM DM10 68W	ks	3,00		
2	000990082	LED svítidlo RAL 7021 PM DN33 63W	ks	5,00		
3	000990083	LED svítidlo RAL 7021 DS50 41,5W	ks	7,00		
4	000990084	LED svítidlo RAL 7021 DN09 39,5W	ks	24,00		
5	000990085	LED svítidlo RAL 7021 DN11BL1 47,5W	ks	19,00		
6	000990086	LED svítidlo RAL 7021 DM50 68W	ks	11,00		
7	000990087	LED svítidlo RAL 7021 DM12BL1 66W	ks	5,00		
8	000574174	výložník osvětlovací rovný SD1-1000Z žárZn	ks	2,00		
9	000574411	výložník osvětlovací rovný UZD1-1000Z žárZn	ks	51,00		
10	000574424	výložník osvětlovací rovný UZD2-1000/180Z žárZn	ks	5,00		
11	000574438	výložník osvětlovací rovný UZD2-2500/180Z žárZn	ks	2,00		
12	000574446	výložník osvětlovací rovný UZD4-1000Z žárZn	ks	1,00		
13	000990088	atyp.nást. 1.5m + výložník V2-1000/180 metal. Na TS	ks	2,00		
14	000990089	atyp.nást. 2.5m + výložník V2-1000/180 metal. na TS	ks	7,00		
15	000990090	atyp.nást. 3.5m + výložník V2-1000/180 metal. Na TS	ks	1,00		
16	000990091	atyp.nást. 4.5m + výložník V2-1000/180 metal. Na TS	ks	2,00		
17	000990092	atyp.nást. 0.5m + výložník V2-1000/180 metal. Na TS	ks	9,00		
18	000990093	atyp.nást. 1.5m + výložník V1-1000metal. Na TS	ks	3,00		
19	000990094	atyp.nást. 2.2m + výložník V1-1000metal. Na TS	ks	1,00		
20	000990095	atyp.nást. 2.5m + výložník V1-1000 metal. na TS	ks	17,00		
21	000990097	atyp.nást. 2.6m + výložník V1-1000 metal. na TS	ks	2,00		
22	000990096	atyp.nást. 2.5m + výložník V1-2000 metal. na TS	ks	3,00		
23	000990098	atyp.nást. 0.5m + výložník V1-1000 metal. Na TS	ks	13,00		
24	000560007	stožár osvětlov bezpatic K6-133/89/60Z žárZn	ks	9,00		
25	000560242	stožár osvětlov bezpatic UZN10-159/108/89Z žárZn	ks	14,00		
26	000560244	stožár osvětlov bezpatic UZN12-159/133/89Z žárZn	ks	43,00		
27	000560246	stožár osvětlov bezpatic UZN14-159/133/89Z žárZn	ks	2,00		
28	000569406	ochranná manžeta OM159 pro U,UZ,SL,ST,UZM,UZN,KA	ks	59,00		
29	000569404	ochranná manžeta OM133 pro K,KL,UZ,UZL/M/N,KN,KD	ks	9,00		
30	000990105	zapínací bod VO 9+2 2D "chytrý" v samostatném pilíři, kompletní, s dálkovým ovládáním a řízením	ks	3,00		
31	000727411	/zapín bod VO/ podstavec 600 mm pod 2D plast	ks	2,00		
32	000721285	SS102/NKF1W Isada vel. 2/400A pilíř	ks	3,00		
33	000990065	stožár osv. mobilní vč. základu a svítidla	ks	10,00		
součet						100 000
Materiál elektromontážní -2						
34	000990099	výložník TRBC-1 500	ks	2,00		
35	000990012	štítek pro označení stožáru VO	ks	127,00		
36	000199512	štítek kabelový 40x15mm střední	ks	317,00		
37	000192309	koncovka 1kV plast KSCZ4X/6-25(4x10)	ks	27,00		
38	000192311	koncovka 1kV plast KSCZ4X/16-50(4x25)	ks	285,00		
39	000000125	smršťovací trubice RPK 30/8	m	1,20		
40	000193710	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 16-Cu/Al šroub	ks	1,00		
41	000193711	spojka 1kV plast 4žilová SVCZ/S 25-Cu/Al šroub	ks	3,00		
42	000990069	stož. výzbroj 9.16.4 odbočná/TNC 1xRSP4	ks	7,00		
43	000990100	stož. výzbroj 6.35.4 průchozí/TNC 2xRSP4	ks	30,00		
44	000990034	stož. výzbroj 9.35.4 odbočná/TNC 1xRSP4	ks	102,00		
45	000990104	stož. výzbroj 6.35.4 průchozí/TNC 4xRSP4	ks	1,00		

Soupis položek						
46	000101211	kabel 1kV CYKY 4x25	m	7300,00		
47	000101209	kabel CYKY 4x10	m	950,00		
48	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	1900,00		
49	000101307	kabel CYKY 5x4	m	230,00		
50	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	5200,00		
51	000171311	kabel 1kV YY 1x25	m	450,00		
52	000295075	svorka pásku drátu zemnicí SR3b 4šrouby FeZn	ks	160,00		
53	000990041	hodiny trojboké uliční	ks	1,00		
54	000431365	pojistková patrona PNA2(350-400A)gG	ks	9,00		
součet						3 315 256
Materiál další obory - 3						
55	000990010	ostatní drobný montážní materiál	kpl	1,00		
součet						15 000
Materiál zemní+stavební - 4						
56	000046221	asfalt 80	kg	32,00		
57	000046134	beton B13,5	m3	94,11		
58	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	ks	9,00		
59	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	10,00		
60	000046458	stožárové pouzdro plast SP400/1500	ks	45,00		
61	000046381	výstražná fólie šířka 0,2m	m	4397,00		
62	000046515	roura korugovaná pr.110/94mm	m	6472,00		
63	000046525	roura korugovaná 09110/ spojka 02110	ks	1082,00		
64	000046131	beton B5	m3	100,76		
65	000046133	beton B10	m3	24,64		
66	000046412	roura PE pr.110mm	m	576,00		
67	000046249	travní semeno	kg	97,05		
68	000046123	štěrk 11-22mm	m3	75,20		
69	000046112	štěrkopísek 0-16mm	m3	7,20		
70	000046121	štěrk 4-8mm	m3	463,68		
součet						1 934 346
Elektromontáže - 5						
71	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	168,00		
72	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	53,00		
73	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg	ks	7,00		
74	210204109	výložník na stožár 4-ramenný	ks	1,00		
75	210990109	atypický nástavec na trakční stožár vč. výložníku	ks	62,00		
76	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	9,00		
77	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	57,00		
78	210204012	stožár osvětlovací ocelový nad 12m do 18m	ks	2,00		
79	210990091	příplatek za RAL 7021 pro stožáry	ks	68,00		
80	210990092	příplatek za RAL 7021 pro nástavce a výložníky	ks	123,00		
81	210990076	označení stožáru štítkem	ks	127,00		
82	210950101	označovací štítek na kabel	ks	317,00		
83	210100641	koncovka 1kV staniční plast do 4x35	ks	312,00		
84	210100259	ukončení kabelu smršťovací trubici do 5x10	ks	12,00		
85	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	1233,00		
86	210100102	ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2	ks	1140,00		
87	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 25mm2	ks	72,00		
88	210101201	spojka 1kV smršťovací do 5x25	ks	4,00		
89	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	109,00		
90	210204202	elektrovýzbroj stožárů pro 2 okruhy	ks	35,00		
91	210204204	elektrovýzbroj stožárů pro 4 okruhy	ks	1,00		
92	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	7300,00		
93	210810013	kabel(-CYKY) volně ulož.do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	950,00		
94	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	1900,00		
95	210810012	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	230,00		
96	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	5200,00		
97	210810141	kabel Cu(-1kV YY) volně uložený do 1x120	m	450,00		
98	210220441	ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem	ks	160,00		
99	210990110	demontáž uličních hodin	ks	1,00		
100	210990090	montáž uličních hodin	ks	1,00		
101	210191561	skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vodičů	ks	3,00		
102	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	9,00		
103	210191546	pilíř plast 1-dílný pro kabelovou skříň	ks	3,00		

Soupis položek					
104	210990084	ostatní drobné montážní práce	kpl	1,00	
105	210990085	proviz. přepojování v průběhu stavby, vč. závěsných kabelů	kpl	1,00	
106	210950202	příplatek na zatažení do prostupu kabel do 2kg	m	700,00	
součet					1 181 945
Demontáže - 6					
107	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	165,00	
108	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž	ks	127,00	
109	210204012	stožár osvětlovací ocelový nad 12m do 18m /dmtž	ks	2,00	
110	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	82,00	
111	210204109	výložník na stožár 4-ramenný /dmtž	ks	1,00	
112	210204105	výložník na stožár 2-ramenný do 70kg /dmtž	ks	17,00	
113	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž	ks	140,00	
114	210204125	patice stožárová litinová /dmtž	ks	74,00	
115	210191561	skříň osvětlení RVO /osazení bez ukončení vo /dmtž	ks	3,00	
116	210901085	kabel Al (-1kV AYKY) pevně uložený do 3x95/4x5 /dmtž	m	6200,00	
117	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10 /dmtž	m	4750,00	
součet					403 250
Zemní práce -7					
118	460080101	rozbourání betonového základu	m3	135,00	
119	460050703	výkop jámy do 2m ³ pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	104,10	
120	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	19,00	
121	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	464,22	
122	460100006	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,5/2,0m	ks	45,00	
123	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	1875,00	
124	460490011	výstražná fólie šířka do 30cm	m	4397,00	
125	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	6472,00	
126	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	1875,00	
127	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	1620,40	
128	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	95,00	
129	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	95,00	
130	460200643	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	35,00	
131	460560643	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3	m	35,00	
132	460200843	výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	31,00	
133	460560843	zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 80cm tz.3	m	31,00	
134	460200143	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	2120,00	
135	460560143	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz.3	m	2120,00	
136	460200243	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	210,00	
137	460560243	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 60cm tz.3	m	210,00	
138	460200623	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	18,00	
139	460560623	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 60cm tz.3	m	18,00	
140	460200823	výkop kabel.rýhy šířka 80/hloubka 60cm tz.3/ko1.0	m	13,00	
141	460560823	zához kabelové rýhy šířka 80/hloubka 60cm tz.3	m	13,00	
142	460200304	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0	m	220,00	
143	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	480,00	
144	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	110,00	
145	460620014	provizorní úprava terénu třída zeminy 4	m2	110,00	
146	460650016	podklad nebo zához betonem	m3	100,76	
147	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	24,64	
148	460300224	protlačování do pr. 110 mm/PE chránička tz.4/ko1.2	m	576,00	
149	460300249	doprava protlačovacího zařízení	km	200,00	
150	460030024	odstranění dřevin, porost tvrdý, hustý	m2	40,00	
151	460030036	vytrhání beton dlaždic v písku	m2	1190,00	
152	460030035	vytrhání mozaik dlažby v písku	m2	160,00	
153	460030051	vytrhání velké dlažby z malty	m2	340,00	
154	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	3720,00	
155	460030072	bourání živichých povrchů 6-10cm	m2	560,00	
156	460030073	bourání betonových povrchů	m2	50,00	
157	460030081	řezání spáry v asfaltu do 10cm	m	3020,00	
158	460030091	vytrhání obrub ležatých z písku	m	1500,00	
159	460030102	vytrhání obrub stojatých z malty	m	40,00	
160	460030103	vytrhání betonových žlabů	m	10,00	
161	460650098	žlab betonový vč. uložení	m	12,00	
162	460620006	oseť povrchu travou	m2	3235,00	
163	460650013	podklad šterkový vrstva 10cm	m2	752,00	

Soupis položek						
164	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	620,00		
165	460650046	litý asfalt tl.4cm vč.materiálu	m2	620,00		
166	460650024	betonová vozovka vrstva 20cm vč.materiálu	m2	60,00		
167	460650015	podklad nebo zához šterkopiškem	m3	7,20		
168	460650022	betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu	m2	72,00		
169	460650061	dlažba kostka velká (17/15) opotřeb do MC vč.mater	m2	72,00		
170	460650012	podklad ze šterkodrtě vrstva 8cm	m2	5976,00		
171	460650021	betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	m2	4150,00		
172	460650045	litý asfalt tl.3cm vč.materiálu	m2	4150,00		
173	460650063	dlažba mozaik štípaný do MC vč.materiálu	m2	190,00		
174	460650066	dlažba betonová zámková do MC vč.materiálu	m2	1306,00		
175	460650062	dlažba kostka drobná(10/10)optřeb do MC vč.mater	m2	330,00		
176	460650066	dlažba zatravnovací vč.materiálu	m2	24,00		
177	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	4,80		
178	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-ělenitá trasa	m	4800,00		
179	460650097	obrubič ležatý/žula/ pokládka do MC vč.materiálu	m	40,00		
180	460650095	obrubič zahradní pokládka do MC	m	1500,00		
181	460050603	výkop jámy ruční třída zeminy 3 (sondy, jámy protlaku)	m3	120,00		
182	460120003	zához jámy třída zeminy 3	m3	120,00		
183	460600002	odvoz zeminy za další km	m3	1700,00		
184	460120082	násyp zeminy vč.hutnění třída zeminy 3-4	m3	135,00		
185	460120083	nákup a dovoz recyklátu na zásyp	m3	135,00		
186	460270103	rozbourání pilíře stávajícího ZM	ks	3,00		
součet						13 322 036
Ostatní náklady - 8						
187	219000212	nakladní auto 10t /dmťž	hod	100,00		
188	219000222	autojeřáb AD16 /dmťž	hod	100,00		
189	219990099	uskladnění dočasně demontovaného zařízení	kpl	1,00		
190	219990088	zkoušky hutnění zásypu	ks	25,00		
191	219990106	demontáž a zpětná montáž dopravních značek	kpl	1,00		
192	219990068	dopravně inženýrská opatření, DIR	kpl	1,00		
193	219990063	dozory správců inženýrských sítí	hod	30,00		
194	219990065	součinnost správce sítě	hod	30,00		
195	219990074	dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,00		
196	219004223	oprava fasády po vybourání pilíře	ks	2,00		
197	219990108	přeprogramování svítidel dle výpočtu osvětlení	kpl	1,00		
198	210990112	obnova vodorovného dopravního značení vč. materiálu	kpl	1,00		
součet						381 500
Zařízení staveniště - 9						
199		zařízení staveniště	kpl	1,00		
součet						5 000
Provozní vlivy - 10						
200		provozní vlivy	kpl	1,00		
součet						5 000
Dokumentace - 11						
201	217309013	vypracování DSPS včetně zaměření	kpl	1,00		
202	217309013	vypracování revizní zprávy	kpl	1,00		
součet						50 000
Ostatní náklady a recyklace - 12						
203		ostatní náklady + recyklace	kpl	1,00		
součet						15 000
Vysvětlivky:						
	Označené pole touto barvou, není součástí soutěže, bude dodáno vyhlášovatelem / objednatelem, jinou soutěží					
	Uchazeč o veřejnou zakázku doplní toto zeleně vybarvené pole svým rozpočtovým návrhem / nabídkou					
POZOR:						
Je - li nutné navýšit položky v rozpočtu o kapitoly, které jste v položkách nenalezli - <u>promítněte do položky 12 - OSTATNÍ NÁKLADY A RECIKLACE</u> jako součet, ostatních nákladů.						

PLNÁ MOC

Společnost **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7
IČO: 256 72 541
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5402,
Zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva společnosti a
Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva společnosti a
Liborem Fialou, členem představenstva
(dále jen „**Zmocnitel**“)

TÍMTO ZMOCŇUJE

společnost **ELTRASTAV s.r.o.**
se sídlem: Kováry 24, 273 28 Zákolany
IČO: 04560604
Zapsanou: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249730
zastoupenou: Karlem Holakovským a Kateřinou Zumrovou, jednatelem společnosti
(dále jen „**Zmocněnec**“)

k zastupování při jednáních s dotčenými orgány a organizacemi v úkonech pro zabezpečení realizace staveb na výstavbu a obnovu zařízení veřejného osvětlení, kterou Zmocněnec vykonává na základě Realizace stavebně montážních prací na obnovu VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ projektu ELEKTRIFIKACE BUS LINKY 140, část Zenklova – Prosecká (č. Smlouvy: 95/22) (dále jen „**Smlouva**“), a to na území hlavního města Prahy.

Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn zejména:

- jednat s dotčenými orgány státní správy, orgány místní samosprávy a dalšími institucemi;
- podávat žádosti o povolení zvláštního užívání komunikací a stanovení přechodné úpravy silničního provozu pro částečné uzavírky a dočasné zábory vozovek a chodníků;
- provádět veškeré úkoly související s kolaudačním řízením

a to včetně převzetí doručovaných písemností, vzdání se opravných prostředků nebo námitek, doplnění nebo vzetí zpět předložených návrhů, podání nebo vyjádření, a to vše po předchozím souhlasu zmocnitele

- Zmocněnec je dále oprávněn svým jménem uzavírat krátkodobé nájemní či výpůjční smlouvy s vlastníky či správci veřejných prostranství za účelem záboru těchto veřejných prostranství na dobu nezbytnou pro realizaci obnovy veřejného osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to po dobu nutnou ke splnění smluvních povinností Zmocněnce, nejdéle však do konce trvání Smlouvy tj. do 15. 9. 2022.

Zmocněnec se zavazuje, že podklady, které získá v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na základě této plné moci pro účely plnění svých povinností ze Smlouvy, bude využívat pouze pro potřebu Zmocnitele a v případě ukončení této plné moci takto získané podklady předá Zmocniteli.

V Praze dne _____

Za Zmocnitele:

Tomáš Jílek
předseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Tomáš Novotný
místopředseda představenstva
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

V Praze dne _____

Za Zmocněnce:

Tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

Karel Holakovský
Jednatel společnosti

Kateřina Zumrová
Jednatelka společnosti

Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam poddodavatelů

PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1/

Název: Zdeněk Horváth

Sídlo: Chomutovská 1201 Kadaň

Právní forma: Fyzická osoba

Identifikační číslo: 48299162

2/

Název: GA STAV s.r.o.

Sídlo: Kurzova 2222/16

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 11678769

3/

Název: Lada Popelková POPELKA

Sídlo: Mutěnínská 119/23

Právní forma: Fyzická osoba

Identifikační číslo: 43943624

4/

Název: Stavební společnost Šlehofer

Sídlo: Prvomájová 2111/33 Praha 5 Radotín

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 27146324

5/

Název: ELEKTROŠTIKA, s.r.o.

Sídlo: U družstva Ideál 1283/13, Nusle, 140 00 Praha 4

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo: 48041122