

Dodatek číslo 2 ke Smlouvě o dílo č. 104479/2022-8660

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

jejímž jménem jedná: **velitel VÚ 8660 Vyškov**, [REDACTED]

se sídlem kanceláří: **kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

Identifikační číslo: 60162694

DIČ: CZ60162694

IČP: 866000

Bankovní spojení: ČNB

Číslo bankovního účtu: 404881/0710

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

email: tomesovad@army.cz

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 8660 VYŠKOV, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

EuroFire, spol. s r.o.

se sídlem: Cyrilometodějská 851, 766 01 Valašské Klobouky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně oddíl C, vložka 39856

jejímž jménem jedná jednatel Josef Liška - jednatel

Identifikační číslo: 26247321

DIČ: CZ26247321

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. expozitura Valašské Klobouky

Číslo bankovního účtu: 86-2044580237/0100

Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických: [REDACTED]

[REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Cyrilometodějská 851, 766 01 Valašské Klobouky

jako **ZHOTOVITEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se dohodly, v souladu s článkem 11. **Zvláštní ujednání**, bod 11. 2. smlouvy o dílo, na následujících změnách smlouvy o dílo č. 104479/2022-8660, uzavřené dne 31. 3. 2022 podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

1. Účel dodatku

Účelem dodatku je:

1.1. změna článku 1. **Předmět a účel Smlouvy**, bod 1. 3. navýšení úkonů díla o výměnu vysokotlaké nádoby koncového odlučovače;

1.2. změna článku 2. **Cena za dílo**, navýšení ceny o 39 493,19 Kč s DPH, z důvodu zjištění závady na kompresoru BAUER Mariner 320 E nad rámec smlouvy;

1.3. změna článku 3. **Lhůty a místo plnění**, bod 3. 2. prodloužení lhůty na předání hotového díla.

2. **Změna**

2.1. Ruší se bod 1. 3. článku 1. Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

„1. 3. Údržbou a revizí po roční kontrole provozu přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714 a servisem kompresoru Bauer Mariner 320 E se pro účely této Smlouvy rozumí:

p. č.	Zařízení	Množství	Závada, požadovaná oprava (služba)
1	Provedení roční periodické údržby přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714.	1	Roční údržba dle technické dokumentace zařízení přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714 dle technické dokumentace.
2	Provedení revize po roční kontrole provozu přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714	1	Revize po roční kontrole provozu přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714 dle technické dokumentace zařízení včetně vystavení revizní zprávy
3	Roční údržba kompresoru Bauer Mariner 320E		Servis v rozsahu stanoveném výrobcem pro 1 kompresor
4	Bauer Mariner 320E, vyr. č. 5107-0461/6	1	Výměna zkorodované vysokotlaké nádoby koncového odlučovače Bauer Mariner 320E“

2. 2. Ruší se článek 2. Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

„2. **Cena za dílo**

2.1. Cena za dílo se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši **659 451,21 CZK s 21% DPH** (slovy:šestsetpadesátdevětčtyřistapadesátjedna korun a 21 haléřů českých). V takto stanovené ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této Smlouvy (např. DPH, doprava do místa plnění, ND apod.).

2.2. Kalkulace ceny za dílo je stanovena takto:

p.č.	zařízení			
1	Provedení roční údržby přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714.			
2	Provedení revize po roční kontrole provozu přetlakové komory HAUX STARCOM 1300/5,5 ev. č. 200714			
3	Roční údržba kompresoru Bauer Mariner 320E			
4	Výměna zkorodované vysokotlaké nádoby koncového odlučovače Bauer Mariner 320E			
	CELKEM bez DPH		545.001,-	
	CELKEM s DPH 21%			659 451,21“

2. 3. Ruší se bod 3. 2. článku 3. Smlouvy o dílo a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat řádně provedené dílo objednateli spolu se zápisem o předání a převzetí díla nejpozději **do 30. 6. 2022.**“

3. Závěrečné ujednání

3.1. Ustanovení smlouvy o dílo neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v jednom výtisku o 3 stranách. [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

3.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své elektronické podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí služby č. 104479/2022-8660.

Ve Vyškově, dne

Za objednatele:
pplk. Ing. Radoslav DOSTÁL
velitel VÚ 8660 Vyškov
v zastoupení
[REDACTED]

Ve Val. Kloboukách, dne *03.06.2022*

Za zhotovitele:
Josef Liška
jednatel


EuroFire, spol. s r.o.
Cyrilometodějská 851
CZ-766 01 Valašské Klobouky
tel.: +420 577 320 382
IČO: 262 47 321 DIČ: CZ26247321