

Stavba:	MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa	ZL č. 1
Zhotovitel:	RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 69681 Bzenec IČ: 60724862	
Objednatel:	Moravská zemská knihovna v Brně státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno IČ: 00094943	
GP:	Ing. Ondřej Němec, SMART PROJEKT CZ s.r.o. Lanžhotská 3448/2, 690 02 Břeclav	
SoD:	ze dne 20.4.2022 (int. č. 47/2022)	

Název ZL:

Změna rozsahu prováděných prací při realizaci akce "MZK V BRNĚ, VÝMĚNA OKEN - 2. etapa"

Odůvodnění:

1. Zadavatel požaduje změnu oken na okna se zvýšenou požární odolností, jedná se o 8ks oken.

Popis změny (rekapitulace): **VÍCEPRÁCE a MĚNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN**

1. Příplatek za změnu na protipožární okno EI60 AI s fixním zasklením	m2	6,643	23 388,89	155 370,06
2. Příplatek za změnu na Okna, se sklem se zvýšenou PPO	m2	9,700	17 424,72	169 012,81

POLOŽKOVÉ ROZPOČTY JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z ÚRS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	8,54%	SOD:	3 798 573,87	324 382,87
MĚNĚPRÁCE	0,00%			0,00
CELKEM Kč (bez DPH) :				324 382,87
DPH 21%				68 120,40
CELKEM Kč (vč. DPH) :				392 503,27

Dne:	28.04.2022	Vypracoval:	Jan Kasarda, RI OKNA a.s.	Podpis:	
------	------------	-------------	---------------------------	---------	--

Vyjádření projektanta a zpracovatele výkazu výměr :

Projektant souhlasí s předloženým výkazem výměr a soupisem výkonů SoD dle skutečnosti

souhlas ANO / NE

ANO

Dne:	28.04.2022	za projektanta :	M. Hadbabný	Podpis:	
------	------------	------------------	-------------	---------	--

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

souhlas ANO / NE

ANO

Dne:	28.04.2022	za objednatele:	Ing. Roman Mátl	Podpis:	
------	------------	-----------------	-----------------	---------	--