

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který (dále jen „Dodatek“) uzavřely dnešního dne podle zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

I. Smluvní strany (dále jen „Strany“)

Objednatel: Město Varnsdorf

zastoupený: ThMgr. Roland Solloch – starostou města
se sídlem: nám. E. Beneše 470
IČ: 261718
DIČ: CZ 00261718
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: RG architects studio s.r.o.

zastoupený: Radomírem Grafkem - jednatelem
se sídlem: Čsl.letců 786, 407 47 Varnsdorf
IČ: 02096111
DIČ: CZ 02096111
Zapsaná v obchodním rejstříku : Spisová značka C 33291 vedená u Krajského soudu V Ústí nad Labem
bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Smlouva o dílo

1. Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 20.8.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci :

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁPADNÍ VARNSDORF p.p.č.2836/1, 2839/2, 2849/4, 2849/6, 2849/7 k.ú. Varnsdorf

III. Změny Smlouvy

1. S ohledem na prodloužení termínu pro kolaudaci stavby se Strany dohodly na prodloužení termínu pro poskytování služeb spočívající ve výkonu funkce autorského dozoru stavby (ATD). Zhotovitel bude nadále vykonávat autorský dozor stavby, a to až **do kolaudace** stavby.
2. Strany potvrzují, že odměna za výkon autorského dozoru dle článku VI. odst. 2 Smlouvy se nemění.

3. Strany se dohodly, že čl. VI. odst. 3 Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje se následujícím textem:

*"Honorář za výkon autorského dozoru stavby bude objednateli účtován vždy po ukončení daného měsíce na základě skutečně odpracovaných hodin odsouhlasených objednatelem v měsíčním výkazu docházky autorského dozoru na stavbu, přičemž **rozsah činnosti autorského dozoru nepřekročí 8 hodin za kalendářní měsíc**. Překročení tohoto časového rozsahu výkonu autorského dozoru je možné jen na základě objednávky Objednatele (postačí ve formě elektronické pošty). V případě potřeby řešit některé skutečnosti mimo území města Varnsdorf, bude k uvedeným hodinám účtováno cestovné ve výši 8,- Kč/km + DPH. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že výkon autorského dozoru zahrnuje výhradně účast na kontrolních dnech; veškeré další služby a práce (např. odsouhlasování dílenských dokumentací, prověřování plnění rozpočtu, případné dopracování další projektové dokumentace, vzorkování barev, materiálů a stavebních prvků atd.) budou považovány za vícepráce a jejich výkon se bude řídit ustanoveními čl. III odst. 5 Smlouvy."*

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek se řídí českým právním řádem, zejména NOZ.
3. Stane-li se některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným či nevykonatelným, platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku tím není dotčena. Strany se zavazují takové neplatné, neúčinné či nevykonatelné ustanovení nahradit tak, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom z nich.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a že uzavření Dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
7. Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinen tento dodatek zveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany jsou si vědomy, že v souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění.

Ve Varnsdorfu dne

Ve Varnsdorfu dne

ThMgr. Roland Solloch

Radomír Grafek

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel