

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DODÁVCE NEHMOTNĚHO DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ

„Nové Město na Moravě-rekonstrukce ČS + AKU Vlachovice“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
jednající: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, investiční technik
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1622321399/0800
IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem
Kraje Vysočina (č. j. 8/93)

Zhotovitel: **Ing. Alois Matýsek**
sídlo: Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Alois Matýsek
bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010
IČ: 45491674
DIČ: CZ6210050088

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 2 ke Smlouvě ze dne 30.6.2021

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace se navrhuje z důvodu zvětšení rozsahu plnění, který spočívá ve změně původně dohodnutého uspořádání potrubní části. Dále spočívá v řešení změny odtokových poměrů v důsledku nutných terénních úprav vyplývajících ze zjištění přetížení akumulární nádrže zeminovým přesypem.

2. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto:

IV.

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.

PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení do 31. 12. 2021
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 28. 2. 2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 28. 2. 2022

ZNĚNÍ PODLE DODATKU Č.1:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.5.2022
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.6.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.6.2022

NOVÉ ZNĚNÍ:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána, nejpozdější termín předání 31.8.2022
- projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.9.2022
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.9.2022

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

7. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

8. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 26.5.2022

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 24.5.2022

.....
Mgr. Reda Ifrah
vedoucí manažer SVK Žďársko

.....
Ing. Alois Matýsek