

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. OStRM/2021/07

#### Parkovací dům U Stadionu Mladá Boleslav – projektová dokumentace

**Objednatel:**

Statutární město Mladá Boleslav

se sídlem Komenského náměstí 61/1, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 00238295

DIČ: CZ00238295

Zastoupený: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města

Zastoupený ve věcech plnění díla a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru stavebního a rozvoje města

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

CR Project s.r.o.

se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27086135

DIČ: CZ27086135

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx, Mladá Boleslav, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

### I.

#### Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. února 2021 smlouvu o dílo č. OStRM / 2021 / 07, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace (PD) pro vydání stavebního povolení (DSP): „Parkovací dům U Stadionu, Mladá Boleslav“ a jeho napojení, které vychází ze zpracované dokumentace k návrhu na vydání územního rozhodnutí: „Parkovací dům U Stadionu, Mladá Boleslav“ č. zak. P 2020-025 z 01/2021 (dále jen „smlouva“). Řešen je vlastní objekt parkovacího domu v návaznosti na přilehlý prostor a napojení na stávající okružní křižovatku v ul. U Stadionu, která s jeho napojením již počítá. Řešeny budou veškeré zpevněné i nezpevněné plochy v rozsahu dokumentace

k návrhu na vydání územního rozhodnutí. Vlastní objekt je navržen s provětrávanými fasádami bez spinklerů a odvětrání tepla a kouře, pohyb vozidel po rampách. V objektu budou dvě schodiště s výtahy, řešenými jako CHÚC typu B s evakuačním výtahem, konstrukce ŽB. Vnější fasáda objektu bude řešena v kombinaci oceli a zeleně a to převážně popínavé se systémem závlah. Projekční řešení stavby bude navrženo tak, aby v případě potřeby umožňovalo realizaci a provozování pouze jedné z věží parkovacího domu. Dále tak, aby umožňovalo, po objednatelem vyžádané změně projektu a povolení, realizaci a provozování pouze jedné z věží parkovacího domu s nižším počtem nadzemních podlaží.

2. Stavbu „Parkovacího domu U Stadonu, Mladá Boleslav“ bude realizovat společnost Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o., IČO 27880834, Starofarní 152, Mladá Boleslav, a to na základě stavebního povolení vydaného dne 30. 3. 2022 č.j. 15312/2022/SÚ/OIRo

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na zúžení předmětu plnění smlouvy a na základě shody obou smluvních stran upravují smlouvu takto:

a) v článku III. Předmět plnění., odst. 1., bod. 1) smlouvy se vypouští třetí odrážka, která zněla:

*„- Součástí díla bude inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení, která spočívá v projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími dotčenými orgány a organizacemi technické infrastruktury.“*

b) v článku IV. Termín a místo plnění, odst. 1. smlouvy se vypouští třetí a čtvrtá odrážka, které zněly:

*„- Inženýrská činnost pro podání žádosti o vydání stavebního povolení  
a položkový rozpočet: do 60 kalendářních dní  
od odevzdání DSP (nejpozději do 20.7.2021)  
- Stavební povolení s nabytím právní moci dle zákonných lhůt“*

c) v článku V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se vypouští čtvrtý řádek tabulky, který zněl:

Dílo	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena celkem vč. DPH (Kč)
<i><b>Inženýrská činnost k získání stavebního povolení</b></i>	120 000,-	25 200,-	145 200,-

d) v článku V. Cena díla, odst. 1. smlouvy se stávající znění sedmého řádku tabulky nahrazuje tímto zněním:

<b>CELKEM</b>	<b>1 866 900,-</b>	<b>392 049,-</b>	<b>2 258 949,-</b>
---------------	--------------------	------------------	--------------------



## DOLOŽKA

Primátor města je oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst.4., písm.g) zákona o obcích a s usnesením Rady města Mladá Boleslav č. 395 ze dne 8.3.2007.

V Mladé Boleslavi dne

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxx  
vedoucí odboru  
Odbor stavební a rozvoje města  
Magistrát města Mladá Boleslav