

DODATEK č. 4

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/013/O

I.

Smluvní strany

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace
se sídlem 736 01 Havířov-Město, Na Schodech 256/1
IČ : 62331663
číslo účtu : 41233791/0100
zastoupená MgA. Terezií Krainovou, ředitelkou ZUŠ
dále jen "objednatel"

a

Pan
Petr Langer
se sídlem : 796 01 Prostějov, Lužická 2660/6
IČ: 18514511
číslo účtu : 2400569019/2010
dále jen "zhotovitel"

Změna bodu č. V smlouvy Místo předání a doba plnění

2. Doba plnění:

Zhotovitel je povinen provést dílo na základě žádosti ze dne 2. 6. 2022
v termínu do 31. 8. 2022

bez smluvní pokuty za dobu prodlení

V Havířově dne : 30.5.2022



MgA. Terezie Krainová
ředitelka ZUŠ B. Martinů

V Prostějově dne : 30.5.2022



za zhotovitele

Petr Langer