

### ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚNA VÝTAHU

etapa I

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Zaměření realizace																															
Tvorba technické a výrobní dokumentace																															
Tvorba požární bezpečnostního řešení																															
Předání projektové dokumentace																															

### ČASOVÝ HARMONOGRAM VÝMĚNA VÝTAHU

etapa II

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Demontáž stávajícího výřahu																															
Montáž řešení, zapravení šachty po demontáži výřahu vč. výmalby																															
Montáž nového výřahu																															
Stavební práce spojené s výstavbou výřahu (zapravení a začáštění šachetních otvorů, oprava podlah po demontáži šachetních práhu, nátěr podlahy strojovny, vymalování strojovny, zapravení po demontáži stávající																															
Dokončovací práce																															
Předání a převzetí díla																															

Ing. Roman Czudek