

# DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

## SMLUVNÍ STRANY:

### 1.1 Objednatel

#### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465  
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem představenstva  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] - inženýr stavby  
IČ: 49099451  
DIČ: CZ49099451  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 3507501/0100

### 1.2 Zhotovitel

#### KDK eko IZOL – CZ s.r.o.

Se sídlem: U Vodárny 2, 473 01 Nový Bor  
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20338  
Zastoupená: [REDAKCE] - jednatelem společnosti  
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE] – hlavní technik  
IČ: 25485067  
DIČ: CZ25485067  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 27-7635850297/0100  
Tel.: [REDAKCE]  
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna ceny (z důvodu víceprací).

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby SCL001  
Název stavby: Česká Lípa, Újezd – rekonstrukce střechy
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Česká Lípa, Újezd – rekonstrukce střechy dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

## IV. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou

Původní cena:	[REDAKCE]	Kč bez DPH
Vícepráce:	[REDAKCE]	Kč bez DPH
Cena celkem:	[REDAKCE]	Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelům potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■% z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení díla.
- 4.4 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.5 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele – vícepráce


**Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Teplicích dne 02.06.2022


V Novém Boru dne 17.5.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.  
Ing. David Votava  
generální ředitel a člen představenstva



KDK eko IZOL – CZ s.r.o.  
jednatel společnosti

