



DODATEK Č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. 2021/0675/ORM

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Objednatel:

Název:

Město Kyjov

Sídlo:

Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov

IČO:

00285030

DIČ:

CZ00285030

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

AŽD Praha s.ro.

Sídlo:

Žirovnická 3146/2, 106 00 Praha 10 Záběhlice

IČO:

48029483

DIČ:

CZ48029483

zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,
vložka 14616

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

č. účtu:

Zastoupený:

STM, na základě plné moci

Číslo smlouvy zhotovitele:

493-PVO/2021

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) uzavřeli dne 9. 11. 2021 smlouvu o dílo, (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Kyjov – 3. etapa“, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

V souvislosti se změnami závazků ze smlouvy uvedenými v čl. II. tohoto Dodatku, se s ohledem na technické a administrativní aspekty těchto změn se smluvní strany dohodly na prodloužení Termínu dokončení stavebních prací (díla).

Původní znění čl. 5 Smlouvy: Termíny a místo plnění

5.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny takto: **od 01. 12. 2021 do 30. 6. 2022.**

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace montážních prací dle předmětu této Smlouvy nejpozději do **15. 6. 2022**, kdy předá Objednateli dílo k užívání.

5.2.4 Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním předáním díla zhotovitelem po předchozím měření, a to nejpozději do **30. 6. 2022**.

Nové znění čl. 5 Smlouvy: Termíny a místo plnění

5.2 Termíny plnění díla jsou stanoveny takto: **od 01. 12. 2021 do 31. 12. 2022.**

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k úplnému dokončení realizace montážních prací dle předmětu této Smlouvy nejpozději do **15. 12. 2022**, kdy předá Objednateli dílo k užívání.

5.2.4 Dílo bude dokončeno provedeným měřením osvětlenosti/jasů komunikací ze strany objednatele potvrzující soulad s normou ČSN EN 13 201 a protokolárním předáním díla zhotovitelem po předchozím měření, a to nejpozději do **31. 12. 2022**.

III.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení po jejich podpisu. Pokud smluvní strany podepíší tento Dodatek elektronicky, obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

IV.

Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu tímto prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

V.

Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do 3 (tří) měsíců od jeho podpisu bez dalšího zrušen od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VI.

O uzavření tohoto dodatku bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na její 101. schůzi konané dne 23. 5. 2022.

Objednatel:

V Kyjově dne 26.5.2022

Zhotovitel:

V Praze dne 1.6.2022

Za věcnou správnost:

Za soulad s právním řádem ČR:

Datum: 26.05.2022