



číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI,
ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18. 08. 2019
(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou**, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

3. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 198 21

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: **Ing. Petrem Jakubcem**, jednatel ve funkci generálního ředitele

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

č. smlouvy EŽ: 68/19 – OZ/SOD

účastníci společnosti „**Společnost Černošice**“ (dále jen „Společnost“)

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25. 02. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 6 je úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 5.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 28, č. 40, č. 44, č. 52 a č. 61 a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je cca **0,45 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je cca **7,57 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 6.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21, ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a Příloha č. 8 Smlouvy, ve znění dodatku č. 5. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatel: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, ve znění dodatků č. 1 až č. 5, takto:

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 52 a č. 61 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 52 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 52 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	██████████ KČ
Práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ dle dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH	+ 4 235 408,38 KČ

b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 28, č. 40 a č. 44 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 28 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 28	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 40 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 40	██████████ KČ
Vícepráce dle ZL č. 44 (práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ)	██████████ KČ
Méněpráce dle ZL č. 44	██████████ KČ

Práce dle § 222, odst. 6 ZZVZ dle dod. č. 6 Smlouvy celkem, bez DPH + 53 187 979,28 KČ

Úprava smluvní ceny Díla dle dodatku č. 6:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1, bez DPH činila	3 075 894 335,76 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2, bez DPH činila	3 086 772 916,20 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3, bez DPH činila	3 102 106 123,52 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4, bez DPH činila	3 146 956 279,43 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5, bez DPH činila	3 265 180 443,47 KČ
Celková změna nákladů dle dodatku č. 6, bez DPH	+ 57 423 387,66 KČ
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6, bez DPH činí	3 322 603 831,13 KČ

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo: - ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |

Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího společnosti
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6</i>

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 5 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 6, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 6 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 6 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 6 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí dodatku č. 6 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (*současně příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 6*

Objednatel:

V Praze

Zhotovitel:

V Pardubicích

Za EUROVIA CS, a.s.:



06.06.2022 08:22
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Datum: 2022.05.30 22:23:32 +02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
EUROVIA CS, a.s.

V Ústí nad Labem

Za STRABAG Rail a.s.:



Digitálně
podepsal:
16.05.2022 11:44



Datum: 2022.05.13
10:36:53 +02'00'

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

.....
Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

V Praze

Za GJW Praha spol. s r.o.:

 **GJW Praha**

Datum: 2022.05.18
10:00:54 +02'00'

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci
generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

Datum: 2022.05.30 22:24:17
+02'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:

Datum: 2022.05.25
08:37:06 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.05.23
08:32:48 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 8
Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)											
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 6
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení	142 556 238,16	142 556 238,16	142 556 238,16	142 556 238,16	142 556 238,16	142 556 238,16				142 556 238,16
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení	11 709 781,45	11 709 781,45	11 709 781,45	11 709 781,45	11 709 781,45	11 709 781,45				11 709 781,45
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení	235 382 617,25	235 382 617,25	235 546 156,43	235 546 156,43	235 546 156,43	235 546 156,43				235 546 156,43
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení	28 829 723,72	28 829 723,72	28 829 723,72	28 829 723,72	28 829 723,72	28 829 723,72				28 829 723,72
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení	9 229 138,07	9 229 138,07	9 229 138,07	9 229 138,07	9 229 138,07	9 229 138,07				9 229 138,07
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení	14 658 582,70	14 658 582,70	14 658 582,70	14 658 582,70	14 658 582,70	14 658 582,70				14 658 582,70
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení	9 952 726,80	9 952 726,80	9 952 726,80	9 952 726,80	9 952 726,80	9 952 726,80				9 952 726,80
D.2 Železniční sdělovací zařízení											
PS 02-22-01	Trakční měnírna Chuchle, místní kabelizace	425 905,18	425 905,18	425 905,18	425 905,18	425 905,18	425 905,18	44	365 840,29	0,00	791 745,47
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace	5 057 898,19	5 057 898,19	5 057 898,19	5 057 898,19	5 057 898,19	5 057 898,19				5 057 898,19
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE	9 642 760,89	9 642 760,89	9 642 760,89	9 642 760,89	9 642 760,89	9 642 760,89				9 642 760,89
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení	1 497 910,44	1 497 910,44	1 497 910,44	1 497 910,44	1 497 910,44	1 497 910,44				1 497 910,44
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení	2 725 490,54	2 725 490,54	2 725 490,54	2 725 490,54	2 725 490,54	2 725 490,54				2 725 490,54
PS 02-22-12	Trakční měnírna Chuchle, sdělovací zařízení	146 229,59	146 229,59	146 229,59	146 229,59	146 229,59	146 229,59				146 229,59
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení	203 567,04	203 567,04	203 567,04	203 567,04	203 567,04	203 567,04				203 567,04
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení	712 394,10	712 394,10	712 394,10	712 394,10	712 394,10	712 394,10				712 394,10
PS 02-22-11	Trakční měnírna Chuchle, EZS	752 795,54	752 795,54	752 795,54	752 795,54	752 795,54	752 795,54				752 795,54
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS	315 573,42	315 573,42	315 573,42	315 573,42	315 573,42	315 573,42				315 573,42
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS	1 015 773,49	1 015 773,49	1 015 773,49	1 015 773,49	1 015 773,49	1 015 773,49				1 015 773,49
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS	959 410,25	959 410,25	959 410,25	959 410,25	959 410,25	959 410,25				959 410,25
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS	1 098 500,96	1 098 500,96	1 098 500,96	1 098 500,96	1 098 500,96	1 098 500,96				1 098 500,96
PS 02-22-21	Trakční měnírna Chuchle, kamerový systém	492 768,87	492 768,87	492 768,87	492 768,87	492 768,87	492 768,87	44	2 030 448,50	0,00	2 523 217,37
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém	365 154,66	365 154,66	365 154,66	365 154,66	365 154,66	365 154,66				365 154,66
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém	1 439 306,55	1 439 306,55	1 439 306,55	1 439 306,55	1 439 306,55	1 439 306,55				1 439 306,55
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém	5 501 443,01	5 501 443,01	5 501 443,01	5 501 443,01	5 501 443,01	5 501 443,01				5 501 443,01
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK	11 889 345,56	11 889 345,56	11 889 345,56	11 889 345,56	11 889 345,56	11 889 345,56				11 889 345,56
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK	11 310 011,92	11 310 011,92	12 591 336,44	12 591 336,44	12 591 336,44	12 591 336,44				12 591 336,44
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK	3 652 284,34	3 652 284,34	3 652 284,34	3 652 284,34	3 652 284,34	3 652 284,34				3 652 284,34
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK	33 191 581,87	33 191 581,87	33 191 581,87	33 191 581,87	33 191 581,87	33 191 581,87				33 191 581,87
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení	5 166 383,72	5 166 383,72	5 166 383,72	5 166 383,72	5 166 383,72	5 166 383,72				5 166 383,72
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení	24 646 236,04	24 646 236,04	24 646 236,04	24 646 236,04	24 646 236,04	24 646 236,04				24 646 236,04
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS	999 734,72	999 734,72	999 734,72	999 734,72	999 734,72	999 734,72				999 734,72
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač	368 702,40	368 702,40	368 702,40	368 702,40	368 702,40	368 702,40				368 702,40
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač	3 085 878,68	3 085 878,68	3 085 878,68	3 085 878,68	3 085 878,68	3 085 878,68				3 085 878,68
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ	205 903,09	205 903,09	205 903,09	205 903,09	205 903,09	205 903,09				205 903,09
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém	20 200 266,51	20 200 266,51	20 200 266,51	20 200 266,51	20 200 266,51	20 200 266,51				20 200 266,51
D.3.1 Dispečerská řídící technika (DRT)											
PS 02-23-01	Trakční měnírna Chuchle, DRT	6 994 367,01	6 994 367,01	6 994 367,01	6 994 367,01	6 994 367,01	6 994 367,01				6 994 367,01
PS 02-23-02	Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, DRT	1 317 456,58	1 317 456,58	1 317 456,58	1 317 456,58	1 317 456,58	1 317 456,58	44	1 952 254,11	0,00	3 269 710,69
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DRT	1 694 993,96	1 694 993,96	1 694 993,96	1 694 993,96	1 694 993,96	1 694 993,96				1 694 993,96
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DRT	2 135 135,95	2 135 135,95	2 135 135,95	2 135 135,95	2 135 135,95	2 135 135,95				2 135 135,95
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	2 526 883,61	2 526 883,61	2 526 883,61	2 526 883,61	2 526 883,61	2 526 883,61	44	311 521,68	0,00	2 838 405,29
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měněnín, trakčních transformoven)											
PS 02-23-21	Trakční měnírna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie	21 218 756,53	21 218 756,53	21 218 756,53	21 218 756,53	21 218 756,53	21 218 756,53	44	290 963,55	0,00	21 509 720,08
PS 02-23-22	Trakční měnírna Chuchle, trakční transformátory	15 342 415,77	15 342 415,77	15 342 415,77	15 342 415,77	15 342 415,77	15 342 415,77				15 342 415,77
PS 02-23-23	Trakční měnírna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC	41 717 241,76	41 717 241,76	41 717 241,76	41 717 241,76	41 717 241,76	41 717 241,76				41 717 241,76
PS 02-23-24	Trakční měnírna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie	6 019 266,08	6 019 266,08	6 019 266,08	6 019 266,08	6 019 266,08	6 019 266,08				6 019 266,08
PS 02-23-26	Trakční měnírna Chuchle, vazba napaječů	2 761 786,23	2 761 786,23	2 761 786,23	2 761 786,23	2 761 786,23	2 761 786,23				2 761 786,23
PS 02-23-91	Trakční měnírna Chuchle, převozná měnírna, technologie	18 649 067,67	18 649 067,67	18 649 067,67	18 649 067,67	18 649 067,67	18 649 067,67	44	37 013 798,76	0,00	55 662 866,43
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)											
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie	1 663 054,75	1 663 054,75	1 663 054,75	1 663 054,75	1 663 054,75	1 663 054,75				1 663 054,75
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba	770 727,48	770 727,48	770 727,48	770 727,48	770 727,48	770 727,48				770 727,48
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC	6 664 231,48	6 664 231,48	6 664 231,48	6 664 231,48	6 664 231,48	6 664 231,48				6 664 231,48
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba	899 576,50	899 576,50	899 576,50	899 576,50	899 576,50	899 576,50				899 576,50
PS 03-23-46	ŽST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie	140 718,07	140 718,07	140 718,07	140 718,07	140 718,07	140 718,07				140 718,07
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)											
PS 02-23-51	Trakční měnírna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz	10 009 255,19	10 009 255,19	10 009 255,19	10 009 255,19	10 009 255,19	10 009 255,19				10 009 255,19
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení											
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení	4 094 312,23	4 094 312,23	4 094 312,23	4 094 312,23	4 094 312,23	4 094 312,23				4 094 312,23
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě	1 420 960,89	1 420 960,89	1 420 960,89	1 420 960,89	1 420 960,89	1 420 960,89				1 420 960,89
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení	4 243 029,15	4 243 029,15	4 243 029,15	4 243 029,15	4 243 029,15	4 243 029,15				4 243 029,15
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě	1 412 444,49	1 412 444,49	1 412 444,49	1 412 444,49	1 412 444,49	1 412 444,49				1 412 444,49
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy											
PS 03-24-01	ŽST Praha Radotín, výtahy I	5 800 708,19	5 800 708,19	8 378 444,69	8 378 444,69	8 378 444,69	8 378 444,69				8 378 444,69
PS 03-24-02	ŽST Praha Radotín, výtahy II	1 450 789,97	1 450 789,97	2 336 830,47	2 336 830,47	2 336 830,47	2 336 830,47				2 336 830,47

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)											
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 6
E.1.1 Železniční svršek, železniční spodek											
SO 02-31-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.1	51 239 415,01	51 239 415,01	51 239 415,01	51 491 202,86	51 934 274,96	51 934 274,96	52	1 802 505,58	1 514 848,54	52 221 932,00
SO 02-31-02	Praha Smíchov - Velká Chuchle, železniční svršek, kol. č.2	48 746 606,98	48 746 606,98	48 746 606,98	48 746 606,98	49 642 736,82	49 642 736,82	52	5 352 603,74	3 999 500,54	50 995 840,02
SO 02-31-03	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, lichá skupina	39 169 005,86	39 169 005,86	39 509 253,84	39 509 253,84	40 849 754,68	40 849 754,68	52	250 129,66	179 245,71	40 920 638,63
SO 02-31-04	Odbočka Velká Chuchle, železniční svršek, sudá skupina	28 884 083,23	28 884 083,23	28 884 083,23	32 563 385,91	32 598 028,93	32 598 028,93	52	231 577,19	175 084,03	32 654 522,09
SO 02-31-05	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina	47 630 979,89	47 630 979,89	47 630 979,89	47 630 979,89	48 791 595,32	48 791 595,32				48 791 595,32
SO 02-31-06	Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina	47 851 087,03	47 851 087,03	47 851 087,03	47 851 087,03	48 981 727,47	48 981 727,47	52	439 118,34	0,00	49 420 845,81
SO 03-31-01	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, lichá skupina	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	120 079 787,65	28	684 340,30	0,00	120 764 127,95
SO 03-31-02	ŽST Praha Radotín, železniční svršek, sudá skupina	189 629 161,89	189 629 161,89	189 629 161,89	189 629 161,89	190 798 430,78	190 798 430,78	52	661 489,77	0,00	191 459 920,55
SO 03-31-03	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční svršek□	964 182,52	964 182,52	964 182,52	964 182,52	964 182,52	964 182,52	28	193 172,62	0,00	1 157 355,14
SO 02-31-11	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1	49 479 610,19	49 479 610,19	49 479 610,19	49 695 086,69	56 387 392,29	56 387 392,29	40	1 828 733,44	0,00	58 216 125,73
SO 02-31-12	Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.2	60 506 000,09	60 506 000,09	60 506 000,09	60 506 000,09	63 069 777,80	63 069 777,80				63 069 777,80
SO 02-31-13	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73	2 431 003,73				2 431 003,73
SO 02-31-14	Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, sudá skupina	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60	3 799 586,60				3 799 586,60
SO 02-31-15	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07	49 106 687,07				49 106 687,07
SO 02-31-16	Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71	51 769 932,71				51 769 932,71
SO 03-31-11	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina	52 714 632,91	52 714 632,91	52 714 632,91	52 714 632,91	54 190 038,26	54 190 038,26				54 190 038,26
SO 03-31-12	ŽST Praha Radotín, železniční spodek, sudá skupina	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67	55 194 051,67				55 194 051,67
SO 03-31-13	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek	171 923,81	171 924,20	171 924,20	171 924,20	171 924,20	171 924,20				171 924,20
SO 91-31-51	Praha Smíchov - Černošice, výstroj a značení trati	2 548 930,03	2 548 933,42	2 548 933,42	2 548 933,42	2 548 933,42	2 548 933,42				2 548 933,42
E.1.2 Nástupiště											
SO 02-32-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65	8 153 233,65				8 153 233,65
SO 02-32-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92	6 968 648,92				6 968 648,92
SO 03-32-01	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.1	10 168 723,57	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55	10 168 722,55				10 168 722,55
SO 03-32-02	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.2	8 093 579,90	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32	8 093 577,32				8 093 577,32
SO 03-32-03	ŽST Praha Radotín, nástupiště č.3	14 708 967,89	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83	14 708 957,83				14 708 957,83
E.1.3 Železniční přejezdy											
SO 02-33-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64	7 233 205,64				7 233 205,64
E.1.4 Mosty, propustky, zdi											
SO 02-34-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 2,610	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63	4 516 351,63				4 516 351,63
SO 02-34-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 4,352 (demolice)	562 181,85	562 181,85	562 181,85	562 181,85	562 181,85	562 181,85				562 181,85
SO 02-34-03	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 9,68 (trat' č. 521A)	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83	5 766 522,83				5 766 522,83
SO 02-34-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49	57 454 636,49				57 454 636,49
SO 02-34-05	Praha Krč - Praha Radotín, železniční most ev. km 10,824 (trat' č. 521A)	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28	9 290 398,28				9 290 398,28
SO 02-34-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 6,277	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14	13 466 774,14				13 466 774,14
SO 02-34-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most ev. km 8,415	8 626 283,56	8 626 283,56	8 626 283,56	8 626 283,56	8 941 940,13	8 941 940,13				8 941 940,13
SO 03-34-01	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393	59 600 697,61	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28	59 600 711,28				59 600 711,28
SO 03-34-03	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,113	67 958 321,46	67 958 329,98	69 588 313,02	70 051 928,62	69 936 143,56	69 936 143,56				69 936 143,56
SO 02-34-21	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,466 (podchod pro cestující)	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18	28 560 507,18				28 560 507,18
SO 02-34-22	Zastávka Praha Velká Chuchle, železniční most - km 6,805 (demolice podchodu pro cestující)	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14	1 599 998,14				1 599 998,14
SO 03-34-21	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,764 (podchod pro cestující)	39 089 091,40	39 089 103,22	41 161 400,14	41 161 400,14	41 161 400,14	42 145 203,87				42 145 203,87
SO 03-34-21.2	ŽST Praha Radotín, železniční most - PROVIZORNÍ LÁVKA	10 196 756,60	10 196 756,60	10 196 756,60	10 196 756,60	10 650 431,60	10 650 431,60	61	1 366 662,92	0,00	12 017 094,52
SO 03-34-22	ŽST Praha Radotín, železniční most v km 9,950 (podchod pro pěší)	55 813 500,07	55 813 510,10	55 813 510,10	55 813 510,10	55 813 510,10	59 980 983,72				59 980 983,72
SO 03-34-23	ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 10,221 (přestavba na podchod pro pěší)	15 227 376,81	15 227 375,96	15 227 375,96	15 227 375,96	15 227 375,96	15 227 375,96				15 227 375,96
SO 02-34-31	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,682	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87	2 941 372,87				2 941 372,87
SO 02-34-32	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 3,946	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73	3 812 371,73				3 812 371,73
SO 02-34-33	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,584 (demolice)	544 096,01	544 096,01	544 096,01	544 096,01	544 096,01	544 096,01				544 096,01
SO 02-34-34	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,789	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00	7 098 336,00				7 098 336,00
SO 02-34-35	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 4,922 (demolice)	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26	1 131 184,26				1 131 184,26
SO 02-34-36	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25	4 214 751,25				4 214 751,25
SO 02-34-37	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 5,924	103 142,97	103 142,97	103 142,97	103 142,97	103 142,97	103 142,97				103 142,97
SO 02-34-38	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 6,570	476 188,41	476 188,41	476 188,41	476 188,41	476 188,41	476 188,41				476 188,41
SO 02-34-39	Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,914	725 194,42	725 194,42	725 194,42	725 194,42	725 194,42	725 194,42				725 194,42
SO 02-34-40	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,416	600 352,81	600 352,81	600 352,81	600 352,81	600 352,81	600 352,81				600 352,81
SO 02-34-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,598	224 307,24	224 307,24	224 307,24	224 307,24	224 307,24	224 307,24				224 307,24
SO 02-34-42	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,791	478 565,49	478 565,49	478 565,49	478 565,49	478 565,49	478 565,49				478 565,49
SO 02-34-43	Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční propustek ev. km 7,987	300 574,50	300 574,50	300 574,50	300 574,50	300 574,50	300 574,50				300 574,50
SO 03-34-31	ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 8,761	3 333 379,68	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72	3 333 360,72				3 333 360,72
SO 03-34-32	ŽST Praha Radotín, železniční propustek ev. km 9,050	5 522 436,89	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41	5 522 408,41				5 522 408,41
SO 02-34-73	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18	2 526 387,18				2 526 387,18
SO 02-34-74	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,437	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68	1 947 963,68				1 947 963,68
SO 02-34-75	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,990	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25	2 391 462,25				2 391 462,25
SO 02-34-76	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 8,693	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85	2 509 481,85				2 509 481,85
SO 02-34-77	Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,708 (demolice)	292 903,28	292 903,28	779 406,56	779 406,56	779 406,56	779 406,56				779 406,56
SO 02-34-51	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zeď v km 3,6 - 4,0	4 325 454,48	4 325 454,48	4 325 454,48	4 325 454,48	5 381 418,41	5 381 418,41				5 381 418,41
SO 02-34-52	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3	3 578 572,95	3 578 572,95	3 578 572,95	4 767 618,92	5 162 714,65	5 162 714,65				5 162 714,65
SO 02-34-53	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 - 6,5	2 658 492,83	2 658 492,83	2 658 492,83	3 465 121,23	3 944 814,98	3 944 814,98				3 944 814,98
SO 02-34-54	Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,7 - 7,0	2 424 342,93	2 424 342,93	2 424 342,93	3 566 955,52	4 114 599,89	4 114 599,89				4 114 599,89

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)											
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 6
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)											
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	46 910,37	46 910,37	46 910,37	46 910,37	46 910,37	46 910,37				46 910,37
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREdi	620 597,39	620 597,39	620 597,39	620 597,39	620 597,39	620 597,39				620 597,39
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	365 107,43	365 107,43	365 107,43	365 107,43	365 107,43	365 107,43				365 107,43
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo	566 289,75	566 289,75	566 289,75	566 289,75	566 289,75	566 289,75				566 289,75
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREdi	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69	2 689 824,69				2 689 824,69
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88	1 472 460,88				1 472 460,88
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltodo	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91	1 300 986,91				1 300 986,91
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	420 516,69	420 516,69	420 516,69	420 516,69	420 516,69	420 516,69				420 516,69
SO 02-35-09	Trakční měnícírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení stabilní měnícírny	792 161,03	792 161,03	792 161,03	792 161,03	792 161,03	792 161,03				792 161,03
SO 02-35-10	Trakční měnícírna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení pojízdné měnícírny	383 052,83	383 052,83	383 052,83	383 052,83	383 052,83	383 052,83	44	573 601,15	0,00	956 653,98
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREdi	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25	1 331 987,25				1 331 987,25
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	470 051,72	470 051,72	470 051,72	470 051,72	470 051,72	470 051,72				470 051,72
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo	227 186,24	227 186,24	227 186,24	227 186,24	227 186,24	227 186,24				227 186,24
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREdi	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74	1 769 383,74				1 769 383,74
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo	182 234,62	182 234,62	182 234,62	182 234,62	182 234,62	182 234,62				182 234,62
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREdi	760 419,22	760 420,48	760 420,48	760 420,48	760 420,48	760 420,48				760 420,48
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi	602 500,49	602 501,01	602 501,01	602 501,01	602 501,01	602 501,01				602 501,01
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	108 473,07	108 473,09	108 473,09	108 473,09	108 473,09	108 473,09				108 473,09
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	428 002,07	428 001,81	428 001,81	428 001,81	428 001,81	428 001,81				428 001,81
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi	159 875,66	159 875,64	159 875,64	159 875,64	159 875,64	159 875,64				159 875,64
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu	162 753,48	162 752,70	162 752,70	162 752,70	162 752,70	162 752,70				162 752,70
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO	132 565,77	132 565,72	132 565,72	132 565,72	132 565,72	132 565,72				132 565,72
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREdi	1 197 784,68	1 197 786,81	1 197 786,81	1 197 786,81	1 197 786,81	1 197 786,81				1 197 786,81
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení	1 171 805,52	1 171 804,59	1 171 804,59	1 171 804,59	1 171 804,59	1 171 804,59				1 171 804,59
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů GETIN	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48	2 589 813,48				2 589 813,48
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87	13 489 823,87				13 489 823,87
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PREdi	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75	2 595 277,75				2 595 277,75
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile	1 307 390,81	1 307 350,17	1 307 350,17	1 307 350,17	1 307 350,17	1 307 350,17				1 307 350,17
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK	342 975,71	342 911,78	342 911,78	342 911,78	342 911,78	342 911,78				342 911,78
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově	19 329,16	19 329,15	19 329,15	19 329,15	19 329,15	19 329,15				19 329,15
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC	220 986,72	220 922,81	220 922,81	220 922,81	220 922,81	220 922,81				220 922,81
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL	656 552,47	656 362,32	656 362,32	656 362,32	656 362,32	656 362,32				656 362,32
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN	3 209 375,10	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78	3 208 692,78				3 208 692,78
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN	5 125 056,66	5 124 336,02	5 124 336,02	5 124 336,02	5 124 336,02	5 124 336,02				5 124 336,02
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská	16 846 643,18	16 846 644,52	16 846 644,52	16 846 644,52	16 846 644,52	16 846 644,52				16 846 644,52
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)											
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.	3 837 915,43	3 837 915,77	3 837 915,77	3 837 915,77	3 837 915,77	4 035 035,77				4 035 035,77
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.	521 545,78	521 545,78	521 545,78	521 545,78	521 545,78	521 545,78				521 545,78
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393	627 649,19	627 648,09	627 648,09	627 648,09	627 648,09	627 648,09				627 648,09
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici	11 357 620,95	11 357 610,89	11 357 610,89	11 357 610,89	11 357 610,89	11 561 770,89				11 561 770,89
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojek odvodnění komunikace pod mostem km 10,113	138 827,09	138 826,74	138 826,74	138 826,74	138 826,74	138 826,74				138 826,74
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěší km 10,221	74 126,15	74 126,13	74 126,13	74 126,13	74 126,13	74 126,13				74 126,13
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15	1 045 254,15				1 045 254,15
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.	3 140 442,08	3 140 442,23	3 140 442,23	3 140 442,23	3 140 442,23	6 673 094,53				6 673 094,53
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL	137 989,45	137 989,05	137 989,05	137 989,05	137 989,05	137 989,05				137 989,05
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)											
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21	3 379 210,21				3 379 210,21
SO 02-38-21	Trakční měnícírna Chuchle, zpevněné plochy	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	3 822 291,37	44	275 812,50	0,00	4 098 103,87
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50	1 109 676,50				1 109 676,50
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31	2 040 412,31				2 040 412,31
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393	43 910 786,54	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56	43 910 813,56				43 910 813,56
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy	1 290 075,36	1 290 070,91	1 290 070,91	1 290 070,91	1 290 070,91	1 290 070,91				1 290 070,91
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP	1 368 399,43	1 368 396,93	1 368 396,93	1 368 396,93	1 368 396,93	1 368 396,93				1 368 396,93
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113	4 451 105,03	4 451 111,24	4 451 111,24	4 451 111,24	5 213 021,62	5 213 021,62				5 213 021,62
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221	470 727,00	470 725,65	470 725,65	470 725,65	470 725,65	470 725,65				470 725,65
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení	88 343,08	88 342,96	88 342,96	88 342,96	88 342,96	88 342,96				88 342,96
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská	3 035 776,20	3 035 767,22	3 035 767,22	3 035 767,22	3 035 767,22	3 035 767,22				3 035 767,22
E.1.9 Kabelovody, kolektory											
SO 03-39-10	ŽST Praha Radotín, kabelovod	48 579 397,54	48 579 357,36	48 579 357,36	48 579 357,36	48 579 357,36	48 579 357,36				48 579 357,36
E.1.10 Protihlukové objekty											
SO 02-40-01	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70	4 572 537,70				4 572 537,70
SO 02-40-51	Protihluková stěna Malá Chuchle, ulice Zbraslavská	9 578 679,98	9 578 679,98	10 487 146,18	10 487 146,18	10 487 146,18	10 487 146,18				10 487 146,18
SO 02-40-52	Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Nad Drahou	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93	1 686 380,93				1 686 380,93
SO 03-40-01	Protihluková stěna Radotín, ulice Ke Zděři I	11 401 188,79	11 401 189,62	11 401 189,62	11 401 189,62	11 401 189,62	11 401 189,62				11 401 189,62
SO 03-40-02	Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská	3 402 015,62	3 402 014,94	3 402 014,94	3 402 014,94	3 402 014,94	3 402 014,94				3 402 014,94
SO 03-40-51	Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová	7 576 383,19	7 576 382,20	7 576 382,20	7 576 382,20	7 576 382,20	7 576 382,20				7 576 382,20
SO 03-40-52	Protihluková stěna Centrum Radotín	5 530 108,27	5 530 107,28	5 530 107,28	5 530 107,28	5 530 107,28	5 530 107,28				5 530 107,28
E.2.1 Pozemní objekty budov (provozní, technologické, skladové)											
SO 02-51-01	Odbočka Velká Chuchle, Trakční měnícírna	24 442 928,00	24 442 928,00	24 442 928,00	24 442 928,00	40 523 795,13	68 478 169,73				68 478 169,73
SO 02-51-03	Odbočka Velká Chuchle, Technologický objekt	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	5 930 075,07	7 200 060,30				7 200 060,30
SO 02-51-04	Odbočka Velká Chuchle, domek pro měnič napájení zab. zařízení	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16	1 461 263,16				1 461 263,16
SO 03-51-01	ŽST Praha Radotín, stavební úpravy ve VB	16 205									

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 3	Cena Díla dle dod. č. 4	Cena Díla dle dod. č. 5	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 6	
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťech												
SO 02-52-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č. 1	468 224,83	468 224,83	468 224,83	468 224,83	468 224,83	468 224,83				468 224,83	
SO 02-52-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístřešky na nástupišti č. 2	599 971,84	599 971,84	599 971,84	599 971,84	599 971,84	599 971,84				599 971,84	
SO 03-52-01	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 2	13 001 537,24	13 001 065,71	13 001 065,71	13 001 065,71	13 001 065,71	39 601 676,29				39 601 676,29	
SO 03-52-02	ŽST Praha Radotín, zastřešení nástupiště č. 3	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	19 179 399,41	63 445 095,21				63 445 095,21	
SO 03-52-03	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující k ulici Prvomájová	1 477 683,66	1 477 653,72	1 477 653,72	1 477 653,72	1 477 653,72	2 896 288,44				2 896 288,44	
SO 03-52-04	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro cestující do přednádraží	13 142 404,22	13 141 902,94	13 141 902,94	13 141 902,94	13 141 902,94	13 141 902,94				13 141 902,94	
SO 03-52-05	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši k ulici Na betonce	3 155 320,18	3 155 239,90	3 155 239,90	3 155 239,90	3 155 239,90	8 918 520,44				8 918 520,44	
SO 03-52-06	ŽST Praha Radotín, zastřešení výstupu z podchodu pro pěši k ulici Vrážská	4 858 950,12	4 858 831,51	4 858 831,51	4 858 831,51	4 858 831,51	8 719 738,17				8 719 738,17	
E.2.4 Orientační systém												
SO 02-54-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, orientační systém	361 148,14	361 148,14	361 148,14	361 148,14	361 148,14	361 148,14				361 148,14	
SO 02-54-02	Zastávka Praha Velká Chuchle, hlasové majáčky	134 912,50	134 912,50	134 912,50	134 912,50	134 912,50	134 912,50				134 912,50	
SO 03-54-01	ŽST Praha Radotín, orientační systém	613 685,99	613 685,99	613 685,99	613 685,99	613 685,99	613 685,99				613 685,99	
SO 03-54-02	ŽST Praha Radotín, hlasové majáčky	319 759,11	319 759,20	319 759,20	319 759,20	319 759,20	319 759,20				319 759,20	
E.2.5 Demolice												
SO 02-55-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.	522 352,58	522 352,58	522 352,58	522 352,58	522 352,58	522 352,58				522 352,58	
SO 03-55-01	ŽST Praha Radotín, demolice objektů SŽDC s.o.	809 540,31	809 538,54	809 538,54	809 538,54	809 538,54	809 538,54				809 538,54	
SO 03-55-02	ŽST Praha Radotín, demolice objektů ČD a.s.	1 807 284,38	1 807 280,02	1 807 280,02	1 807 280,02	2 641 547,65	2 641 547,65				2 641 547,65	
E.2.14 Vnější vybavení budov												
SO 02-60-01	Zastávka Praha Velká Chuchle, drobná architektura	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36	1 540 965,36				1 540 965,36	
SO 03-60-01	ŽST Praha Radotín, drobná architektura	2 179 054,54	2 179 054,52	2 179 054,52	2 179 054,52	2 179 054,52	2 179 054,52				2 179 054,52	
E.3.1 Trakční vedení												
SO 02-61-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení	93 080 317,60	93 080 317,60	93 017 282,20	93 017 282,20	93 017 282,20	93 017 282,20				93 017 282,20	
SO 02-61-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení	121 281 486,49	121 281 486,49	121 281 486,49	123 350 610,50	123 350 610,50	123 350 610,50				123 350 610,50	
SO 02-61-03	Velká Chuchle-Praha Radotín, netypové brány tračního vedení	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42	1 964 844,42				1 964 844,42	
SO 03-61-01	ŽST Praha Radotín, trakční vedení	135 709 313,35	135 709 593,99	135 709 593,99	135 709 593,99	135 709 593,99	135 709 593,99				135 709 593,99	
SO 03-61-02	ŽST Praha Radotín, netypové brány trakčního vedení	2 297 289,14	2 297 288,46	2 297 288,46	2 297 288,46	2 297 288,46	2 297 288,46				2 297 288,46	
SO 91-61-51	Praha Smíchov - Černošice, převěšení závěsného optického kabelu SŽDC s.o.	1 835 829,76	1 835 843,55	1 835 843,55	1 835 843,55	1 835 843,55	1 835 843,55				1 835 843,55	
SO 02-61-61	Trakční měnična Chuchle, připojení napájecího vedení	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06	9 307 839,06				9 307 839,06	
SO 02-61-62	Trakční měnična Chuchle, připojení zpětného vedení	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07	4 306 604,07				4 306 604,07	
SO 02-61-91	Trakční měnična Chuchle, připojení provozné měničny	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	8 992 954,05	44	5 483 577,16	0,00	14 476 531,21	
E.3.4 Ohřev výměn												
SO 02-64-01	Odbočka Velká Chuchle, elektrický ohřev výměn	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14	9 195 988,14				9 195 988,14	
SO 03-64-01	ŽST Praha Radotín, elektrický ohřev výměn	14 737 592,15	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34	14 737 630,34				14 737 630,34	
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO												
SO 02-66-01	Trakční měnična Chuchle, rozvod NN, osvětlení	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	1 723 005,22	44	519 250,35	0,00	2 242 255,57	
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55	1 496 295,55				1 496 295,55	
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78	1 667 027,78				1 667 027,78	
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17	4 124 985,17				4 124 985,17	
SO 02-66-05	Hradlo Závodistě, úprava přípojky NN	80 849,81	80 849,81	80 849,81	80 849,81	80 849,81	80 849,81				80 849,81	
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN	275 215,08	275 215,08	275 215,08	275 215,08	275 215,08	275 215,08				275 215,08	
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení	26 233 860,11	26 233 911,17	26 233 911,17	26 233 911,17	26 233 911,17	26 233 911,17				26 233 911,17	
SO 02-66-21	Trakční měnična Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měničny	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87	1 320 409,87				1 320 409,87	
SO 02-66-61	Trakční měnična Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	4 226 350,18	44	937 545,93	0,00	5 163 896,11	
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31	1 571 472,31				1 571 472,31	
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26	2 769 907,26				2 769 907,26	
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88	4 551 169,88				4 551 169,88	
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09	4 649 892,09				4 649 892,09	
SO 03-67-01	ŽST Praha Radotín, ukolejnění	4 919 519,40	4 919 526,99	4 919 526,99	4 919 526,99	4 919 526,99	4 919 526,99				4 919 526,99	
E.3.8 Vnější uzemnění												
SO 02-68-01	Trakční měnična Chuchle, vnější uzemnění	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36	2 681 725,36				2 681 725,36	
SO 02-68-91	Trakční měnična Chuchle, uzemnění provozné měničny	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	1 193 806,07	44	425 333,72	0,00	1 619 139,79	
Zabezpečení veřejných zájmů												
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně	19 023 844,06	19 024 043,43	19 959 769,13	19 959 769,13	19 959 769,13	19 959 769,13				19 959 769,13	
SO 91-71-02	Náhradní výsadba	10 499 053,48	10 499 025,90	10 499 025,90	10 499 025,90	10 499 025,90	10 499 025,90				10 499 025,90	
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace	576 376,46	576 314,97	576 314,97	576 314,97	576 314,97	576 314,97				576 314,97	
Všeobecný objekt												
SO 98-98	Všeobecný objekt	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29	6 027 530,29				6 027 530,29	
SO 98-98	Všeobecný objekt	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03	7 145 491,03				7 145 491,03	
			3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 102 106 123,52	3 146 956 279,43	3 265 180 443,47		63 292 066,48	5 868 678,82	3 322 603 831,13