

**„Revitalizace školní zahrady – I.etapa,
ZŠ ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 15/2021

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

a

1.1. Zhotovitel: Z&D stavební společnost spol. s r.o.
Sídlo: K rybníčku 13, 190 15 Praha 9
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Mikanem, jednatelem společnosti
IČO: 452 44 618
DIČ: CZ45244618
Zápis v obchodním rejstříku: C 6441 vedený u Městského soudu v Praze
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek II. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5.938.280,87 Kč
<u>Cena víceprací</u>	<u>57.653,93 Kč</u>
Celková cena	5.995.934,80 Kč

(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátpěttisícdevěttřicetčtyři korun českých a osmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne 3.0.05.2022..


Za objednatele:

Za zhotovitele :

Z & D stav. spol. s r.o.
K Rybníčku 13



Správa rozpočtu



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:




IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Betonové schodiště

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace školní zahrady ZŠ Libčická

Objekt:

E-2 - Etapa II

Soupis:

SO 02 - Asfaltová hřiště

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:



Uchazeč:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		1	Betonové schodiště				
1	K	129911121	Bourání zdiva z betonu prostého ručně	m3			
2	K	131213101	Bourání a výkop základového pasu pro schodiště hl.300	m2			
3	K	274311611	Základy z betonu prostého	m3			
4	K	433351131	Bednění schodnic - zřízení a odstranění	kus			
5	K	162351103	Vybetonování schodnic vč.armování	m3			
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	soubor			
7		997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	soubor			
8		997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	soubor			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
57	K	030001000	Zařízení staveniště	%			
58	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%			
59	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%			
60	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00