



DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 213/2022 z 22.2.2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb.

čl. I

Smluvní strany

Objednatel:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

Zastoupené: Liga – servis s.r.o.

Jungmannova 11, 110 00 Praha 1

IČ: 000 64 581

DIČ: CZ00064581

Zhotovitel:

Michalská stavební s.r.o.

se sídlem: Letenské náměstí 1, 170 00 Praha 7

zastoupená: Marií Šeblovou

IČ: 27598004

DIČ: CZ27598004

čl. II

Předmět plnění

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:

Oprava pevného zasklení koncových částí tribuny

Západní tribuna VSS Strahov, Praha 6 - Břevnov

2.2. Předmět **Dodatku díla** vznikl po stavbě lešení a detailní prohlídce oplechování nad pevným zasklením severní a jižní strany kdy bylo konstatováno, že konstrukce oplechování je natolik zkorodovaná, že je nutné ji vyměnit.

čl. V

Odměna za dílo a její splatnost

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:	SOD	Dodatek č.1	SOD+Dodatek č.1
Nabídková cena bez DPH	875.642,86Kč	142.282,84Kč	1 017.925,70Kč
DPH 21%	183.885,00Kč	29.879,40Kč	213.764,40Kč
Nabídková cena vč. DPH	1 059.527,86Kč	172.162,24Kč	1 231.690,10Kč

Ostatní články a ujednání zůstávají v platnosti beze změny

V Praze dne: 10.5.2022

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele