



MHMPXPIHDJT4

Stejnopis č. 1

DOHODA
o ukončení objednávky č. OMI/OBJ/986/10 ze dne 7. 9. 2010

DOH/21/08/007420/2022

na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru na stavbě č. 8618 „TV Praha 4,
etapa 0019 Nad Koupadly

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, PSČ 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581, registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl.m. Prahy
(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, PSČ 140 00 Praha 4

IČO: 25091905

DIČ: CZ25091905 registrované

dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH

zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 48981

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 474065113/0300

zastoupený: Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, kdy PVS a.s. provedlo rekonstrukci stávající kanalizace v ulici Nad Koupadly včetně povrchu, nastal důvod pro ukončení objednávky č. OMI/OBJ/986/10 ze dne 7. 9. 2010.

I. PŘEDMĚT DOHODY

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7. 9. 2010 objednávku prací, číslo OMI/OBJ/986/10, jejímž předmětem je vypracování podkladů pro rekonstrukci ul. Nad Koupadly, a to v části od ul. Nad Zátíším (včetně této ulice), až na východní konec této ulice v rozsahu :
 - rekapitulace území a zpracování širších vztahů
 - přípravné práce
 - projekční práce
 - dokumentace pro územní řízení
 - dokumentace pro stavební povolení . vodoprávní část
 - dokumentace pro stavební řízení
 - dokumentace pro výběr zhotovitele
 - výkon autorského dozoru.
2. Předmětem této Dohody je dohoda objednatele a zhotovitele o ukončení objednávky č. OMI/OBJ/986/10 ze dne 7.9.2010 včetně vypořádání závazků.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel vyhotovil a odevzdal objednateli kompletně zpracované veškeré stupně dokumentací a vynaložil veškerou péči a úsilí při zpracování dokumentací v rámci komunikace s příslušnými DOSS a správci sítí, se smluvní strany dohodly, objednatel zhotoviteli uhradí zbývající částku za II. Fázi (10%), III. Fázi (30%) a IV. Fázi (30%).
4. Objednatel prohlašuje, že došlo ke změně zastupující osoby, kdy ředitelem odboru investičního je Ing. Petr Kalina, MBA.
5. Dne 1.1.2013 došlo ke změně sazby DPH z původních 20% na 21% dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Vzhledem k administrativnímu pochybení došlo k chybnému označení etapy. Veškeré doklady vztahující se k etapě 0019~~x~~ se podřazují pod etapu 0009, včetně této Dohody.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Rekapitulace:

	Cena bez DPH	DPH 20%	DPH 21%	celkem vč. DPH	číslo faktury/rok
Cena díla celkem – dle OBJ č. OMI/OBJ/986/102.	1 939 320 Kč	387 864 Kč		2 327 184 Kč	

Z toho:					
předprojektová příprava	140 800 Kč	28 160 Kč	168 960 Kč		
I.Fáze-průzkumy a zaměření	186 520 Kč	37 304 Kč	223 824 Kč		
II.Fáze DUR	286 000 Kč	57 200 Kč	343 200 Kč		
III. Fáze Dokumentace pro vodoprávní řízení	299 000 Kč	59 800 Kč	358 800 Kč		
IV. Fáze DSP	299 000 Kč	59 800 Kč	358 800 Kč		
V. Fáze DZS	624 000 Kč	124 800 Kč	748 800 Kč		
VI. Fáze AD	104 000 Kč	20 800 Kč	124 800 Kč		
Uhrazeno, vyfakturováno k 27.4.2022:					
předprojektová příprava	140 800 Kč	28 160 Kč	168 960 Kč		163/10
I.Fáze-průzkumy a zaměření	186 520 Kč	37 304 Kč	223 824 Kč		164/10
II.Fáze DUR	257 400 Kč	51 480 Kč	308 880 Kč		170/10 (90%)
III. Fáze Dokumentace pro vodoprávní řízení	209 300 Kč	41 860 Kč	251 160 Kč		148/11 (70%)
IV. Fáze DSP	209 300 Kč	41 860 Kč	251 160 Kč		149/11 (70%)
V. Fáze DZS	624 000 Kč	124 800 Kč	748 800 Kč		150/11
Celkem :	1 627 320 Kč	325 464 Kč	1 952 784 Kč		
zbývající dílčí plnění k úhradě k 27.4.2022:					
II.Fáze DUR	28 600 Kč		6 006 Kč	34 606 Kč	10% DUR
III.Fáze vodoprávní řízení	89 700 Kč		18 837 Kč	108 537 Kč	30% vodopr. řízení
IV. Fáze DSP	89 700 Kč		18 837 Kč	108 537 Kč	30% DSP
Celkem:	208 000 Kč		43 680 Kč	251 680 Kč	
zbývající dílčí plnění, které nebude realizováno a hrazeno k 27.4.2022:					
VI. Fáze AD	104 000 Kč		21 840 Kč	125 840 Kč	
Celkem :	104 000 Kč		21 840 Kč	125 840 Kč	

2. Překážka nevydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nastala na straně objednatele, kdy inženýrská činnost prováděná zástupcem objednatele společností Stavokontrol s.r.o. nebyla dokončena, akce nemá platné územní rozhodnutí či stavební povolení, které zhotovitel nemohl ovlivnit. Na základě Protokolu II. Fáze ze dne 29.11.2010, Protokolu III. Fáze ze dne 25.11.2011 a Protokolu IV. Fáze ze dne 25.11.2011, kdy byly dokumentace předány v patřičném množství vyhotovení bez vad a nedodělků, objednatel zhotoviteli uhradí na základě faktury zbývající částku za II. Fázi (10%), III. Fázi (30%) a IV. Fázi (30%) v celkové výši 208 000 Kč bez DPH, tj. 251 680 Kč vč. DPH.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den nabytí účinnosti této Dohody.

3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ;

- údaje Dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno;
 - evidenční číslo daňového dokladu;
 - bankovní spojení dodavatele/zhotovitele;
 - datum vystavení daňového dokladu;
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění;
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění;
 - číslo objednávky;
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem;
 - zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.);
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
7. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran, nebude zbývajícím dílem plnění VI. Fáze v celkové výši 104 000 Kč bez DPH, tj. 125 840 Kč vč. DPH realizována a hrazena.
8. Tímto obě smluvní strany prohlašují, že jsou mezi nimi vypořádána veškerá práva a povinnosti a nemají vůči sobě v budoucnu žádné další nároky či požadavky z objednávky č. OMI/OBJ/986/10 ze dne 7. 9. 2010 vyplývající.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti v ní výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany se zavazují, že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou jednat v souladu s účelem této Dohody a nebudou jej mařit, přičemž budou činit vše nezbytné pro dosažení účelu této dohody.
3. Tato Dohoda je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění zajistí hl. m. Praha.
4. Tuto Dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami s podpisy smluvních strany na téže listině.
5. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Zhotovitel a čtyři (4) stejnopisy obdrží Objednatel.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Dohoda byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách této Dohody, číselné označení této Dohody, datum jejího podpisu a text této Dohody. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v této Dohodě mohou být, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnuty, za podmínek stanovených tímto zákonem, třetím osobám, pokud o ně požádají.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Dohodu před jejím podepsáním přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyla uzavřena v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
9. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 557 ze dne 14. 3. 2022 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č. 1 - Protokol II. Fáze ze dne 29.11.2010, Protokol III. Fáze ze dne 25.11.2011 a Protokol IV. Fáze ze dne 25.11.2011.

V Praze dne:

6/6/22

Za objednatele:

V Praze dne:

27.05.2022

Za zhotovitele:

