



Dodatek č. 1

č. j. KRPJ-101065-17/ČJ-2021-1600VZ

Smlouvy o dílo

č. j. KRPJ-101065-14/ČJ-2021-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele
pro ekonomiku

IČO: 72052147

bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno

číslo účtu: 27033881/0710

pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Martin Kryš

se sídlem: Bratrušovská 2726/4, 787 01 Šumperk

zastoupená: Martinem Kryšem

IČO: 60976021

DIČ: CZ7205065769

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2941944053/0800

kontakty:



dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 1. 11. 2021 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-101065-14/ČJ-2021-1600VZ, jejímž předmětem je realizace výměny střešní krytiny traktu D budovy Krajského ředitelství policie kraje Vysočina.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací a méně prací na změně čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:
Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 10. 2021 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

Cena bez DPH: 2,285.000 Kč
DPH: 479.850 Kč
Cena celkem s DPH: 2,764.850 Kč

slovy: Dva milióny sedm set šedesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých včetně DPH.

Nové znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 1. 10. 2021 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce, činí:

Cena bez DPH: 2,007.667,27 Kč
DPH 21 %: 421.610,13 Kč
Cena celkem s DPH: 2,429.277,40 Kč

slovy: Dva milióny čtyři sta dvacet devět tisíc dvě stě sedmdesát sedm korun českých a čtyřicet haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 1. 11. 2021 č. j. KRPJ-101065-14/ČJ-2021-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení jsou určena pro objednatele a 1 vyhotovení pro zhotovitele.
5. Příloha – rekapitulace skutečně provedených prací.

V Jihlavě

Za objedn

plk. RNDr.

náměstek ředitele pro ekonomiku

V Jihlavě dne

06-06-2022

Za zhotovitele

MARTIN KRYŠ
Bratrušovská 2726/4
787 01 ŠUMPERK
IČO: 60976021, DIČ: CZ720506
Tel.: 

Martin Kryš

jednatel společnosti

Název akce: **Výměna střešní krytiny traktu D**
Příloha k Dodatku č. 1

Místo stavby: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zadavatel: Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Zhotovitel:

Datum:

Rekapitulace SOD

Skutečně provedené práce

Bourání a demontáže	SOD	Vícepráce	Provedeno	Zbývá
Přípravné práce	59387,05	0,00	59387,05	0,00
Lešení a shozy	271929,90	44840,00	192519,90	124250,00
Klempířské prvky	35436,00	0,00	31007,40	4428,60
Střešní krytiny	24107,52	0,00	24107,52	0,00
Tesařské konstrukce	82875,34	5112,00	61793,45	26193,89
Svislé konstrukce	1200,00	0,00	400,00	800,00
Izolace proti vodě	2714,25	0,00	2714,25	0,00
Výplně otvorů	1500,00	0,00	1500,00	0,00
Tepelné izolace	16403,10	0,00	16403,10	0,00
Zámečnické prvky	3500,00	1680,00	5180,00	0,00
Nátěry	360,00	72,00	432,00	0,00
ZTI	90,00	0,00	90,00	0,00
Elektroinstalace	50600,00	0,00	0,00	50600,00
Bleskosvod	3783,00	0,00	3783,00	0,00
Cena bez 21 % DPH	554386,16	51704,00	399817,67	206272,49
DPH 21 %	116421,09	10857,84	83961,71	43317,22
Cena včetně 21 % DPH	670807,26	62561,84	483779,38	249589,71

Stavební úpravy

		Vícepráce	Provedeno	Zbývá
Související činnosti	45955,80	0,00	45955,80	0,00
Tesařské konstrukce - očištění stávajících prvků	4369,21	0,00	4369,21	0,00
Tesařské konstrukce - chemické ošetření prvků	28578,97	995,32	29574,28	0,00
Tesařské konstrukce - montáž plošného materiálu	72796,80	0,00	41830,32	30966,48
Tesařské konstrukce - dodávka plošného materiálu	202314,44	0,00	116253,43	86061,01
Tesařské konstrukce - montáž řeziva	91542,40	12180,60	86318,60	17404,40
Tesařské konstrukce - dodávka řeziva	148327,15	23834,35	136960,40	35201,10
Klempířské prvky - výroba, dodávka a montáž	451330,60	0,00	430795,75	20534,85
Střešní krytiny - dodávka a montáž	351915,00	41120,00	393035,00	0,00
Izolace proti vodě - montáž	47871,95	0,00	46748,45	1123,50
Izolace proti vodě - dodávka materiálu	107387,58	0,00	106372,41	1015,16
Tepelné izolace - montáž	28119,60	0,00	28119,60	0,00
Tepelné izolace - dodávka	20480,44	0,00	20480,44	0,00
Zámečnické prvky - dodávka a montáž	9800,00	0,00	9800,00	0,00
Nátěry - základní antikoroziní nátěr	1150,00	180,00	1330,00	0,00
Nátěry - mezi-nátěr	1150,00	180,00	1330,00	0,00
Nátěry - vrchní dvojnásobný syntetický nátěr	1260,00	252,00	1512,00	0,00
Výplně otvorů - výroba, dodávka a montáž	27000,00	0,00	54000,00	0,00
Svislé konstrukce	3200,00	0,00	3200,00	0,00
Úpravy povrchů venkovní	10200,00	0,00	1000,00	9200,00
ZTI - dodávka a montáž	1320,00	0,00	1320,00	0,00
Bleskosvod - dodávka a montáž	31656,00	0,00	31656,00	0,00
Ostatní a vedlejší náklady	42887,90	0,00	42887,90	0,00
Cena bez 21 % DPH	1730613,84	78742,27	1607849,60	201506,51



DPH 21 %	363428,91
Cena včetně 21 % DPH	2094042,74

16535,88	337648,42	42316,37
95278,15	1945498,02	243822,87

Cena celkem za dílo bez 21 % DPH	2285000,00
DPH 21 %	479850,00
Cena celkem za dílo včetně 21 % DPH	2764850,00

130446,27	2007667,27	407779,00
27393,72	421610,13	85633,59
157839,99	2429277,40	493412,59

Poznámka:

Uchazeč o veřejnou zakázku doplňuje pouze žlutě vyznačené buňky.

Uchazeč je povinen při oceňování soupisu stavebních prací ověřit funkčnost dosazených vzorců ve vazbě na rekapitulaci a celkovou cenu díla.

Cena za dílo dle SOD bez 21 % DPH	2285000,00
21 % DPH	479850,00
Cena za dílo dle SOD včetně 21 % DPH	2764850,00

Hodnota víceprací a méněprací bez 21 % DPH	-277332,73
21 % DPH	-58239,87
Hodnota víceprací a méněprací včetně 21 % DPH	-335572,60

Cena za dílo po uzavření Dodatku č. 1 bez 21 % DPH	2007667,27
21 % DPH	421610,13
Cena za dílo po uzavření Dodatku č. 1 včetně 21 % DPH	2429277,40

0 6 -06- 2022

MARTIN KRY
Bratrušovská 2726/4
787 01 ŠUMPERK
IČO: 60976021, DIČ: C77205
Tel.: 77 422 22 22

