



KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
www.olkraj.cz

Dohoda o prodloužení termínu objednávky

Objednávka číslo: 2021/00340/OI/OBJ
Datum vyhotovení: 2021/00340/OI/OBJ *36.2022*
ORG akce: 6000401342 *60002 101342*

Dodavatel:

Martin Wywiał

Odběratel:

Olomoucký kraj
779 00 Olomouc
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 02976323

IČO: 60609460

DIČ

DIČ: CZ60609460

Č. účtu:

Předmět objednávky:

Cena včetně DPH:

Na základě dohody obou stran se mění termín ukončení činnosti BOZP dle objednávky 2021/00340/OI/OBJ ze dne 15.04.2021 mění z 31.05.2022 na 15.06.2022, a to z následujících důvodů:
Dle objednávky 2021/00340/OI/OBJ ze dne 15.04.2021 (dále „OBJ“) bylo plnění činnost BOZP uzavřeno na akce:

- „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 44“, dále „Rybníček 44“, ORG 6000401341,
- „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 45“, dále „Rybníček 45“, ORG 6000401342.

60002 101341
60002 101342

Akce Rybníček 44 byla zrušena dohodou o ukončení smlouvy o dílo 2021/01798/OI/DSM/1 ze dne 07.09.2021 na realizaci stavby Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - Litovel, Rybníček 44 (ORG 6000401341). Činnost BOZP ve výši 4 527,38 Kč bez DPH, 5 478,13 vč. DPH tak nebyla vykonávána a byla zrušena. Dodatkem č. 4 ke Smlouvě o dílo 2021/01794/OI/DSM/4 byl prodloužen termín dokončení na Rybníčku 45 o 30 dní.
Z tohoto důvodu se prodlužuje činnost BOZP na Rybníčku 45 o 30 dní, z 360 na 390 dní, tedy do 30.06.2022 (původně do 31.05.2022) s navýšením ceny o 4 527,38 Kč bez DPH, 5 478,13 vč. DPH. Bude tak uhrazena a vyčerpána celá částka ve výši 71 215,76 Kč vč. DPH uvedená v 2021/00340/OI/OBJ ze dne 15.04.2021.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena objednávky se nemění.

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

Odběratel:

Martin
Wywiał

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje