

**Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle zastoupený:  
XXXXXXXX., ředitelem ŘSD ČR Závodu Brno  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel: Společnost „Morava – RD velké zakázky“**

**PK OSSENDORF s.r.o.**

**vedoucí společník společnosti „Morava – RD velké zakázky“ pro předmětnou Smlouvu na základě plné moci**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno  
zastoupený: XXXXXXXX., jednatelem a ředitelem společnosti  
XXXXXXXX, jednatelkou společnosti  
IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

a další společníci  
společnosti:

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
zastoupený: XXXXXX, předsedou představenstva  
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377

**Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 50, 619 00 Brno  
zastoupený: XXXXXX, jednatelem  
IČ: 188 27 527, DIČ: CZ18827527

**SHB, akciová společnost se sídlem**

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava  
zastoupený: XXXXXXXXXXXX., předsedou představenstva  
IČ: 253 24 365, DIČ: CZ25324365

**VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený: XXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti  
XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti  
IČ: 46995447, DIČ: CZ46995447

**G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava- Vítkovice  
zastoupený: XXXXXX jednatelem  
IČ: 646 16 886, DIČ: CZ64616886

**Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.**

se sídlem Panenská 13, 811 03 Bratislava, Slovenská republika  
zastoupený: XXXXXXXXXXXX, jednatelem  
XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 2/2021 ke Smlouvě č. Objednatele 03PT-004142, č. Zhotovitele 2018 068.14 ze dne 29. 06. 2020, a k následnému dodatku č. 1/2020 ze dne 06. 11. 2020**  
(dále jen „Dodatek č. 2“):

**Článek 1.**  
**Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29. 06. 2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004142, č. Zhotovitele 2018 068.14 a následně dne 06. 11. 2020 dodatek č. 1/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DUR“) ke stavbě I/42 Brno VMO MÚK Ostravská radiála, vč. zajištění výkonu inženýrské činnosti k získání územního rozhodnutí (dále jen „IČ ÚR“).
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s Přílohou č. 1 „Bližší specifikace předmětu díla“ Smlouvy byla Zhotoviteli předána v rámci vstupních podkladů mj. tzv. Technická studie stavby, jež obsahovala i rešerši geologické prozkoumanosti.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dotčená rešerše svým obsahem nesplňuje požadavky kladené na dokumenty nezbytné pro podání žádostí o vynětí pozemků dotčených připravovanou stavbou ze ZPF.
- 1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s Přílohou č. 1 „Bližší specifikace předmětu díla“ Smlouvy byla Zhotoviteli předána v rámci vstupních podkladů mj. geodetické zaměření území dotčeného připravovanou Stavbou, vycházející z Technické studie stavby.  
Smluvní strany současně shodně konstatují, že předmětné geodetické zaměření území objektivně nepokrývá veškeré lokality území města Brna dotčeného Stavbou.  
Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že bez řádného provedení geodetického zaměření Stavby v celém svém rozsahu nelze objektivně eliminovat chyby umístění Stavby v rámci projektové dokumentace DUR, jež je předmětem plnění této Smlouvy.
- 1.4. Smluvní strany dále pak současně respektují skutečnost, že v souladu s platnou legislativou ČR zpracovává město Brno nový územní plán, jenž na straně jedné vychází z aktuálně platného územního plánu města Brna, na jehož základě byla zpracována Technická studie Stavby a na straně druhé související a navazující území z hlediska dopravní infrastruktury upřesňuje a aktualizuje v souladu s objektivními potřebami rozvoje města Brna za plného respektování platných Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje .  
Smluvní strany, při respektování skutečnosti, že DUR musí být v plném rozsahu zcela v souladu s územním plánem města Brna v době zahájení územního řízení, shodně konstatují, že při respektování předpokládaného schválení nového územního plánu v průběhu roku 2022, je nezbytné do DUR, jež je předmětem plnění Smlouvy, zapracovat i schválené dílčí změny územního plánu, jež se objektivně dotýkají vlastní Stavby.
- 1.5. Smluvní strany berou shodně na vědomí skutečnost, že umístěním Stavby ve stanoveném koridoru specifikovaném platným územním plánem města Brna, dochází k omezení rozsahu dobývacího prostoru nerostných surovin Černovice – Jenišova jáma.  
Smluvní strany návazně na uvedenou skutečnost konstatují, že vydání územního rozhodnutí ke Stavbě je objektivně podmíněno na straně jedné vypořádáním škod způsobených vlastníkově dobývacího prostoru v důsledku jeho prostorového omezení a na straně druhé i vypořádáním

veškerých správních rozhodnutích, jimiž dojde ke schválení provozu omezeného rozsahu dotčeného dobývacího prostoru nerostných surovin Černovice – Jenišova jáma.

- 1.6. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 23., odst. 23. 1 Obchodní podmíněk, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně rozsahu plnění části DÚR a v této souvislosti i k navýšení ceny prací této části plnění, a dále k doplnění rozsahu činností části technické pomoci (dále jen „TP“) a v této souvislosti i k navýšení ceny prací a termínovému určení plnění této části plnění.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného i finančního plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## **Článek 2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění, jejíž nové znění je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce písmeno a) bodu 1. Článku II. Cena za poskytování plnění, jež nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR)

<b>Dílčí cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH</b>
<b>17 177 615</b>	<b>3 607 299</b>	<b>20 784 914</b>

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3 Oceněný rozpis prací, jejíž nové znění je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

## **Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatel.
- 3.4. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 1 Smlouvy – Bližší specifikace předmětu plnění Příloha  
č. 2 – Příloha č. 3 Smlouvy – Oceněný rozpis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O  
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ  
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Za objednatele:

V Brně 31.5.2022

Za zhotovitele:

V Brně 17. 9.2021

.....  
XXXXXXXXXX

ředitel ŘSD ČR Závod Brno

.....  
XXXXXXXXXX

jednatel společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.

.....  
XXXXXXXXXXXX

jednatelka a ředitelka společnosti  
PK OSSENDORF s.r.o.  
na základě plné moci za účastníky Společnosti  
**„Morava – RD velké zakázky“**