



DODATEK Č. 2 4/22/0110

K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ Č. 4/21/0081

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Dodatek č. 2“)

mezi smluvními stranami

Článek I. Účastníci dodatku

Příkazce: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Náměstí Dr. E. Beneše 1
460 59 Liberec
IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města
ve věcech smluvních Mgr. Lukáš Hýbner, vedoucí oddělení správy
veřejného majetku

(dále jen „příkazce“)

Příkazník: QM-4C s.r.o.

Jeronýmova 62/24
460 07 Liberec 7
IČO: 09686380, DIČ: CZ 09686380
Zastoupená Alešem Bednářem, jednatelem společnosti
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 46185

(dále jen „příkazník“)

Článek II. Předmět dodatku

1. Účastníci dodatku č. 2 podepsali dne 31. 5. 2021 Příkazní smlouvu č. 4/21/0081. Předmětem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské činnosti na projednání záměru-společné projektové dokumentace pro územní a stavební povolení (DÚR/DSP) v rámci akce „Chodník ul. Hejnická“.

2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě je vypracován z důvodu pozdního dodání projektové dokumentace se zapracováním kácení a připomínek NPI. V současné době je na stavebním úřadě podána žádost o společné povolení. Povolovací proces s nabytím právní moci se odhaduje cca na 3 měsíce. Z tohoto důvodu se prodlouží plnění realizace předmětného projektu.

Článek III. Změny smlouvy

1. Dodatkem č. 2 dochází ke změně znění čl. V, odst. 5.4 smlouvy, který nově zní takto:

Dokončení a předání díla, tj. odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR do 30. 9. 2022.

Článek IV. Ostatní

1. Ostatní články, odstavce, resp. vlastní ujednání (text) Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce.
2. Strany si přečetly tento Dodatek, rozumí jeho obsahu a souhlasí s tím, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se daného předmětu tohoto Dodatku.
3. Příkazník souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku zajistí příkazce.

V Liberci dne: 06 -06- 2022

V Liberci dne: 06 -06- 2022

Za příkazce:

Za příkazníka:



Mgr. Lukáš Hýbner
vedoucí odboru správy
veřejného majetku

Aleš Bednář
jednatel společnosti
QM-4C, s.r.o.

