

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

## **OBEC ALBRECHTICE V JIZERSKÝCH HORÁCH**

se sídlem Albrechtice v Jizerských horách č.p. 226

PSČ: 468 43

IČ: 00262277, DIČ: CZ00262277

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

č.ú.: 3023451/0100

zastoupená Jaroslavem Zemanem, starostou obce

(dále je „objednatel“)

a

## **TEMBO BRAND s.r.o.**

se sídlem Arbesova 70, Jablonec nad Nisou

PSČ: 466 04

IČ: 05682380, DIČ: CZ05682380

Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.

č.ú.: 237731320/0600

zastoupená Mgr. Andreou Ševčíkovou (dále jen „zhotovitel,“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek smlouvy o dílo:

## **„Kompletní oprava fasády a úprava vstupu do objektu ZŠ a Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách“.**

1. Předmětem Dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 31.5.2021 je změna v čl. 2. Čas a místo plnění

1.1. Dílo bude provedeno do 31.8.2022.

### **2. Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek smlouva je vyhotoven ve dvou (2) originálech, kdy každá ze stran obdrží po jednom.
- 2.2. Účastníci si Dodatek smlouvy přečetli, souhlasí s jejím obsahem a na důkaz svého souhlasu ji podepisují.


V Albrechticích v Jizerských horách  
dne 2021

**29 .11. 2021**



Jaroslav Zeman  
starosta obce  
objednatel

V Jablonci nad Nisou  
dne 29. 11. 2021



Mgr. Andrea Ševčíková  
jednatelka  
zhotovitel