

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1					Za období: Červen 2022	
Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.1 - Pročištění zbahnělých míst na trati Opava východ - Hradec nad Moravicí					traťový úsek odb.Moravice - Branka u Opavy - Hradec nad Moravicí	
Provozní středisko: OPAVA						
Objednatel: SŽ s.o.,OŘ Ostrava						
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s.						
Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.						
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3		12,096	
302	5909010030	Ojedinéle ruční podbití pražců příčných betonových	kus		30,000	
552	5913070020	Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		4,800	
555	5913075020	Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní	m		4,800	

OST Ostatní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, al.d.) do 10 km	t		6,000	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t		3,000	
981	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus		1,000	

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství Celkem	Celková cena
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod		36,000	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětlením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1			
Objekt:	SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.2 - Pročištění zbahnělých míst na trati Opava východ - Skrochovice			
Provozní středisko:	OPA VA			
Objednatel:	SŽ s.o., OŘ Ostrava			
Zhotovitel:	TOMI - REMONT a.s.			
Zhotovitel PS:	TOMI - REMONT a.s.			
pČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]

Za období: Červen 2022

traťový úsek Skrochovice - Opava západ

Množství Celkem	Celková cena
--------------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

54	5905035010	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m3	
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbílí pražců příčných betonových	kus	

10,836	
48,000	

OST Ostatní

943	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	
979	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	

4,000	
4,000	

VON

7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem šírá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

36,000	
0,050	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.3 - Pročištění zbahnělých míst na trati Kravaře ve Sl. - Chuchelná ve Sl. Provozní středisko: OPAVA Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.	Za období: Červen 2022							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PČ</th> <th style="width: 10%;">Kód</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 30%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Množství Celkem</th> <th style="width: 40%;">Celková cena</th> </tr> </thead> </table>	Množství Celkem	Celková cena
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]				
Množství Celkem	Celková cena							

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
54	5905035010	Výměna KL matou těžící mechanizací mílmo lavičku laže otevřené	m3	32,000
706	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	285,000

VON

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
7	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	27,000
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - ST Ostrava - obvod 1 Objekt: SO 01 - ST Ostrava - PO I: SP.č.4 - Odstranění závad na GPK po jízdě MD1 v obvodu TO Opava Provozní středisko: OPAVA Objednatel: SŽ s.o., OŘ Ostrava Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zhotovitel PS: TOMI - REMONT a.s.	Za období: Červen 2022							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">PČ</th> <th style="width: 15%;">Kód</th> <th style="width: 45%;">Popis</th> <th style="width: 10%;">MJ</th> <th style="width: 25%;">J.cena [CZK]</th> </tr> </thead> </table>	PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Množství Celkem</th> <th style="width: 40%;">Celková cena</th> </tr> </thead> </table>	Množství Celkem	Celková cena
PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]				
Množství Celkem	Celková cena							

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

PČ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]
301	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000
302	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	110,000
304	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	15,000
305	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	10,000
306	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	10,000
313	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčlých pražců	kus	4,000

VON

7	024101001	Inženýrská činnost sítězení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	44,000
15	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejevým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2770437

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 6f3b1ef5-5eb4-4c70-8f29-f7d1487bea9a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.06.2022 11:40:04



547b52c2-bc38-4e99-ae74-b9af83645763