

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 045/2021/OR
Projektová dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- Objednatel: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavlem Kubou, starostou města
IČ: 00303038
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800
(dále jen „objednatel“)
2. Zhotovitel: Ing. Zdeněk Vitásek
IČ: 03938760
Oprávněn k jednání ve věcech smluvních i technických: Ing. Zdeněk Vitásek
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

2. Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Mohelnice, Stanislavova – 1. máje, smíšená stezka“.
- Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Termíny plnění zhotovitele, a to z důvodu nutné koordinace projektů města – přeložka CZT, skatepark, včetně související komunikace s Povodím Moravy.
- Čl. III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1 se mění tak, že nově zní:**
 - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:
 - Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: **31. 08. 2022**
 - Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: **45 dnů od nabytí právní moci pro stavební povolení**

3. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každé má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo schválila Rada města Mohelnice na svém jednání dne 30. 05. 2022 usnesením č. 2559 / 107 RM/2022.


V Mohelnici dne 31.5.2022



.....
objednatel
Ing. Pavel Kuba
starosta



V Šumperku dne 31. 05. 2022



.....
zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1
787 01 Šumperk
IČ: 03938760, DIČ: