

## Příloha č. 1 Harmonogram realizace aktivit

<b>Harmonogram realizace aktivit (01.06.2021-30.06.2022)</b>		
<b>Projektová aktivita</b>	<b>Začátek realizace aktivity</b>	<b>Konec realizace aktivity</b>
<i>Řízení malého projektu</i>	<i>06.2021</i>	<i>06.2022</i>
<i>Zabezpečení povinné publicity projektu</i>	<i>06.2021</i>	<i>06.2022</i>
<i>B04 – Výstavba/revitalizace oddechových zón při přírodních a kulturních památkách</i>	<i>06.2021</i>	<i>05.2022</i>
<i>B05 – Realizace doprovodné infrastruktury a vybavené mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky)</i>	<i>06.2021</i>	<i>05.2022</i>
<i>B10 – Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu (pexeso)</i>	<i>06.2021</i>	<i>05.2022</i>
<i>B11 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu (exkurze)</i>	<i>06.2021</i>	<i>06.2022</i>
<i>B11 – Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému malému projektu (tabule – text, grafika)</i>	<i>06.2021</i>	<i>05.2022</i>