

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OSV/SOD/000168/2022/Pec
na provedení díla
„Azylový dům Olomouc – oprava sociálního zařízení – přímé zadání“

Číslo dodatku zhotovitele: 2 k SOD č.	Číslo dodatku objednatele: 2 k SOD č. OSV/SOD/000168/2022/Pec
--	--

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zastoupen:- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ náměstkyně primátora

tel.: 585 513 335, e-mail: ██████████@olomouc.eu

██████████ vedoucí odboru sociálních věcí

tel.: 585 562 405, e-mail: ██████████@olomouc.eu

- kontaktní osoby ve věcech technických:

██████████ zaměstnanec pověřený organizací práce na úseku Azylový dům

tel.: 585 750 676, e-mail: ██████████@olomouc.eu

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo výdajového účtu: ██████████

2. Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.
U Kapličky 21
783 49 Lutín

IČ: 28602340

DIČ: CZ28602340

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě oddíl C pod sp. zn. 44302

ID datové schránky: ntbd5xe

Zastoupen:- kontaktní osoba ve věcech smluvních:**Petr Galda**, jednatel společnosti

tel.: 775 138 350, e-mail: pgalda@elektroflexi.cz

- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:██████████
tel.: 777 342 229, e-mail: ██████████@email.cz- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):██████████
tel.: 721 361 293, e-mail: ██████████@elektroflexi.cz

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s., pobočka Olomouc

č. účtu: ██████████

Výše uvedená smlouva o dílo č. OSV/SOD/000168/2022/Pec ze dne 15. 2. 2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prací (víceprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 *Souhrnná cenová nabídka* smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:

Číslo	Název	Cena bez DPH dle SOD	Méněpráce dle Dodatku č.1	Méněpráce dle ZL	Vícepráce dle Dodatku č.1	Vícepráce dle ZL	Cena bez DPH včetně Dodatku č. 1
	1 - 2.NP - ZTI	155 811,89					156 956,61
SO	721 Zdrav otechnika - v nitřní kanalizace	19 377,00			32 791,72	1	52 168,72
	725 Zdrav otechnika - zařizovací předměty	136 434,89	-31 647,00	1			104 787,89
	2 - 2.NP - stavební řešení	353 450,77					456 200,14
	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	61 701,37			82 219,37	1	143 920,74
	96 Bourání konstrukcí	27 854,80					27 854,80
	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	21 255,17					21 255,17
	ON Ostatní náklady	4 000,00			4 000,00	1	8 000,00
	VN Vedlejší náklady	11 000,00			5 000,00	1	16 000,00
	711 Izolace proti vodě	13 783,93					13 783,93
	711 Podlahy z dlaždic a obklady	46 791,28					46 791,28
	735 Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00			11 530,00	1	11 530,00
	781 Obklady keramické	140 918,62					140 918,62
	784 Malby	26 145,60					26 145,60
	3 - 2.NP - elektroinstalace	2 572,40					2 572,40
	741 Elektroinstalace - silnoproud	1 930,80					1 930,80
	46-M Zemní práce při extr.mont.pracích	641,60					641,60
CELKEM		511 835,06	-31 647,00		135 541,09		615 729,15
DPH 21%							129 303,12
CENA CELKEM vč. DPH							745 032,27

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu a Oznámení změny.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:

Objednatel	Zhotovitel
<p>..... náměstek primátora statutární město Olomouc</p>	<p>..... jednatel společnosti</p>