



Č. j. PPR-11106-20/ČJ-2021-990630

Praha
Počet listů: 1
DSDAFNÉ profi, s.r.o.
V Slavětíně 2632/23
193 00 Praha 9
IČO 27954170**Dodatek č. 1 k objednávce č. 6 - k rámcové dohodě na dodávky čepic pletených 15 PČR na roky 2019 - 2022, č.j. PPR-2244-62/ČJ-2019-990640**

Na základě Vámi zasláné žádosti týkající se prodloužení termínu, související s válečným stavem na Ukrajině, a s tím spojenou situací v prodloužení doby přepravy a dalších souvisejících činnostech, které ovlivňují dodržení termínu námi uplatněné objednávky č. 6 na dodávku čepic pletených 15 PČR, Vám sdělujeme, že bylo Vaší žádosti o prodloužení termínu dodávky vyhověno.

Termín dodání je nově prodloužen **o 2 měsíce** (tj. nejpozději do 11.10.2022).

Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Předem děkujeme za zaslání Vámi akceptované objednávky č. 6.

S pozdravem



Jan Petránský
vedoucí odboru správy majetku
Ředitelství finanční a majetkové správy PP ČR

