

číslo smlouvy Objednatele: ZZS 786/2022
číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.2.2022 číslo ZZS 109/2022
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany:

Objednatel: Zdravotnická záchraná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Aksamitova 557/8, 779 00 Olomouc
IČO: 008 49 103
DIČ: CZ00849103
bankovní spojení: [REDAKCE]
Jednající: Ing. Andrea Rakovičová, MBA, ředitelka ZZS OK
Zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 946

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Ing. Andrea Rakovičová, MBA – ředitelka ZZS OK
[REDAKCE]

Osoby či osoba oprávněná za Objednatele jednat ve věcech technických:
Ing. Petr Ščigalek, MBA, vedoucí provozního oddělení
[REDAKCE]

(dále též „oprávnění zástupci Objednatele“)

Zhotovitel: FW2S, a.s.
se sídlem: Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí
IČO: 28829425
DIČ: CZ28829425
[REDAKCE]

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 3051
Jednající: Jiří Krejčí – člen představenstva

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
J [REDAKCE]

Osoby či osoba oprávněná za Zhotovitele jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]

II. Úvodní ustanovení

1. S ohledem na události spočívající ve vyšší moci (válečný konflikt na Ukrajině a omezení vyplývající pro prodávajícího z narušení dodavatelských řetězců) došlo k nezaviněnému prodlení na straně zhotovitele hasičského zařízení pro heliport Olomouc.
2. Vzhledem k prodlení subdodavatelů zhotovitele dojde nevyhnutelně k opoždění díla. Smluvní strany se proto výslovně dohodly, že nejzazší termín dodání předmětu koupě, uvedený v čl. IV odst. 4 smlouvy o dílo, se prodlužuje **do 30. 9. 2022**.
3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v souvislosti s odkladem termínu dodání dle odst. 2 tohoto dodatku nebude uplatněna vůči zhotoviteli smluvní pokuta dohodnutá v čl. X odst. 2 smlouvy, náhrada škody ani jiná sankce, neboť vzniklou situaci nemohl při vynaložení nejvyššího úsilí nijak předvídat. Tím není dotčeno právo smluvních stran uplatnit sankční ujednání ze smlouvy o dílo v budoucích případech porušení smluvních povinností.
4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
5. S ohledem na povinnost uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí ZZS OK.
6. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se Zákonem o registru smluv.

Olomouci (dle data el.podpisu)

Ve Vysokém Mýtě (dle data el.podpisu)

Ing. Andrea [redacted]
Rakovičová [redacted]
13:37:00 +02'00'

Jiří [redacted]
Krejčí [redacted]

Objednatel

Zdravotnická záchraná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Ing. Andrea Rakovičová, MBA
ředitelka

Zhotovitel

FW2S, a.s.
Jiří Krejčí – člen představenstva