


DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5620054991.02 (ORG 2722, 2813)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 50 - 5779

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva



(„objednatel“)

Zhotovitel: Společníci společnosti „Brno, Šumavská - DS BRNO + FIRESTA“
založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku
se sídlem Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Správce společnosti **Dopravní stavby Brno, s.r.o.**
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno
Zastoupený Ing. Martinem Matuškou, jednatelem a ředitelem
společnost zapsaná u rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5062
IČO: 45474281
DIČ: CZ45474281
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu 123-3431640257/0100



a

Další společník: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Sídlo: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 25. 2. 2021 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.11.2021, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Šumavská, Pod Kaštany – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je změna rozsahu prací na díle.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích a méněpracích v rámci části stavby ORG 2813:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů

| | | |
|---|------------|------------|
| SO 310 Kanalizace - napojení stávající neprovozované kanalizace | 395.608,12 | Kč bez DPH |
| SO 05.1 Komunikace | 64.507,24 | Kč bez DPH |
| SO 90 Ostatní rozpočtové náklady | 14.880,00 | Kč bez DPH |

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu

| | | |
|--------------------------|-------------|------------|
| SO 07 Přeložky sloupů VO | -302.432,00 | Kč bez DPH |
|--------------------------|-------------|------------|

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a změnovým listem č.1 a činí:

| | |
|--|-------------------------|
| Cena dle smlouvy o dílo bez DPH | 54.752.568,73 Kč |
| Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo | 474.995,36 Kč |
| Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo | -302.432,00 Kč |
| Cena celkem bez DPH | 54.925.132,09 Kč |

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Změnový list č. 1

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 6) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek buď platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 7) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 tohoto zákona).
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

Doložka:

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/221 dne 25. 5. 2022.


V Brně dne
Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele :



.....
Dopravní stavby Brno, s.r.o.



.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva