

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. MUZ/349/2021

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy

příspěvková organizace zřízená hlavním městem Prahou

sídlo: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

IČO: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení:

zastoupená: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AKANT ART, v.o.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn A 27994

sídlo: Celníční 238, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 25686763

DIČ: CZ25686763

bankovní spojení:

zastoupená: Miroslavem Hlavou, jednatelem

ev. číslo Miroslava Hlavy v rejstříku restaurátorů vedeném při MK ČR: 19654/2013

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- I. smluvní strany uzavřely dne 11.1.2022 smlouvu o dílo č. MUZ/349/2021, jejímž předmětem je závazek:
 1. Zhotovitele pro Objednatele zhotovit dílo v následujícím rozsahu:
 - a) deinstalovat předměty
 - b) restaurovat předměty:
 - P 68 - kazetový strop,
 - P 80 - štuková výzdoba v místnosti č. 1.07,
 - P 86A - malba se štuky,
 - P 86B - štuky, zábradlí, záklopový strop,
 - P 87C - výzdoba schodiště haly – štuková reliéfní výzdoba,
 - c) instalovat předměty na původní místo a předat hotové dílo Objednateli v termínu dle této smlouvy v objektu,
 - d) vypracovat a předat restaurátorskou zprávu v tištěné i elektronické verzi, přičemž restaurátorská zpráva bude obsahovat kromě vlastní textové části také fotografickou dokumentaci stavu předmětů před, v průběhu a po restaurátorském zásahu
 - (dále vše jen „**dílo**“);
 2. Objednatele k zaplacení dohodnuté ceny za provedení díla ve výši a za podmínek dle této smlouvy a k poskytnutí součinnosti v rozsahu nutném pro řádné vytvoření díla;
 - (dále jen „**smlouva**“),
- II. v průběhu plnění smlouvy se ukázalo, že původní výmalba nad hlavním schodištěm od podesty do 2. N.P. byla doplněna iluzivní výmalbou zdíva, jak je vyobrazeno na ilustrativním obrázku, který je novou přílohou č. 8 smlouvy a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
- III. na základě předchozího bodu příslušná pracovnice orgánu na úseku státní památkové péče dne 2.5.2022 doporučila konečnou výmalbu zhotovenou na základě smlouvy doplnit o iluzivní kvádrování,

příčemž toto písemné doporučení tvoří novou přílohu č. 9 dodatku a je nedílnou součástí tohoto dodatku (dále jen „**doporučení památkářů**“),

- IV. Objednatel jako zadavatel původní veřejné zakázky evidované pod č. 61/2021 rozhodl v souvislosti se změnou rozsahu plnění o schválení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávanou přímým zadáním jednomu dodavateli ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod názvem „Restaurování štukové a malířské výzdoby interiéru HB – obnova iluzivního kvádrování na schodišti, Na Poříčí 52, Praha 8“ evidovanou pod č. VZ 61/2021 ze dne 27.4.2022,

smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

- A. V čl. II. „Podmínky zhotovení díla“ se v odst. 2. smlouvy vkládá nové písm. j), k) a l) ve znění:
„j) dle Fotodokumentace výmalby iluzivního kvádrování, jež tvoří přílohu č. 8 této smlouvy,
k) dle Doporučení státní památkové péče – výzdoba schodiště ze dne 2.5.2022, jež tvoří přílohu č. 9 této smlouvy,
l) dle Cenové nabídky – iluzivní kvádrování na soklu schodiště ze dne 12.4.2022.“
- B. V čl. VI. „Cena díla“ se dosavadní text odst. 1 smlouvy vypouští a nahrazuje se větou:
„Celková cena za řádně provedené, včas předané a převzaté dílo je uvedena v Cenových nabídkách z března 2019 a ze dne 9.6.2021, které tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, a dále v Cenové nabídce - iluzivní kvádrování na soklu schodiště ze dne 12.4.2022, která tvoří Přílohu č. 10 této smlouvy, a činí **pět milionů devět set padesát devět tisíc osm set osmdesát korun českých (5.959.880,- Kč)** plus daň z přidané hodnoty v zákonné výši (dále jen „**DPH**“).“
- C. V čl. XI. „Zajištění závazků“ odst. 1 smlouvy se vypouští text „dle čl. X. této smlouvy“ a nahrazuje se textem ve znění:
„dle čl. IX. této smlouvy“.
- D. V čl. XI. „Zajištění závazků“ odst. 2. smlouvy se vypouští text „dle článku IV. 1 této smlouvy“ a nahrazuje se textem ve znění:
„dle čl. VI. odst. 1. této smlouvy“.
- E. V souvislosti s uzavřením tohoto dodatku se smluvní strany se dohodly na nových přílohách smlouvy:
Příloha č. 8 „Fotografie výmalby iluzivního kvádrování“,
Příloha č. 9 „Doporučení státní památkové péče – výzdoba schodiště“ ze dne 2.5.2022,
Příloha č. 10 „Cenová nabídka – iluzivní kvádrování na soklu schodiště“ ze dne 12.4.2022,
a to ve znění, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- F. Ostatní ustanovení smlouvy platí i nadále beze změny.
- G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- H. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek se stane účinným jeho uveřejněním ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:
V Praze dne: 13. 5. 2022

Zhotovitel:
V Praze dne:

Muzeum hlavního města Prahy
PhDr. Zuzana Strnadová
ředitelka

AKANT ART, v.o.s.
Miroslav Hlava
jednatel