

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0277/N1400/19/RS

č. 0278/N1300/19/RS

(objednatele)

č. 218 19 ZSD (zhotovitele)

ze dne 19.12.2019

na provedení Stavebních prací

**„Rekonstrukce kanalizace, ul. Jana Želivského,
(úsek Koněvova – U Nákladového nádraží), P3“**

a

„Obnova vodovodního řadu, ul. Jana Želivského, P3“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl B, vložka 5290

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: D&Z spol. s r.o.

se sídlem: Údlická čp. 761, Dolní Chabry, 184 00 Praha 8

zastoupená:

IČ: 001 96 304

DIČ: CZ00196304

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 2726

(dále jen „**zhotovitel**“),

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, změna ceny díla a prodoužení termínu realizace. Dodatečné stavební práce vznikly během realizace stavby z důvodu kolize stoky s se skutečným provedením kabelovodu a jsou nezbytné pro uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.

1. Ustanovení čl. 2. **PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2., které zní:

„2.1.1 **zhotovitel neprovede tyto stavební práce:**

- ražbu štol pro KT 300 v délce 4 m v místě budované TŠ 251,25

„2.1.2 **zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce**

- hloubení TŠ 251,25 zřízení lomové RŠ,
- propojení stoky KT 300 v délce 25,m
- obnova povrchů komunikace

2. Ustanovení čl. 5. **CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:

„5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1 a 2.1.2 činí bez DPH	915 064,73 Kč
z toho cena dle čl. 2.1.1	- 423 927,26 Kč
a cena dle čl. 2.1.2	1 338 991,99 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	84 836 160,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	915 064,73 Kč
Celková cena bez DPH	85 751 224,73 Kč
DPH 21%	

	číslo akce		bez DPH
z toho pro akci	1/1/N14/00	rekonstrukce kanalizace	60 337 944,00 Kč
		dodatek č. 1	915 064,73 Kč
		SoD + dod. č. 1	61 253 008,73 Kč
	1/4/N13/00	obnova vodovodního řadu	24 498 216,00 Kč
		dodatek. č. 1	0,00 Kč
		SoD + dod.č.1	24 498 216,00 Kč
Celkem vč. dod.č. 1			85 751 224,73 Kč

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

2. Do smlouvy se doplňuje nový čl. 10. **Protikorupční opatření** a původní čl. 10. Závěrečná ustanovení je nově označen číslem 11.

„10. Protikorupční opatření

1. Tento článek představuje zásady a principy Protikorupčního programu objednatele.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s Etickým kodexem objednatele dostupným na <http://www.pvs.cz/profil/compliance-program/>. Zhotovitel se zavazuje, že učiní všechna

opatření k tomu, aby se nedopustil on a ani nikdo z jeho zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku,

podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se dále zavazuje, že:
 - a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - b) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - c) úplatek nepřijme, ani se jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - e) neprodleně objednateli oznámí, pokud se dostane vůči objednateli do střetu zájmů.
4. Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě a na kterou není nárok.
5. Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit objednateli jakékoli podezření na korupční či jiné protiprávní jednání prostřednictvím následujících komunikačních kanálů:
 - a) elektronická adresa: compliance@pvs.cz,
 - b) sídlo objednatele (Zhotovitel je povinen v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na obálku vždy zřetelně a srozumitelně uvést: „Neotvírat – k rukám Compliance specialisty“).
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména potřebné dokumenty a informace, při prošetřování podezření na korupční jednání či jiné protiprávní jednání v rámci objednatele.
7. Objednatel se zavazuje, že zhotovitel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby nebudou vystaveny postihu ani znevýhodnění za to, že v dobré víře nahlásí podezření na korupční či jiné protiprávní jednání v rámci společnosti objednatele.
8. Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v tomto článku, může objednatel dočasně zastavit (přerušit) plnění dle této smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči zhotoviteli.
9. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že si objednatel vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení tohoto článku orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám.
10. Objednatel si dále vyhrazuje právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrad škod, které mu byly způsobeny v důsledku porušení tohoto článku. “

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
