

Stavba:	Úpravy zahrady Strakovy akademie			
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1			
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o.			
TDS:	Stanislav Chromý			
Projektant/AD:	Doc. Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.			
Popis změny:	SO 01 Technické prvky - atypické čistící zóny			
Důvod změny:	Projektová dokumentace neuvažovala výměnu čistících zón. S ohledem na nově budované komunikace investor dodatečně požádal o výměnu těchto zón tak, aby celkový výsledek nově budovaných ploch byl co nejefektivnější. S ohledem na stáří stávajících zón musely být nové zóny vyrobeny na zakázku (v požadovaném rozměru se již nevyrobějí).			
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu		
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno		
		PD obsahuje, není v rozpočtu		
		požadavek fin.uživatele		X
		změna výměry oproti PD		
		jiné:		
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		navýšení ceny díla		X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn)		
		dodatek k PD		
		jiné: Zápis KD		
	údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil		Alice Volfová, Gardenline s.r.o.
Náklady na změnu bez DPH		25 925,00 Kč		
Výše DPH		21%	5 444,25 Kč	
Náklady na změnu vč. DPH		31 369,25 Kč		
termíny	Termín realizace změny:		05/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
	Vliv na termínový milník		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	19.05.2022	Alice Volfová	
	TDS: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Stanislav Chromý	
	AD: věcně a cenově souhlasí	19.05.2022	Přemysl Krejčířík	
	Objednatel:	19.05.2022	Tomáš Štainbruch	
přílohy		Změnový list č.16 - položkový rozpočet, zápis KD		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Vícepráce						25 925,00
1	<i>RX 01</i>	D+M čistící zóny 1020 x 420 vč. PKO galvanické zinkování	ks	1,00	7 290,00	7 290,00
2	<i>RX 02</i>	D+M čistící zóny 1300 x 425 vč. PKO galvanické zinkování	ks	1,00	8 820,00	8 820,00
3	<i>RX 03</i>	D+M čistící zóny 1115 x 430 vč. PKO galvanické zinkování	ks	1,00	7 690,00	7 690,00
4	<i>RX 04</i>	Výrobní dokumentace	<i>kpl</i>	1,00	2 125,00	2 125,00
		celková váha 120 kg, cena zinkování = 35kč/kg = 4200,-, doprava na stavbu = 45km*25 Kč = 1 125,-materiál 120 kg x 75 Kč = 9000,-, výroba= 20 hod x 400 Kč, práce projektanta 4 hod x 800 Kč				
Vícepráce celkem						25 925,00

					25 925,00
Celkem ZL					31 369,25

VCP 25 925,00
MP 0