

# DODATEK č.1.

ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2022 podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012),

## 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 Žďár nad Sázavou  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města  
**Telefon:** 566 688 111  
**E-mail:** meu@zdarns.cz  
**IČ:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, pobočka Žďár nad Sázavou, č.ú. 19-328751/0100  
**kontaktní osoba:** Ing. Milan Petr, tel. 566 688 151, e-mail: milan.petr@zdarns.cz

(dále jen **objednatel**)

**Zhotovitel :** MAN Podlahy s.r.o.  
**Zastoupený:** Tomášem Kohoutem  
**Telefon:** 603 750 039  
**E-mail:** man@telocvicny.cz  
**IČ:** 28826302  
**DIČ:** CZ28826302  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Havlíčkův Brod  
**Zapsaný v OR u:** Krajského soudu v Hradci Králové

(dále jen **Zhotovitel**)

## 2. Obsah dodatku :

**2.2. Článek 4 Cena za dílo** se upravuje o dohodnuté vícepráce

<b>akce:</b>	<b>cena bez DPH</b>
SMLOUVA O DÍLO	557 280,0 Kč
odsouhlasené vícepráce-příloha č.1	106 542,00 Kč
<b>CELKEM</b>	<b>663 822,0 Kč</b>

## 3. Ostatní ujednání :

3.1. Ostatní ujednání a ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jedné.

V(e) Žďáru nad Sázavou dne

V(e) Přibyslavi dne

.....

.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Prokop

Tomáš Kohout

vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Město Žďár nad Sázavou