

P.č.	Činnost	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	7. týden	8. týden	9. týden	10. týden	11. týden	12. týden	13. týden	14. týden																																																																																		
1	Stavba + výtah																																																																																																
2	zemní práce																																																																																																
3	přípravné a přidružené práce																																																																																																
4	základy a zvláštní zakládání																																																																																																
5	svislé a kompletní konstrukce																																																																																																
6	vodorovné konstrukce																																																																																																
7	úpravy povrchů vnitřní																																																																																																
8	podlahy a podlahové konstrukce																																																																																																
9	vyplně otvorů																																																																																																
10	doplňující práce na komunikaci																																																																																																
11	lešení a stavební výtahy																																																																																																
12	dokončovací konstrukce na pozem. stavbách																																																																																																
13	bourání konstrukcí																																																																																																
14	prorážení otvorů																																																																																																
15	staveništní přesun hmot																																																																																																
16	izolace proti vodě																																																																																																
17	vnitřní vodovod																																																																																																
18	konstrukce truhlářské																																																																																																
19	konstrukce zámečnické																																																																																																
20	nátěry																																																																																																
21	malby																																																																																																
22	elektromontáže																																																																																																
23	přesuny suti a vybouraných hmot																																																																																																
24	Statika stropu																																																																																																
25	vodorovné konstrukce																																																																																																
26	podlahy a podlahové konstrukce																																																																																																
27	dokončovací konstrukce na pozem. stavbách																																																																																																
28	bourání konstrukcí																																																																																																
29	staveništní přesun hmot																																																																																																
30	izolace tepelné																																																																																																
31	přesuny suti a vybouraných hmot																																																																																																
32	Elektro dodávka a montáž																																																																																																
33	Epoxidové podlahy																																																																																																
Lhůta výstavby* : 96		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96

STAVBA CELEK

předání a převzetí staveniště

předání díla

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.