

## **DODATEK Č. 2**

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení,  
projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

### **Název zakázky: „Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce“**

#### **Smluvní strany:**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření  
č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

##### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 Hradec Králové

##### **Adresa pro zasílání elektronických faktur:**

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 034 300 21

ev. č. registru VZ: 64021043

číslo jednací: 16001/2022-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

##### **PRODIN a.s.**

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
spisová značka B 2532

bank. spojení: Komerční banka Pardubice, č. účtu: 19-2521230257/0100

zastoupena: Ing. Jiřím Neslem, členem představenstva

##### **Korespondenční adresa:**

viz sídlo zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2021/3111/0122

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru, název zakázky: „Oprava trati v úseku Krásná Studánka - Mníšek u Liberce“, číslo smlouvy objednatele: S 640 034 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/3111/0122, uzavřené dne 3. 8. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Objednatel rozhodl o rozdělení původního předmětu plnění na dvě části A a B tak, aby samostatné části projektové dokumentace byly vyhotoveny pro následné zadání veřejné zakázky, která bude splňovat podmínku řádného a jednoznačného zadání jedné samostatné části A nebo B.

Část A projektové dokumentace s názvem „Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“ bude obsahovat :

- návrh opravy železničního svršku a spodku a železničních přejezdů v traťovém úseku v km 168,745 až km 170,651 a propustku v km 169,605
- návrh opravy přejezdových zabezpečovacích zařízení včetně úpravy sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a napájení přejezdových zabezpečovacích zařízení
- objednatel nepožaduje u této části výkon autorského dozoru

Část B s názvem „Oprava žst. Mníšek u Liberce“ projektové dokumentace bude obsahovat:

- návrh opravy železničního svršku a spodku, nástupiště, železničního přejezdu, staničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, osvětlení a EOv v obvodu žst. Mníšek u Liberce v km 170,651 až km 171,401 včetně autorského dozoru

Z výše uvedených důvodů se objednatel o zhotovitel dohodli na prodloužení všech dílčích etap, mimo etapy 1 a 2, dle nového znění harmonogramu plnění v příloze č. 5 smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 tohoto dodatku. Zároveň došlo k úpravě podmínek pro dokončení 5. Dílčí etapy, kdy byla odstraněna administrativní chyba.

Zároveň se objednatel se zhotovitelem dohodli na základě ocenění dodatečných výkonů dle přílohy č. 1 tohoto dodatku na navýšení smluvní ceny o 597 100,00 Kč.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **5 980 800,- Kč**

(slovy: pět milionů devět set osmdesát tisíc osm set korun českých)

Celková výše víceprací činí: 597 100,- Kč

(slovy: pět set devadesát sedm tisíc jedno sto korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací zvýšila o částku ve výši 597 100 Kč (slovy: pět set devadesát sedm tisíc jedno sto korun českých).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací prací činí 6 577 900,00 Kč**

(slovy: šest milionů pět set sedmdesát sedm tisíc devět set korun českých).

## **II. Změny smlouvy**

- 1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

### **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**

na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru „Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Liberce“

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 6 577 900,- Kč

slovy: šest milionů pět set sedmdesát sedm tisíc devět set korun českých

- 2) **Příloha č. 4 smlouvy o dílo, s názvem Rozpis Ceny Díla**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.
- 3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo, s názvem Harmonogram plnění**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 3 tohoto dodatku.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Ocenění dodatečných výkonů  
Příloha č. 2 - Nové znění Přílohy č. 4 SOD  
Příloha č. 3 - Nové znění Přílohy č. 5 SOD

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Vodička  
Správa železnic, státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Jiří Nesl  
PRODIN a.s.  
člen představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2773446

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ec6542d9-c1b9-4a81-bc51-a64a9f075997

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Nikola KRUMLOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.06.2022 12:17:03



16736f13-ac1e-4338-8361-02cfe84f32ca