

**Dohoda o ukončení
Smlouvy na zajištění vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji
Vysočina (dále jen „Smlouva“),
ze dne 4. 2. 2022**

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 586 01 Jihlava
zastoupen: Mgr. Janem Tourkem, radním kraje
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

a

Eyrie, s.r.o.

se sídlem: Mimoňská 3223,470 01 Česká Lípa
zastoupen: Ing. Ivou Sehnalovou, jednatelkou
IČO: 27283062
DIČ: CZ27283062
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

Objednatel a zhotovitel se původně dohodli na prodloužení trvání Smlouvy do 30. 11. 2022. Uzavření dodatku o prodloužení realizace předmětu smlouvy bylo řídicím orgánem schváleno, nicméně z důvodu potřeby ukončit smlouvu dohodou, nebylo uzavření dodatku realizováno.

Dodatek měl být podepsán zejména z následujících:

- Po zahájení realizace plnění, dle smlouvy, vyvstala otázka délky stanoveného termínu, pro realizaci vzděl. kurzů, uloženého smlouvou a potřeby jeho prodloužení.
- K podpisu smlouvy se zhotovitelem došlo v únoru 2022, termín pro realizaci kurzů je ve smlouvě stanoven na 30. 6. 2022. Koncem roku 2021 byla ukončena administrace VZ a smlouva se zhotovitelem byla připravena k podpisu, vzhledem k situaci s Covid, která v té době stěžovala plánování vzdělávání, došlo k podpisu smlouvy se zhotovitelem až v únoru 2022 (4. 2. 2022). Tím se podstatně zkrátila lhůta na realizaci vzdělávání. 55 kurzů by mělo být realizováno do konce června 2022, což není teoreticky, ani prakticky splnitelné. Dodatek měl řešit úpravu termínu pro realizaci kurzů, a to do 30. 11. 2022.
- Vzhledem k ochraně osobních údajů nebylo možné neformální pečující kontaktovat napřímo, ale jsou využívány všechny kanály přes sociální pracovníky poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb, obcí a dalších subjektů. Tito řešili v prvních měsících roku 2022 akutní zajištění primárního cíle jejich činnosti, tedy péče či poskytování poradenství, a nebyl dostatečný prostor věnovat se propagaci a přímému vyhledávání a oslovení cílové skupiny.
- Kvůli bariérám plynulé realizace klíčových aktivit celého projektu, které vznikly hlavně v souvislosti s rozšířením nemoci označované jako SaRS-CoV-2 a v důsledku toho i pandemie Covid 2019 a 2020, byl řídicí orgán požádáno schválení prodloužení doby realizace projektu, což bylo schváleno a termín ukončení byl posunut na 31. 3. 2023. I z tohoto důvodu objednatel navrhl prodloužení doby realizace zakázky (realizace kurzů) do konce listopadu 2022, aby bylo možné co nejvíce vyjít vstříc a umožnit účast co nejširšímu počtu účastníků, přičemž se nepočítá s realizací kurzů

v prázdninových měsících z důvodu předpokládaných dovolených neformálních pečovatelů, a tudíž malé účasti na kurzech.

Čl. 1 Ukončení smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že se ke dni 30. 6. 2022 se Smlouva ukončuje, a to v souladu s Čl. 13.2. Smlouvy.

Čl. 2 Vzájemné vypořádání

Smluvní strany se dále dohodly, že do ukončení smlouvy zhotovitel ještě provede Online kurzy

- Aktivace nemocných osob při domácí péči
- Trénování paměti
- Jak se při pečování bez výčitek věnovat sobě
-

Prezenční kurzy

- Základy první pomoci pro pečující – Třebíč
- Základy první pomoci – Havlíčkův Brod bez účastníků
- Základy první pomoci – Jihlava bez účastníků
- Zvládání dlouhodobého stresu – Havlíčkův Brod bez účastníků
- Základy první pomoci – Pelhřimov bez účastníků

a to v souladu se Smlouvou a objednatel uhradí zhotoviteli cenu za takto provedenou část díla. Pro takto provedenou a objednatel převzatou část díla platí ustanovení Smlouvy, a to i včetně úhrady.

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- (1) Smluvní strany prohlašují, že po vzájemném vypořádání podle Čl. 2 této Dohody nemají vůči sobě žádné další závazky vyplývající ze Smlouvy.
- (2) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
- (3) Tato Dohoda je podepsána elektronicky.
- (4) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dne 30. 6. 2022.

V České Lípě dne dle data el. podpisu

V Jihlavě dne dle data el. podpisu

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Ing. Iva Sehnalová
Jednatelka

Mgr. Jan Tourek
radní kraje