

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Degazační potrubí mezi těžní jámou [REDACTED]
a těžní jámou [REDACTED]
Číslo registrační zhotovitel:2022/005/S-025

Ev.č.objednatele: [REDACTED]
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006968

Číslo registrační objednatel

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/P3000/00052/22/01 DNE: 8.6.22 Podpis: [REDACTED]

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
Degazační potrubí mezi těžní jámou [REDACTED] a těžní jámou [REDACTED]**

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

1. Objednatel:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV

Sídlo Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupený: [REDACTED], ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
i předmětu smlouvy:

[REDACTED]

Osoba oprávněná
k jednání ve věci
plnění smlouvy:

[REDACTED]

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: HOMOLA a.s.
Sídlo: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupený: [REDACTED] předsedou představenstva
Zapsaný: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2654
IČO: 26792770 DIČ: CZ26792770

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k
jednání ve věcech
smluvních:

[REDACTED] předseda představenstva

/dále jen „zhotovitel“/

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Degazační potrubí mezi těžní jámou [redacted]
a těžní jámou [redacted]
Číslo registrační zhotovitel: 2022/005/S-025

Ev.č.objednatele: [redacted]
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006968

Číslo registrační objednatel

I. Úvod

Mezi smluvními stranami byla dne 15. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo objednatele: D700/83000/00052/22/00, číslo zhotovitele: 2022/005/S-025 na „Degazační potrubí mezi těžní jámou [redacted] a těžní jámou [redacted]“, přičemž smlouva byla zveřejněna v registru smluv dne 23. 3. 2022.

Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kdy objednatel přistoupil na prodloužení termínu plnění z důvodu toho, že zhotovitel ve své nabídce předpokládal možnost práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, což však nebylo z provozně-technických důvodů na straně objednatele akceptováno, z tohoto důvodu se objednatel dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení díla o 10 pracovních dní, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Změna Smlouvy o dílo.

čl. III. odst. 1. Smlouvy o dílo se mění následovně:

Termín dokončení do 14. 6. 2022.

III. Ostatní ujednání.

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě o dílo „Degazační potrubí mezi těžní jámou [redacted] a těžní jámou [redacted]“ se nemění zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 31. 5. 2022

Za objednatele

DIAMO, státní podnik

[redacted]

ředitel odštěpného závodu DARKOV
na základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022

V Ostravě dne: 31. 5. 2022

Za zhotovitele

[redacted]

předseda představenstva