

Číslo objednatele SSMSK: 094/OI-Mo/21-Za

Číslo objednatele SMO: 1496/2022/OI

Číslo zhotovitele: MIOS22600045

**SMLOUVA O DÍLO
DOHODA O UKONČENÍ
SMLUVNÍHO VZTAHU**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00095711

DIČ :

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku :

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále také „SSMSK“)

a

Statutární město Ostrava

Se sídlem:

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Zastoupen :

IČO :

00845451

DIČ :

CZ00845451

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

(dále také „Město“)

Zhotovitel:

Metrostav Infrastructure a.s.

Se sídlem:

Koželužská 2246/5, Libeň 18000 Praha 8

Zastoupen :

IČO :

24204005

DIČ :

CZ24204005

Zapsán v obch. rejstříku :

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17819

Bankovní spojení :

Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-82140217/0100

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

II.

Shora označené smluvní strany mezi sebou dne 31. 1. 2022 podepsaly smlouvu o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele, uvedený v článku III. SoD, a to provést na svůj náklad a nebezpečí, stavbu „Silnice II./478-rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 přes Odru, na ul. Na Lukách, v Polance nad Odrou, včetně a stavbu Cyklistická trasa A,I Stará Bělá – Polanka nad Odrou“.

III.

Zhotovitel oznámil objednatelům, svým sdělením datovaným dne 12. 4. 2022 vznik okolností vyšší moci, které budou podle něj mít vliv na zvýšení ceny díla a také vliv na předpokládaný termín zahájení stavebních prací, přičemž zhotovitel zároveň uvedl, že přes veškeré úsilí může dojít k tomu, že dílo nebude provedeno v původně dohodnuté lhůtě 200 dnů od předání staveniště, a to s ohledem na možnou nedostupnost stavebních materiálů potřebných pro realizaci díla, kterou zhotovitel nemůže jakkoliv předvídat.

IV.

Zhotovitel zaslal objednateli oznámení o vzniku okolností vyšší moci, které nebyl schopen předpokládat v době podpisu SoD, zhotovitel oznámil objednatelům zvýšení ceny díla o 6.8 mil. Kč bez DPH, zhotovitel požádal o posunutí realizace díla, resp. posunutí začátku provádění prací, zhotovitel upozornil objednatele, na reálně hrozící nebezpečí nerealizace díla v původně dohodnutém termínu 200 dní od předání staveniště, v důsledku nedostupnosti stavebních materiálů, nutných pro realizaci díla. Do dnešního dne zatím nedošlo k předání staveniště zhotoviteli. SSMSK p.o. dopisem 20.4.2022 na základě všech skutečností navrhla ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o dílo dohodou všech tří stran.

V.

V souladu s článkem XVI. bod 1. SoD se smluvní strany dohodly na ukončení smluvního vztahu ze SoD popsané v článku II. této dohody, a to písemnou dohodou všech smluvních stran.

VI.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že podpisem této dohody je zcela ukončen jejich smluvní vztah, založený podpisem SoD, uvedené v článku II. této dohody.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že podpisem této dohody jsou mezi nimi zcela a úplně vypořádány právní vztahy založené podpisem SoD, uvedené v článku II. této dohody, žádná ze stran nevznáší vůči další z nich žádné nároky vzniklé z uzavřené SoD, uvedené v článku I. této dohody.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že vůči sobě navzájem neuplatňují žádné nároky související s uzavřenou SoD dle článku II. této dohody, zejména nároky z důvodu nerealizovaného díla, nároky na náhradu škody, nároky na náhradu ušlého zisku a nároky na zaplacení smluvních pokut.

VII.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Dohoda je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném originále.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Objednatel sděluje, že tato dohoda bude ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 1728 odst. 2 a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) § 2 odst. 1, registrovaná v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra České republiky. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel SSMSK.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla Rada města Ostravy na své schůzi konané dne 10. 5. 2022 pod č. usnesení 09365/RM1822/147.

V Ostravě dne

Datum: 2022.05.17
15:49:08 +02'00'

V..... dne

Datum: 2022.05.30
12:02:06 +02'00'

Datum: 2022.05.27 12:20:03
+02'00'