

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  
v platném znění

„DDM - oprava podlahy tělocvičny“

### **I. Smluvní strany**

#### **1.1. Objednatel:**

Sídlo:

**Město Bohumín**

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Zastoupený:

Ing. Petrem Víchou, starostou města

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Petr Vícha

b) technických:

Mgr. Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství, kultury  
a sportu

Ing. Michal Lorenc, referent odboru školství, kultury a sportu

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

Číslo účtu:

1721638359/0800

#### **1.2. Zhotovitel:**

Sídlo:

**DOR-SPORT s.r.o.**

Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice

Zastoupený:

Ing. Jiřím Kolašínem - jednatelem

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Jiří Kolašín - jednatel

b) technických

Ing. Jiří Kolašín - jednatel

IČ:

60774151

DIČ:

CZ60774151

Bankovní spojení:

SBERBANK CZ, a.s.

Číslo účtu:

4200029877/6800

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 1721638359 / 0800

IČ: 00297569

e-mail: [info@mubo.cz](mailto:info@mubo.cz)

web: [www.mesto-bohumin.cz](http://www.mesto-bohumin.cz)

Dodatkem dochází ke změnám v následujícím oddíle:

### III. Doba plnění a místo plnění

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| 3.1. Termín dokončení stavby se posouvá o 5 týdnů z | 30.06.2022        |
| Nový termín dokončení stavby                        | <b>04.08.2022</b> |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednavatelem a zhotovitelem ze dne 15. 02. 2022 zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne: 08.06.2022  
za objednatele:

V Bruzovicích dne: 08.06.2022  
za zhotovitele:

v z. Igor Bruzl, v. r.  
Ing. Petr Vícha  
starosta města

Ing. Jiří Kolašín, v. r.  
Ing. Jiří Kolašín  
jednatel