

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:
" Obnova rybníku Lorčák v k.ú. Kutná Hora"

Smluvní strany:

objednatel: Město Kutná Hora
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552, 284 01 Kutná Hora
IČ: 00236195
DiČ: CZ00236195
Zastoupen: , starosta města
a
zhotovitel: ROKOS STAVBY s.r.o.
se sídlem: Trnková 1816, 286 01 Čáslav
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205365
IČ: 29414431
tel. 
Zastoupen: 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 1.9.2021.

I.

Tímto Dodatkem se mění čl. 2, odst. 2.2 Smlouvy a zní takto:

Článek 2.

Místo a doba plnění díla

2.2 Termíny realizace díla - stavby:
termín výstavby je 3/2022 - 28.2.2023

II.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. a nabývá účinnosti dnem tohoto uveřejnění.
4. Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. R/440/22 ze dne 31.5.2022.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

V Kutné Hoře dne 31.5.2022.



V Čáslavi dne 31.5.2022.

