

## D O D A T E K Č . 2

ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022

na provedení stavby

### Odstranění části objektu na p.č. 1434 k.ú. Ostrov nad Ohří

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „Občanský zákoník“)

#### SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Město Ostrov  
Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov  
Zastoupený: Ing. Janem Burešem, DBA - starostou města  
IČ: 00254843  
DIČ: CZ00254843  
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov  
Číslo účtu: 19-920341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Jan Bureš DBA, starosta města  
b) ve věcech technických: Hana Špičková, vedoucí odboru městských investic a správy  
Eva Holá, referent odboru městských investic a správy  
c) technický dozor objednatele  
(dále jen „TDO“): Ing. Roman Havlan

#### a

Zhotovitel: Bones s.r.o.  
Se sídlem: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10  
Zastoupený: Martinem Hofmanem, jednatelem  
IČO: 27936333  
DIČ: CZ27936333  
Bankovní spojení: Sberbank  
Číslo účtu: 4211103462/6800  
Telefon, fax: 728639208  
E-mail: hofman@bonescb.cz

(dále jen „zhotovitel“)

**Obě smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. SML/043/2022 . Tímto dodatkem se tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:**

#### I.

Čl. IV. Cena díla, odst. 1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena díla se z důvodu dodatečných stavebních prací, které dne 23.05.2022 svým usnesením Č. 445/2022 odsouhlasila Rada města, navyšuje o 68 411,95 Kč včetně DPH a mění se následovně:

Cena díla bez DPH	949 151,48 Kč
DPH 21%	199 321,81 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	1 148 473,29 Kč

Slovy: Jedenmilionjednostočtyřicetosmtisícčtyřistasedmdesáttřikorunysvacetdevěthaléřůčeských

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Jan Bureš, DBA**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Martin Hofman**  
jednatel