

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
smlouva o dílo uzavřena dne 13.10.2016

č. SoD objednatele: 0667/ÚIS/16

č. SoD zhotovitele: 121016

1. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky

603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

XXXXXXXXXXXXXXXX, generální ředitel,

na základě zmocnění ze dne 29.11.2016

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí oddělení liniových staveb, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

tel. XXXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mailová adresa pro zasilání notifikace z registru smluv: bvk@bvk.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.

Smetanova 993/8a

602 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48065

Zastoupený: Ing. Igorem Kratochvilem, jednatelem

IČO: 269 61 091

DIČ: CZ26961091

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

název akce : **„Brno, Ondříčkově náměstí - oprava kanalizace“**

Dodatkem č.1 se v souladu se zněním článku 5, odst. 5.3. této smlouvy o dílo upravuje cena díla na základě upřesnění rozsahu díla dle položkového rozpočtu .

5. Cena plnění

Článek 5, odst. 5.1., který zněl

5.1. Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 874 075,- Kč bez DPH

je nahrazen a nově zní:

5.1. Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu, je stanovena ve výši 1 086 432,- Kč bez DPH
sazba DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

15. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.1 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel také dvě vyhotovení. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně, dne 21.4.2017

V Brně, dne 12.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
XXXXXXXXXXXXXX
generální ředitel

.....
Ing. Igor Kratochvíl, spol. s r.o.
Ing. Igor Kratochvíl
jednatel