

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy: 03PT-004791

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný GTP**

uzavřená dne 15. 11. 2021, ve znění dodatku č.1 ze dne 28.3.2022 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: XXXXXXXXX  
zastoupeno: XXXXXXXXX, ředitel Závodu Brno  
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXX  
e-mail: XXXXXXXX  
tel.: XXXXXX  
(dále jen „**objednatel**“)

a

### PRAGOPROJEKTA/AZ GEO – RD GTP menších staveb PK

AZ GEO, s.r.o.

Se sídlem: Chittussiho 1186/14, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
IČO: 25358944 DIČ: CZ25358944  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9916  
Zastoupen XXXXXXXXX, jednatelem jako správce společnosti

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX  
zastoupen: XXXXXXXXX, předsedou představenstva kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
XXXXXXX, předseda představenstva  
e-mail: XXXXXXXXX  
tel. XXXXXXXX  
kontaktní osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, ředitel ateliéru Praha III  
e-mail: XXXXXXXXXXXX jako společník

(dále jen „zhotovitel”)

## **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy k veřejné zakázce „**D1 km 342-354 dodatečná protihluková opatření - podrobný GTP**“, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

## **II.**

Článek III. Doba a místo plnění, odst. 1, -

### **původní znění:**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu Objednatele. zahájení terénních prací na pokyn kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických. Dokončení terénních prací do 2 měsíců od pokynu kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických

Odevzdání konceptu Závěrečné zprávy – do 1 měsíce od ukončení terénních prací.

Odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy – do 3 týdnů od ukončení připomínkového řízení ke konceptu.

### **- nové znění:**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na výzvu Objednatele. zahájení terénních prací na pokyn kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických. Dokončení terénních prací do 2 měsíců od pokynu kontaktní osoby Objednatele ve věcech technických

Odevzdání konceptu Závěrečné zprávy vyjma části „Geotechnické výpočty“ – do 1 měsíce od ukončení terénních prací.

Odevzdání čistopisu Závěrečné zprávy vyjma části „Geotechnické výpočty“ – do 3 týdnů od ukončení připomínkového řízení ke konceptu.

Odevzdání konceptu části Závěrečné zprávy „Geotechnické výpočty“ - do 2 týdnů od předání podkladů z projektu DUSP v rozsahu řezů v konkrétním staničení a statického výpočtu od zatížení větrem.

Odevzdání čistopisu části Závěrečné zprávy „Geotechnické výpočty“ - do 1 týdne od předání připomínek supervize ke konceptu.

## **III.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č.297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického

dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami.

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Ostravě 27.4.2022

V Brně 11.5.2022