

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

č. smlouvy zhotovitele: 63-0-6670-21

č. smlouvy objednatele: 138-21

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

Smluvní strany

Zhotovitel:

Synerga a.s.

IČ: 60735678

DIČ: CZ60735678

Zapsána v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 1510

Sídlo: Sladkého 537/13, 617 00 Brno

Zastoupena: Lubošem Danielem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Berkou, členem představenstva

Zástupce pro věcná jednání: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 7556992/0800

na straně jedné, dále jen zhotovitel

a

Objednatel:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

IČ: 00226912

DIČ: CZ00226912

Sídlo: Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov

Zastoupena: Mgr. Veronikou Neničkovou, MBAce, statutárním zástupcem

Bankovní spojení: 12038671/0100
Komerční banka, a.s.

na straně druhé, dále jen objednatel

Akce: Havarijní úprava technologie pro přípravu teplé vody včetně řídicího systému MaR v pavilonu "F" dětského

Čl. 1 Předmět dodatku smlouvy

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 5. 10. 2021 Smlouvu na zhotovení díla „Havarijní úprava technologie pro přípravu teplé vody včetně řídicího systému MaR v pavilonu "F" dětského“ (dále jen „Smlouva“).

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu předání dokončeného díla dle Čl. 2 Termíny plnění, odst. 2.1, a to takto:

Předání dokončeného díla do 30. 6. 2022

- 1.3 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle Čl. 4 Cena díla, odst. 4.2, a to takto:

Cena díla dle SoD bez DPH celkem 849.689,23 Kč

Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH celkem 15.754,18 Kč

Cena díla vč. Dodatku č. 2 bez DPH celkem 865.443,41 Kč

(slovy: osmsetšedesátpěttisícčtyřistačtyřicettři koruny českých a čtyřicetjeden haléř)

- 1.4 Podrobný rozpis ceny díla dle Dodatku č. 2 tvoří přílohu tohoto dodatku.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích, z nichž obě strany obdrží po dvou vyhotoveních. Strany připojují na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy svoje podpisy.
- 2.3 Tento dodatek smlouvy bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tento dodatek smlouvy a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
- 2.5 Zhotovitel prohlašuje, že dodatek smlouvy neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by dodatek obsahoval obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.
- 2.6 Veškerá ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné podobě.

V Krušově, dne 24. 05. 2022

V Brně, dne 24. 05. 2022

Položkový rozpočet

S:	21/OP-21-0110	Havarijní úprava technologie pro přípravu teplé vody včetně řídicího systému MaR v pavilonu "F" dětského
O:	03	Datové připojení
R:	R2101106250	/ metalika

Díl:	01-02	Připojení metalickým kabelem	15 754,18
1		Drobný instalační materiál	kpl
2		Metalika UTP kabel pro připojení rozvaděče	m
3		Montáž	ks
4		Montáž metalického patch cordu	ks
5		Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m
6		Montáž přichytka trubky	m
7		Práce programátora - nastavení sítě	hod
8		Ostatní, doprava, inženýring, zapracování do dokumentace	hod
Celkem			15 754,18

Poznámky uchazeče k zadání